

বাৎসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২০-২০২১

(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

ক্রয়কারীর নাম: ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ব্রি, গাজীপুর।

প্রকল্প নাম: জিওবি

মন্ত্রণালয়ের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়

সংস্থা: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

সারাংশ

ক্রম নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য/অগ্রগতি
১	মোট জের ২০১৯-২০ অর্থ বছর মালামাল ক্রয়	৬৭.০০	
২	প্রস্তাবিত বাজেট ২০২০-২১ অর্থ বছর মালামাল ক্রয়	৭৫.০০	
৩	মোট জের ২০১৯-২০ অর্থ বছর নির্মাণ কাজ	২৪৪.০০	
৪	প্রস্তাবিত বাজেট ২০২০-২১ অর্থ বছর নির্মাণ কাজ	১১০৯.০০	
	মোট	১৪৯৫.০০	

২২/০৭/২০২০
মোঃ হাসান আলী
মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার
ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ
ব্রি, গাজীপুর।

২৩/০৭/২০২০
ডঃ জাহিদ হাসান
নির্বাহী প্রকৌশলী
ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ
ব্রি, গাজীপুর।

২৩/৭/২০২০
ড. মোঃ শাহজাহান কবীর
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

বাৎসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২০-২০২১

(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

ক্রয়কারীর নাম: ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ব্রি, গাজীপুর।

প্রকল্প নাম: জিওবি

মন্ত্রণালয়ের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়

সংস্থা: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

ক্রঃ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিস্ময়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কতৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত সময়							মন্তব্য/অগ্রগতি
								বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
								তারিখ ..তারিখ	তারিখ ..তারিখ	তারিখ ..তারিখ	তারিখ ..তারিখ	তারিখ ..তারিখ	তারিখ ..তারিখ	দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	
GD1	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে কোলি সম্পদ ও বীজ বিভাগের জীন ব্যাংকের -২০ ডিগ্রী এবং +৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস মেশিনের স্পেয়ার পার্টস ক্রয় এবং জীন ব্যাংকের মেশিন সার্ভিসিং এর কাজ।	লামসাম	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	১০.০০	০১.১১.১৯ থেকে ২০.১১.১৯	২১.১১.১৯ থেকে ১২.১২.১৯	১৩.১২.১৯ থেকে ১৯.১২.১৯	২০.১২.১৯ থেকে ২৬.১২.১৯	২৭.১২.১৯ থেকে ২৪.০১.২০	০১.০২.২০ থেকে ৩০.০৬.২০	১৫০	জের-২০১৯-২০২০
GD2	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে স্যানিটরি এবং ওয়াটার সাপ্লাই ফিটিং মালামাল (স্টোর) মজুদ	লামসাম	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	২০.০০	০১.১১.১৯ থেকে ২০.১১.১৯	২১.১১.১৯ থেকে ১২.১২.১৯	১৩.১২.১৯ থেকে ১৯.১২.১৯	২০.১২.১৯ থেকে ২৬.১২.১৯	২৭.১২.১৯ থেকে ২৪.০১.২০	০১.০২.২০ থেকে ৩০.০৫.২০	১২০	জের-২০১৯-২০২০
GD3	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে ইলেকট্রিক্যাল মালামাল (স্টোর) মজুদ	লামসাম	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	১২.০০	০১.১১.১৯ থেকে ২০.১১.১৯	২১.১১.১৯ থেকে ১২.১২.১৯	১৩.১২.১৯ থেকে ১৯.১২.১৯	২০.১২.১৯ থেকে ২৬.১২.১৯	২৭.১২.১৯ থেকে ২৪.০১.২০	০১.০২.২০ থেকে ৩০.০৫.২০	১২০	জের-২০১৯-২০২০
GD4	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে কোলি সম্পদ ও বীজ বিভাগের সীড গোডাইন ৪ টন ৬ টি এসি ক্রয়	সংখ্যা	১০	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	১৫.০০	০১.১১.১৯ থেকে ২০.১১.১৯	২১.১১.১৯ থেকে ১২.১২.১৯	১৩.১২.১৯ থেকে ১৯.১২.১৯	২০.১২.১৯ থেকে ২৬.১২.১৯	২৭.১২.১৯ থেকে ২৪.০১.২০	০১.০২.২০ থেকে ৩০.০৬.২০	১৫০	জের-২০১৯-২০২০
GD5	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে মসজিদের ৪.৫ টন ৩ টি এসি ক্রয়।	সংখ্যা	১০	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	১০.০০	০১.১১.১৯ থেকে ২০.১১.১৯	২১.১১.১৯ থেকে ১২.১২.১৯	১৩.১২.১৯ থেকে ১৯.১২.১৯	২০.১২.১৯ থেকে ২৬.১২.১৯	২৭.১২.১৯ থেকে ২৪.০১.২০	০১.০২.২০ থেকে ৩০.০৬.২০	১৫০	জের-২০১৯-২০২০
মোট জের ২০১৯-২০ অর্থ বছর							৬৭.০০								

২৩/০৭/২০২০
মেইন্টেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার
ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ
ব্রি, গাজীপুর।

২৩/০৭/২০২০
মোঃ জাহিদ হাসান
নির্বাহী প্রকৌশলী
ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ
গাজীপুর।

২৩/০৭/২০২০
ড. মোঃ শাহজাহান কর্তৃক
মহাপরিচালক (মোট দায়িত্ব)
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

GD1	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে স্যানিটরী এবং ওয়াটার সাপ্লাই ফিটিং মালামাল (স্টোর) মজুদ	লামসাম	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	২০.০০	০১.০৯.২০ থেকে ২০.০৯.২০	২১.০৯.২০ থেকে ২০.১০.২০	২১.১০.২০ থেকে ২১.১০.২০	২৮.১০.২০ থেকে ০৮.১১.২০	০৫.১১.২০ থেকে ০৩.১১.২০	০১.১২.২০ থেকে ৩০.০৩.২১	১২০	
GD2	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে ইলেকট্রিক্যাল মালামাল (স্টোর) মজুদ	লামসাম	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	১৫.০০	০১.০৯.২০ থেকে ২০.০৯.২০	২১.০৯.২০ থেকে ২০.১০.২০	২১.১০.২০ থেকে ২১.১০.২০	২৮.১০.২০ থেকে ০৮.১১.২০	০৫.১১.২০ থেকে ০৩.১১.২০	০১.১২.২০ থেকে ৩০.০৩.২১	১২০	
GD3	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে কৌলি সম্পদ ও বীজ বিভাগের সীড গোড়াউনে এসি ৪ টন ৪টি স্থাপন।	সংখ্যা	৪	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	১০.০০	০১.০৯.২০ থেকে ২০.০৯.২০	২১.০৯.২০ থেকে ২০.১০.২০	২১.১০.২০ থেকে ২১.১০.২০	২৮.১০.২০ থেকে ০৮.১১.২০	০৫.১১.২০ থেকে ০৩.১১.২০	০১.১২.২০ থেকে ৩০.০৪.২১	১৫০	
GD4	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে কৌলি সম্পদ ও বীজ বিভাগের জীন ব্যাংকের -২০ ডিগ্রী এবং +৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস মেশিনের স্পেয়ার পার্টস ক্রয় এবং জীন ব্যাংকের মেশিন সার্ভিসিং এর কাজ।	লামসাম	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	২০.০০	০১.০৯.২০ থেকে ২০.০৯.২০	২১.০৯.২০ থেকে ২০.১০.২০	২১.১০.২০ থেকে ২১.১০.২০	২৮.১০.২০ থেকে ০৮.১১.২০	০৫.১১.২০ থেকে ০৩.১১.২০	০১.১২.২০ থেকে ৩০.০৫.২১	১৮০	
GD5	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে অডিটোরিয়াম রিসিপশন এলাকায় এসি ৪ টন ৪টি স্থাপন	সংখ্যা	৪	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	১০.০০	০১.০৯.২০ থেকে ২০.০৯.২০	২১.০৯.২০ থেকে ২০.১০.২০	২১.১০.২০ থেকে ২১.১০.২০	২৮.১০.২০ থেকে ০৮.১১.২০	০৫.১১.২০ থেকে ০৩.১১.২০	০১.১২.২০ থেকে ৩০.০৪.২১	১৫০	
প্রস্তাবিত বাজেট ২০২০-২১ অর্থ বছর							৭৫.০০								
উপ-মোট (৫+৫= ১০ টি প্যাকেজ)							১৪২.০০								
নির্মাণ/মেরামত/রক্ষণাবেক্ষন															
WD3	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে ট্রেনিং ভবন থেকে স্কুলের মাঠ পর্যন্ত ফুটপাথ এবং মেইন গেটের রাস্তার পাশের অংশ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ।	বর্গ মিঃ	৯৫০	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	৩০.০০	০১.০৯.১৯ থেকে ২০.০৯.১৯	২১.০৯.১৯ থেকে ১৫.১০.১৯	১৬.১০.১৯ থেকে ২২.১০.১৯	২৩.১০.১৯ থেকে ২৯.১০.১৯	৩০.১০.১৯ থেকে ২৭.১১.১৯	০১.১২.১৯ থেকে ৩০.০৫.২০	১৮০	জের-২০১৯-২০২০
WD4	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে আবাসিক এলাকার পার্ক -২ নির্মাণ কাজ।	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	২৭.০০	০১.১১.১৯ থেকে ২০.১১.১৯	২১.১১.১৯ থেকে ১২.১২.১৯	১৩.১২.১৯ থেকে ১৯.১২.১৯	২০.১২.১৯ থেকে ২৬.১২.১৯	২৭.১২.১৯ থেকে ২৪.০১.২০	০১.০২.২০ থেকে ৩০.০৬.২০	১৫০	জের-২০১৯-২০২০

২১/০৭/২০২০
মোঃ হাসান আলী
মহৌদেবেস ইঞ্জিনিয়ার
ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ
বি, গাজীপুর।

২১/০৭/২০২০
মোঃ জাহিদ হাসান
নির্বাহী প্রকৌশলী
ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ
বি-গাজীপুর।

২১/০৭/২০২০
ড. মোঃ শাহজাহান কবীর
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ রান গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি
গাজীপুর-১৭০১

WD8	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে আনসার ভবন থেকে ট্রান্সপোর্ট থেকে সিনগেল এ্যাকোমোডেশন পর্যন্ত ড্রেন এবং ট্রেনিং ভবনের পূর্ব পাশের ড্রেন নির্মাণ।	আরএম	৩৭৫	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	৪২.০০	০১.১১.১৯ থেকে ২০.১১.১৯	২১.১১.১৯ থেকে ১২.১২.১৯	১৩.১২.১৯ থেকে ১৯.১২.১৯	২০.১২.১৯ থেকে ২৬.১২.১৯	২৭.১২.১৯ থেকে ২৪.০১.২০	০১.০২.২০ থেকে ৩০.০৬.২০	১৫০	জের-২০১৯-২০২০
WD16	ব্রি প্রধান কার্যালয়ের জেনারেল স্টোরের ধানের গুদাম ও পুরাতন মালামাল রাখার শেড নির্মাণ।	প্যাকেজ	১	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	২৫.০০	০১.১১.১৯ থেকে ২০.১১.১৯	২১.১১.১৯ থেকে ১২.১২.১৯	১৩.১২.১৯ থেকে ১৯.১২.১৯	২০.১২.১৯ থেকে ২৬.১২.১৯	২৭.১২.১৯ থেকে ২৪.০১.২০	০১.০২.২০ থেকে ৩০.০৬.২০	১৫০	জের-২০১৯-২০২০
WD17	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে মেইন গেইট, ফুটপাথ এবং বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ।	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৩৯.০০	০১.০৯.১৯ থেকে ২০.০৯.১৯	২১.০৯.১৯ থেকে ২০.১০.১৯	২১.১০.১৯ থেকে ২৭.১০.১৯	২৮.১০.১৯ থেকে ০৮.১১.১৯	০৯.১১.১৯ থেকে ০৩.১১.১৯	০১.১২.১৯ থেকে ৩০.০৪.২০	১৫০	জের-২০১৯-২০২০
WD20	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে মহাপরিচালকের বাস ভবনের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ।	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৫৭.০০	০১.১১.১৯ থেকে ২০.১১.১৯	২১.১১.১৯ থেকে ১২.১২.১৯	১৩.১২.১৯ থেকে ১৯.১২.১৯	২০.১২.১৯ থেকে ২৬.১২.১৯	২৭.১২.১৯ থেকে ২৪.০১.২০	০১.০২.২০ থেকে ৩০.০৬.২০	১৫০	জের-২০১৯-২০২০
WD21	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে কীটতত্ত্ব বিভাগের টয়লেট সহ রুমের এবং ইমারত ও নির্মাণ বিভাগের টয়লেটের মেরামত ও সংস্কার কাজ।	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	২৪.০০	০১.১১.১৯ থেকে ২০.১১.১৯	২১.১১.১৯ থেকে ১২.১২.১৯	১৩.১২.১৯ থেকে ১৯.১২.১৯	২০.১২.১৯ থেকে ২৬.১২.১৯	২৭.১২.১৯ থেকে ২৪.০১.২০	০১.০২.২০ থেকে ৩০.০৬.২০	১৫০	জের-২০১৯-২০২০
মোট জের ২০১৯-২০ অর্থ বছর							২৪৪.০০								
WD1	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	বর্গ মিঃ	১৫০০	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	২১৫.০০	০১.০৯.২০ থেকে ২০.০৯.২০	২১.০৯.২০ থেকে ২০.১০.২০	২১.১০.২০ থেকে ২৭.১০.২০	২৮.১০.২০ থেকে ০৮.১১.২০	০৯.১১.২০ থেকে ০৩.১১.২০	০১.১২.২০ থেকে ৩০.০৪.২১	১৫০	
WD2	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে গেইট-২,৩,৪ নির্মাণ।	সংখ্যা	৩	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	৫০.০০	০১.০৯.২০ থেকে ২০.০৯.২০	২১.০৯.২০ থেকে ২০.১০.২০	২১.১০.২০ থেকে ২৭.১০.২০	২৮.১০.২০ থেকে ০৮.১১.২০	০৯.১১.২০ থেকে ০৩.১১.২০	০১.১২.২০ থেকে ৩০.০৩.২১	১২০	
WD3	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে মেইন গেটের সামনে পানির ফোয়ারা এবং ল্যান্ডস্কেপিং এর কাজ।	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৫০.০০	০১.০৯.২০ থেকে ২০.০৯.২০	২১.০৯.২০ থেকে ২০.১০.২০	২১.১০.২০ থেকে ২৭.১০.২০	২৮.১০.২০ থেকে ০৮.১১.২০	০৯.১১.২০ থেকে ০৩.১১.২০	০১.১২.২০ থেকে ৩০.০৫.২১	১৮০	
WD4	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে অডিটোরিয়াম এর রিসিপশন এলাকা নির্মাণ।	বর্গ মিঃ	১৩০	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৫৫.০০	০১.০৯.২০ থেকে ২০.০৯.২০	২১.০৯.২০ থেকে ২০.১০.২০	২১.১০.২০ থেকে ২৭.১০.২০	২৮.১০.২০ থেকে ০৮.১১.২০	০৯.১১.২০ থেকে ০৩.১১.২০	০১.১২.২০ থেকে ৩০.০৩.২১	১২০	
WD5	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে কার্পেটিং রাস্তা নির্মাণ।	বর্গ মিঃ	১২০০০	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	৮০.০০	০১.০৯.২০ থেকে ২০.০৯.২০	২১.০৯.২০ থেকে ২০.১০.২০	২১.১০.২০ থেকে ২৭.১০.২০	২৮.১০.২০ থেকে ০৮.১১.২০	০৯.১১.২০ থেকে ০৩.১১.২০	০১.১২.২০ থেকে ৩০.০৩.২১	১২০	

২১/০৭/২০
মৌঃ জাহিদ হাসান
মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার
ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ
ব্রি, গাজীপুর।

২১/০৭/২০
মৌঃ জাহিদ হাসান
নির্বাহী প্রকৌশলী
ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ
গাজীপুর।

২১/০৭/২০
মৌঃ শাহজাহান কবীর
মহাপরিচালক (সিটি দায়িত্ব)
বঙ্গদেশ খাদ্য পরামর্শ ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭২

WD6	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে পাওয়ার হাউজ এর ইলেকট্রিক্যাল এর কাজ।	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৩৫.০০	০১.০৯.২০ থেকে ২০.০৯.২০	২১.০৯.২০ থেকে ২০.১০.২০	২১.১০.২০ থেকে ২৭.১০.২০	২৮.১০.২০ থেকে ০৪.১১.২০	০৫.১১.২০ থেকে ০৩.১১.২০	০১.১২.২০ থেকে ৩০.০৩.২১	১২০
WD7	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে আবাসিক ভবনের ৪০টি ফ্লট মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং রং এর কাজ।	সংখ্যা	৪০	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	৫০.০০	০১.০৯.২০ থেকে ২০.০৯.২০	২১.০৯.২০ থেকে ২০.১০.২০	২১.১০.২০ থেকে ২৭.১০.২০	২৮.১০.২০ থেকে ০৪.১১.২০	০৫.১১.২০ থেকে ০৩.১১.২০	০১.১২.২০ থেকে ৩০.০৪.২১	১৫০
WD8	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে অফিস ভবনের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং রং এর কাজ।	প্যাকেজ	১	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	৫০.০০	০১.০৯.২০ থেকে ২০.০৯.২০	২১.০৯.২০ থেকে ২০.১০.২০	২১.১০.২০ থেকে ২৭.১০.২০	২৮.১০.২০ থেকে ০৪.১১.২০	০৫.১১.২০ থেকে ০৩.১১.২০	০১.১২.২০ থেকে ২৮.০২.২১	৯০
WD9	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে মেইন গেইটে আর.সি. সি ওয়াল নির্মাণ।	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৩০.০০	০১.০৯.২০ থেকে ২০.০৯.২০	২১.০৯.২০ থেকে ২০.১০.২০	২১.১০.২০ থেকে ২৭.১০.২০	২৮.১০.২০ থেকে ০৪.১১.২০	০৫.১১.২০ থেকে ০৩.১১.২০	০১.১২.২০ থেকে ৩০.০৩.২১	১২০
WD10	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে প্রশাসন ভবন থেকে অভিটোরিয়াম পর্যন্ত করিডোর নির্মাণ।	প্যাকেজ	১	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	৫০.০০	০১.০৯.২০ থেকে ২০.০৯.২০	২১.০৯.২০ থেকে ২০.১০.২০	২১.১০.২০ থেকে ২৭.১০.২০	২৮.১০.২০ থেকে ০৪.১১.২০	০৫.১১.২০ থেকে ০৩.১১.২০	০১.১২.২০ থেকে ৩০.০৩.২১	১২০
WD11	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে মেইন গেইটে মুর্যাল /টেরাকোটা নির্মাণ।	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৭৭.০০	০১.০৯.২০ থেকে ২০.০৯.২০	২১.০৯.২০ থেকে ২০.১০.২০	২১.১০.২০ থেকে ২৭.১০.২০	২৮.১০.২০ থেকে ০৪.১১.২০	০৫.১১.২০ থেকে ০৩.১১.২০	০১.১২.২০ থেকে ৩০.০৩.২১	১২০
WD12	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে মহাপরিচালক এবং পরিচালকের বাস ভবনের আর.সি.সি ডেন নির্মাণ।	প্যাকেজ	১	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	৩০.০০	০১.০৯.২০ থেকে ২০.০৯.২০	২১.০৯.২০ থেকে ২০.১০.২০	২১.১০.২০ থেকে ২৭.১০.২০	২৮.১০.২০ থেকে ০৪.১১.২০	০৫.১১.২০ থেকে ০৩.১১.২০	০১.১২.২০ থেকে ৩০.০৩.২১	১২০
WD13	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে মুক্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের টয়লেট রিনোভেশন এর কাজ।	প্যাকেজ	১	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	৭.০০	০১.০৯.২০ থেকে ২০.০৯.২০	২১.০৯.২০ থেকে ২০.১০.২০	২১.১০.২০ থেকে ২৭.১০.২০	২৮.১০.২০ থেকে ০৪.১১.২০	০৫.১১.২০ থেকে ০৩.১১.২০	০১.১২.২০ থেকে ৩০.০৩.২১	১২০
WD14	ত্রি আঞ্চলিক কার্যালয় বরিশাল সাগরদি ফার্মের পুকুর পাড় ঝাঁধাইসহ রাস্তা মেরামত।	প্যাকেজ	১	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	৪০.০০	০১.০৯.২০ থেকে ২০.০৯.২০	২১.০৯.২০ থেকে ২০.১০.২০	২১.১০.২০ থেকে ২৭.১০.২০	২৮.১০.২০ থেকে ০৪.১১.২০	০৫.১১.২০ থেকে ০৩.১১.২০	০১.১২.২০ থেকে ৩০.০৩.২১	১২০
WD15	ত্রি আঞ্চলিক কার্যালয় বরিশাল সাগরদি ফার্মের প্রধান রাস্তাসমূহ মেরামত।	প্যাকেজ	১	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	৩৫.০০	০১.০৯.২০ থেকে ২০.০৯.২০	২১.০৯.২০ থেকে ২০.১০.২০	২১.১০.২০ থেকে ২৭.১০.২০	২৮.১০.২০ থেকে ০৪.১১.২০	০৫.১১.২০ থেকে ০৩.১১.২০	০১.১২.২০ থেকে ৩০.০৩.২১	১২০

২১/০৭/২০২০
মোঃ হাসান আলী
মেইটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার
ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ
ত্রি, গাজীপুর।

২১/০৭/২০২০
মোঃ জাহিদ হাসান
নির্বাহী প্রকৌশলী
ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ
ত্রি-গাজীপুর।

২০/৭/২০২০
ড. মোঃ শাহজাহান কবীর
মহাপরিচালক (সেলেক্ট ডায়নি)
স্বাস্থ্যকেন্দ্র গ্রাম পঞ্চাঙ্গ গাজীপুর-১৬০১

WD16	ত্রি আঞ্চলিক কার্যালয় বরিশাল সাগরদি ফার্মের প্রেসিং ফ্লোর মেরামত।	প্যাকেজ	১	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	১৫.০০	০১.০৯.২০ থেকে	২১.০৯.২০ থেকে	২১.১০.২০ থেকে	২৮.১০.২০ থেকে	০৫.১১.২০ থেকে	০১.১২.২০ থেকে	১২০	
WD17	ত্রি আঞ্চলিক কার্যালয় বরিশাল সাগরদি ফার্মের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	প্যাকেজ	১	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	১০.০০	০১.০৯.২০ থেকে	২১.০৯.২০ থেকে	২১.১০.২০ থেকে	২৮.১০.২০ থেকে	০৫.১১.২০ থেকে	০১.১২.২০ থেকে	১২০	
WD18	ত্রি আঞ্চলিক কার্যালয় সাতক্ষীরা আর.সি.সি ড্রেন নির্মাণ।	মি.	৫৫	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	৭.০০	০১.০৯.২০ থেকে	২১.০৯.২০ থেকে	২১.১০.২০ থেকে	২৮.১০.২০ থেকে	০৫.১১.২০ থেকে	০১.১২.২০ থেকে	১২০	
WD19	ত্রি আঞ্চলিক কার্যালয় হবিগঞ্জে রাস্তা মেরামত।	প্যাকেজ	১	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	৩৫.০০	০১.০৯.২০ থেকে	২১.০৯.২০ থেকে	২১.১০.২০ থেকে	২৮.১০.২০ থেকে	০৫.১১.২০ থেকে	০১.১২.২০ থেকে	১২০	
WD20	ত্রি আঞ্চলিক কার্যালয় হবিগঞ্জে প্রেসিং ফ্লোর মেরামতসহ বর্ধিত করণ কাজ।	প্যাকেজ	১	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	১৫.০০	০১.০৯.২০ থেকে	২১.০৯.২০ থেকে	২১.১০.২০ থেকে	২৮.১০.২০ থেকে	০৫.১১.২০ থেকে	০১.১২.২০ থেকে	১২০	
WD21	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে টেনিস কোর্ট নির্মাণ কাজ।	প্যাকেজ	১	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	১৫.০০	০১.০৯.২০ থেকে	২১.০৯.২০ থেকে	২১.১০.২০ থেকে	২৮.১০.২০ থেকে	০৫.১১.২০ থেকে	০১.১২.২০ থেকে	১২০	
WD22	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে ল্যাব ভবনের পাশে আর.সি.সি রাস্তা নির্মাণ।	প্যাকেজ	১	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	৫০.০০	০১.০৯.২০ থেকে	২১.০৯.২০ থেকে	২১.১০.২০ থেকে	২৮.১০.২০ থেকে	০৫.১১.২০ থেকে	০১.১২.২০ থেকে	১৮০	
WD23	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে ল্যাব ভবনের পূর্ব পাশে করিডোর/ ওয়েটিং জোন নির্মাণ।	প্যাকেজ	১	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	৭০.০০	০১.০৯.২০ থেকে	২১.০৯.২০ থেকে	২১.১০.২০ থেকে	২৮.১০.২০ থেকে	০৫.১১.২০ থেকে	০১.১২.২০ থেকে	১২০	
WD24	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে প্রশাসন ভবনের ছাদ মেরামত।	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	২৮.০০	০১.০৯.২০ থেকে	২১.০৯.২০ থেকে	২১.১০.২০ থেকে	২৮.১০.২০ থেকে	০৫.১১.২০ থেকে	০১.১২.২০ থেকে	১২০	
WD25	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে ব্রিডিং ডিভিশন থেকে নতুন সিজেল একোমোডেশন পর্যন্ত টেলিফোন লাইন স্থাপন।	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	১০.০০	০১.০৯.২০ থেকে	২১.০৯.২০ থেকে	২১.১০.২০ থেকে	২৮.১০.২০ থেকে	০৫.১১.২০ থেকে	০১.১২.২০ থেকে	১২০	
প্রস্তাবিত বাজেট ২০২০-২১ অর্থ বছর							১১০৯.০০								
উপ-মোট (৭+২৫=৩২ টি প্যাকেজ)							১৩৫৩.০০								
মোট (৪২ টি প্যাকেজ)							১৪৯৫.০০								

২৩/০৭/২০২০
মোঃ হাসান আলী
সেইন্টিনেস ইঞ্জিনিয়ার
স্বামত ও নির্মাণ বিভাগ
বি. গাজীপুর।

২৩/০৭/২০২০
মোঃ আহমদ হাসান
নির্বাহী প্রকৌশলী
স্বামত ও নির্মাণ বিভাগ
বি. গাজীপুর।

২৩/৭/২০২০

ড. মোঃ শাহজাহান সিকদার
সহকারী সিনিয়র (সিভিল সার্ভিস)
বাংলাদেশ স্থান গণকোষ ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৫০