

বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট

গাজীপুর।

স্মারক নম্বর: ১২.২২.০০০০.০৩০.০২.০০১.১৭. ০০৪


তারিখ: ৩০ কার্তিক ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
১৪ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

সংশোধিত সভার নোটিশ

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন/রাজস্ব খাতভুক্ত বাস্তবায়িতব্য ব্রি'র বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প এবং কর্মসূচি সমূহের আগামী ২০-১১-২০১৭ ইং তারিখের মাসিক (অক্টোবর/১৭ পর্যন্ত) অগ্রগতি পর্যালোচনা সভাটি অনিবার্য কারণবশত আগামী ২১-১১-২০১৭ তারিখ রোজ মঙ্গলবার সকাল ১০:০০ ঘটিকায় মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে ব্রি'র সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় সম্মানিত সকল সদস্য/কর্মকর্তাগণকে যথাসময়ে সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্য সূচিঃ

- ১। বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।
- ২। বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি।
- ৩। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচিভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ও সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রগতি পর্যালোচনা।
- ৪। বিবিধ।



(মুঃ মুনিরুল ইসলাম)
প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা
ফোনঃ ৪৯২৭২০৬২

ই-মেইলঃ mmoniruli.270463@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১. পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা), ব্রি।
২. পরিচালক (গবেষণা), ব্রি।
৩. উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা সমন্বয়কারী, ব্রি।
৪. ড. মোঃ জামিল হাসান, প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউটের হাইব্রিড খান গবেষণা দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প এবং পিএসও ও বিভাগীয় প্রধান, হাইব্রিড রাইস বিভাগ, ব্রি।
৫. ড. মোঃ আবদুল কাদের, এসএসও, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি।
৬. ড. মোঃ আবু বকর হিদ্দিক, আহ্বায়ক, প্রাক্কলন যাচাই কমিটি এবং সিএসও ও প্রধান, কৃষি অর্থনীতি বিভাগ, ব্রি।
৭. ড. শোভনকার মোঃ ইফতেখারুদ্দৌলা, সিআরএফ (টিআরবি-ব্রি প্রকল্প) এবং পিএসও, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি।
৮. ড. মোঃ হাম্মান কবীর, প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প এবং পিএসও, ফলিত গবেষণা বিভাগ, ব্রি।
৯. ড. এস এম মাসুদুজ্জামান, সিএসও, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি।
১০. বিভাগীয় প্রধান, প্রশিক্ষণ বিভাগ, ব্রি।
১১. বিভাগীয় প্রধান, ফলিত গবেষণা বিভাগ, ব্রি।
১২. বিভাগীয় প্রধান, এফএমপিএইচটি বিভাগ, ব্রি।
১৩. বিভাগীয় প্রধান, জিআরএস বিভাগ, ব্রি।
১৪. বিভাগীয় প্রধান, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, ব্রি।
১৫. বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি।
১৬. বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, ব্রি।
১৭. বিভাগীয় প্রধান, আরএফএস বিভাগ, ব্রি।
১৮. বিভাগীয় প্রধান, কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগ, ব্রি (পাওয়ার পয়েন্ট প্রজেক্টেশনের ব্যবস্থাসহ)।
১৯. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, টিওসি, পরিচালক (গবেষণা) এর দপ্তর, ব্রি।
২০. প্রযুক্তি সম্পাদক ও প্রধান, প্রকাশনা ও জনসংযোগ বিভাগ, ব্রি (ফটোগ্রাফারের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণসহ)।
২১. উপ-পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), ব্রি।
২২. উপ-পরিচালক (প্রশাসন), ব্রি।
২৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ, ব্রি।
২৪. সিনিয়র লিয়াজৌ অফিসার, পরিচালক (গবেষণা) এর দপ্তর, ব্রি।
২৫. উর্ধ্বতন পরিকল্পনা কর্মকর্তা, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ, ব্রি।
২৬. পরিকল্পনা কর্মকর্তা, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ, ব্রি।
২৭. অডিট অফিসার, অডিট সেল, ব্রি।
২৮. সহকারী পরিচালক (স্টোর), ব্রি।
২৯. সহকারী পরিচালক (সংগ্রহ), ব্রি।
৩০. প্রধান, সকল আঞ্চলিক কার্যালয়, ব্রি।

জ্ঞাতার্থে অনুলিপিঃ

১. মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, ব্রি।
২. সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, ব্রি (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হলো)।
৩. হোস্টেল ম্যানেজার, ব্রি (চা-নাস্তার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৪. সংশ্লিষ্ট নথি।

বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর।

বিষয়ঃ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ব্রি'র উন্নয়ন প্রকল্প এবং রাজস্ব/অনুময়ন কর্মসূচিসমূহের অক্টোবর/১৭ মাসের অগ্রগতি বিষয়ে অনুষ্ঠেয় পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র।
আলোচ্য সূচি – ১: বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ

গত ১৭-১০-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী যথারীতি গত ১৮-১০-২০১৭ তারিখে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। কাহারও কোন সংশোধনী না থাকলে কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা যেতে পারে।


আলোচ্য সূচি – ২: বিগত পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রঃ নং	কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণ	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	২০১৭-১৮ অর্থবছরের এডিপিতে প্রতিটি প্রকল্পের অগ্রগতি শতভাগ অর্জনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মোতাবেক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে দরপত্র আহবান এবং কার্যাদেশ প্রদান সম্পন্ন করতে হবে।	সকল প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালকগণ, প্রকৌশলী এবং সহকারী পরিচালক (সংগ্রহ)।	অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।
২.	২.১ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ধানের স্থানীয় জাতসমূহ বিশেষত দক্ষিণাঞ্চলের বালাম, লক্ষ্মীদীঘা ও অন্যান্য ধানের জাত যেমন- কৃষ্ণভোগ, রাগী সেলুট, বিরই, টেপি বোরো, রাতা বোরোসহ বিভিন্ন জাতের মধ্য থেকে সম্ভাবনাময় জাত পেলে পিওর লাইন নির্বাচনের মাধ্যমে অথবা স্থানীয় জাতগুলো ক্রসিং করে আরও উন্নতমানের ধানের জাত উদ্ভাবন করতে হবে।	পরিচালক (গবেষণা) এবং উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ।	অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।
	২.২ গভীর পানিতে চাষাবাদ উপযোগী গোপালগঞ্জ অঞ্চলের লক্ষ্মীদীঘা ও বাঁশিরাজ এবং সিলেট অঞ্চলের লালমোহন ধানের পিওর লাইন নির্বাচন করে নতুন জাত উদ্ভাবন কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে।	ড. এ এস এম মাসুদুজ্জামান, সিএসও, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ।	অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।
	২.৩ পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা), পরিচালক (গবেষণা) ও ফলিত গবেষণা বিভাগের প্রধানকে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীকে সাথে নিয়ে অতিদ্রুত টাংগাইলের ডিপ ওয়াটার রাইস গবেষণা ট্রায়ালটি পরিদর্শন করতে হবে।	পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা), পরিচালক (গবেষণা), ফলিত গবেষণা বিভাগের প্রধান ও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী।	অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।
৩.	ইন্দোনেশিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, নেপাল, আফ্রিকা, ভারতসহ বিভিন্ন ধান উৎপাদনকারী দেশ থেকে আনা/সংগৃহীত জার্মপ্লাজম নিয়ে নতুন নতুন গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক (গবেষণা) এবং উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ।	অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।
৪.	প্রধানমন্ত্রীর চাহিদা মোতাবেক ধান চাষের সকল পর্যায়ে কৃষি যন্ত্রপাতির শতভাগ ব্যবহারের লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়নের জন্য কৃষি যন্ত্রপাতি ও ফলনোত্তর প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের হালনাগাদ তথ্যাদি প্রতি এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার মাসিক সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	বিভাগীয় প্রধান, এফএমপিএইচটি বিভাগ।	অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।
৫.	৫.১ চীন থেকে প্রাপ্ত হাইব্রিড ধানের বীজ বন্দর থেকে দ্রুত ছাড় করিয়ে আগামী বোরো মৌসুমে কৃষকের নিকট পৌঁছানোর জন্য এখনই একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরী করে সে মোতাবেক কাজ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।	অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।
	৫.২ হাইব্রিড ধান গবেষণা প্রকল্পের আওতায় বরিশালে নির্মাণাধীন সেডটি আগামী নভেম্বর/১৭ এর মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।		
৬.	নাইজেরিয়ার ধান গবেষণা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা) এর নেতৃত্বে তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল আগামী ডিসেম্বর/১৭ এর মধ্যে নাইজেরিয়া সফর করে প্রতিবেদন দাখিল করবে।	পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা)।	অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।
৭.	প্রতিকূল আবহাওয়া ও দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য উৎপাদন কলা কৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে গঠিত দুইটি কমিটিকে আরও কার্যকরভাবে কাজ করে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনের সহায়তায় একটি পুস্তিকা প্রণয়নের কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট কমিটি।	অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

আলোচ্য সূচি – ৩: ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এডিপি'তে বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প এবং রাজস্ব/ অনুময়ন কর্মসূচি ভিত্তিক গৃহীত কর্ম পরিকল্পনা ও সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি।

(ক) উন্নয়ন বাজেটের অগ্রগতিঃ

বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপি'তে ০২টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। মোট এডিপি বরাদ্দ ১০১৯৭.০০ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে জিওবি ৮৯১৫.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১২৮২.০০ লক্ষ টাকা। অক্টোবর/১৭ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৬১১.৫১ লক্ষ টাকা; যা বরাদ্দের ১৫.৮০% মাত্র। জিওবি বরাদ্দের ৫.৩১% (৪৭৩.৫৬ লক্ষ টাকা) এবং প্রকল্প সাহায্য ৮৮.৭৬% (১১৩৭.৯৫ লক্ষ টাকা) মাত্র। গত অর্থবছরে অক্টোবর/১৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছিল ২০.৮৮% (১৫৯.৯৩ লক্ষ টাকা)। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২টি প্রকল্পে মোট ৬৬টি দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তার মধ্যে ৬৩টি দরপত্র আহবান এবং ৬১টি কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। যানবাহন সংক্রান্ত ৩টি দরপত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পূর্বনুমতি না পাওয়ার কারণে এখনও আহবান করা সম্ভব হয় নাই।



(খ) ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে দরপত্র অগ্রগতিঃ

প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	দরপত্র আহবানের লক্ষ্যমাত্রা		দরপত্র আহবান (সংখ্যায়)	কার্যাদেশ প্রদান (সংখ্যায়)
	সংখ্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		
উন্নয়ন প্রকল্প				
১. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	৬৬টি	৬৪৮০.৩৬	৬৩টি	৬১টি
২. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের হাইব্রিড ধান গবেষণা দক্ষতা বৃদ্ধি	-	-	-	-
মোট	৬৬টি	৬৪৮০.৩৬	৬৩টি	৬১টি

(খ) ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ ও অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)


প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	মোট বরাদ্দ (জিওবি) (পিএ)	মোট অর্থ ছাড় (%) জিওবি (%) পিএ (%) অক্টোবর/১৭ পর্যন্ত)	অক্টোবর/১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	গত বছরের অক্টোবর/২০১৬ পর্যন্ত সময়ে অগ্রগতি	অক্টোবর/২০১৭ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি
			মোট ব্যয় (%) জিওবি (%) পিএ (%)	মোট ব্যয় (%) জিওবি (%) পিএ (%)	
১. উন্নয়ন প্রকল্প					
১.১ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	৮৫০০.০০ (৮৫০০.০০) (-)	৪২৫০.০০ (৫০.০০) ৪২৫০.০০ (৫০.০০) -	৪০৭.৮১ (৪.৭৯) ৪০৭.৮১ (৪.৭৯) -	- - -	২৫%
১.২ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের হাইব্রিড ধান গবেষণা দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প	১৬৯৭.০০ (৪১৫.০০) (১২৮২.০০)	১২৪৫.৪০ (৭৩.৩৯) ১০৭.৪৫ (২৫.০০) ১১৩৭.৯৫ (৮৮.৭৫)	১২০৩.৭০ (৭০.৩৯) ৬৫.৭৫ (১৫.৮৪) ১১৩৭.৯৫ (৮৮.৭৬)	- - -	৫০%
মোট = ২টি প্রকল্প	১০১৯৭.০০ (৮৯১৫.০০) (১২৮২.০০)	৫৪৯৫.৪০ (৫৩.৮৯) ৪৩৫৭.৪৫ (৪৮.৮৮) ১১৩৭.৯৫ (৮৮.৭৬)	১৬১১.৫১ (১৫.৮০) ৪৭৩.৫৬ (৫.৩১) ১১৩৭.৯৫ (৮৮.৭৬)	- - -	-
২. রাজস্ব বাজেট					
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	১০৬৫৮.৩০ (১০৬৫৮.৩০) (-)	৫৩২৮.৪৪ (৫০.০০) ৫৩২৮.৪৪ (৫০.০০) -	৩২০৯.৩০ (৩০.১১) ৩২০৯.৩০ (৩০.১১) -	২১৭৯.০০ (৪৬.৩৪) ২১৭৯.০০ (৪৬.৩৪) -	৩৫%
উপমোট	১০৬৫৮.৩০ (১০৬৫৮.৩০) (-)	৫৩২৮.৪৪ (৫০.০০) ৫৩২৮.৪৪ (৫০.০০) -	৩২০৯.৩০ (৩০.১১) ৩২০৯.৩০ (৩০.১১) -	২১৭৯.০০ (৪৬.৩৪) ২১৭৯.০০ (৪৬.৩৪) -	-
সর্বমোট (১+২)	২০৮৫৫.৩০ (১৯৫৭৩.৩০) (১২৮২.০০)	১০৮২৩.৮৪ (৫১.৯০) ৯৬৮৫.৮৯ (৪৬.৪৯) ১১৩৭.৯৫ (৮৮.৭৬)	৪৮২০.৮১ (২৩.১২) ৩৬৮২.৮৬ (১৮.৮২) ১১৩৭.৯৫ (৮৮.৭৬)	২১৭৯.০০ (৪৬.৩৪) ২১৭৯.০০ (৪৬.৩৪) -	-

(ঘ) বিবিধঃ

১. নন-এডিপিডুক্ত প্রকল্পের প্রতিবেদন:

প্রকল্পের নাম: Transforming Rice Breeding Through Capacity Enhancement of BIRRI (TRB-BIRRI)

প্রকল্পের মেয়াদ কাল: ১ জানুয়ারী ২০১৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ (৪ বছর), প্রকল্পের মোট বরাদ্দ: ৩১৪০.০০ লক্ষ টাকা (একত্রিশ কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা মাত্র), ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ ৭১৫.০০ লক্ষ টাকা, ২০১৭-১৮ অর্থবছরের অক্টোবর/২০১৭ পর্যন্ত ব্যয় ২২৭.০৮ লক্ষ টাকা (৩১.৭৬%), ২০১৭-১৮ অর্থবছরের অক্টোবর/২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৩৬১.০৮ লক্ষ টাকা (৪৩.৩৫%)।



(মুঃ মুনিরুল ইসলাম)
প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা