

বাৎসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০১৯-২০২০

(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

ক্রয়কারীর নাম: ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ব্রি, গাজীপুর।

প্রকল্প নাম: জিওবি

মন্ত্রণালয়ের নাম: কৃষি মন্ত্রণালয়

সংস্থা: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

| ক্রঃ নং | সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিশয়াদির বিবরণ | ইউনিট | পরিমাণ | ক্রয়ের পদ্ধতি | চুক্তি অনুমোদনকারী কতৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়) | প্রাক্কলিত সময় | | | | | | | মন্তব্য/অগ্রগতি |
|----------------------|---|--------|--------|----------------|----------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|-----------------|
| | | | | | | | | বিজ্ঞাপন | দরপত্র খোলা | দরপত্র মূল্যায়ন | দরপত্র অনুমোদন | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তির মেয়াদ | মোট সময় | |
| | | | | | | | | তারিখ ..তারিখ | তারিখ ..তারিখ | তারিখ ..তারিখ | তারিখ ..তারিখ | তারিখ ..তারিখ | তারিখ ..তারিখ | দিন | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | |
| GD1 | ব্রি প্রধান কার্যালয়ে কৌলি সম্পদ ও বীজ বিভাগের জীন ব্যাংকের -২০ ডিগ্রী এবং +৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস মেশিনের স্পয়ার পার্টস ক্রয় এবং জীন ব্যাংকের মেশিন সার্ভিসিং এর কাজ। | লামসাম | ১ | ওটিএম | ডিজি | জিওবি | ১৬.০০ | ০১.১১.১৯ থেকে ২০.১১.১৯ | ২১.১১.১৯ থেকে ১২.১২.১৯ | ১৩.১২.১৯ থেকে ১৯.১২.১৯ | ২০.১২.১৯ থেকে ২৬.১২.১৯ | ২৭.১২.১৯ থেকে ২৪.০১.২০ | ০১.০২.২০ থেকে ৩০.০৬.২০ | ১৫০ | |
| GD2 | ব্রি প্রধান কার্যালয়ে স্যানিটরি এবং ওয়াটার সাপ্লাই ফিটিং মালামাল (স্টোর) মজুদ | লামসাম | ১ | ওটিএম | ডিজি | জিওবি | ২০.০০ | ০১.১১.১৯ থেকে ২০.১১.১৯ | ২১.১১.১৯ থেকে ১২.১২.১৯ | ১৩.১২.১৯ থেকে ১৯.১২.১৯ | ২০.১২.১৯ থেকে ২৬.১২.১৯ | ২৭.১২.১৯ থেকে ২৪.০১.২০ | ০১.০২.২০ থেকে ৩০.০৫.২০ | ১২০ | |
| GD3 | ব্রি প্রধান কার্যালয়ে ইলেকট্রিক্যাল মালামাল (স্টোর) মজুদ | লামসাম | ১ | ওটিএম | ডিজি | জিওবি | ১৫.০০ | ০১.১১.১৯ থেকে ২০.১১.১৯ | ২১.১১.১৯ থেকে ১২.১২.১৯ | ১৩.১২.১৯ থেকে ১৯.১২.১৯ | ২০.১২.১৯ থেকে ২৬.১২.১৯ | ২৭.১২.১৯ থেকে ২৪.০১.২০ | ০১.০২.২০ থেকে ৩০.০৫.২০ | ১২০ | |
| GD4 | ব্রি প্রধান কার্যালয়ে কৌলি সম্পদ ও বীজ বিভাগের সীড গোডাইন ৪ টন ৬ টি, ডিজি এবং ডিজাইপি কনফারেন্স রুমে ৫ টন ৪টি এসি ক্রয়। | সংখ্যা | ১০ | ওটিএম | ডিজি | জিওবি | ২৫.০০ | ০১.১১.১৯ থেকে ২০.১১.১৯ | ২১.১১.১৯ থেকে ১২.১২.১৯ | ১৩.১২.১৯ থেকে ১৯.১২.১৯ | ২০.১২.১৯ থেকে ২৬.১২.১৯ | ২৭.১২.১৯ থেকে ২৪.০১.২০ | ০১.০২.২০ থেকে ৩০.০৬.২০ | ১৫০ | |
| উপ-মোট (৪টি প্যাকেজ) | | | | | | | ৭৬.০০ | | | | | | | | |

২৬/১১/১৯
মোঃ জাহিদ হাসান
মহেটেনেস ইঞ্জিনিয়ার
ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ
ব্রি, গাজীপুর।

২৬/১১/১৯
মোঃ জাহিদ হাসান
নির্বাহী প্রকৌশলী
ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ
ব্রি-গাজীপুর।

২৬/১১/১৯
ড. মোঃ জাহিদ হাসান
মহাপরিচালক (চলতি কার্যক্রম)
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

| নির্মাণ/মেরামত/রক্ষণাবেক্ষন | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----|--------|------|-------|-------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| WD1 | ত্রি প্রধান কার্যালয়ে প্রানটেশন নির্মাণ। | সংখ্যা | ১৮ | ওটিএম | ডিজি | জিওবি | ১২.০০ | ০১.০৯.১৯ থেকে ২০.০৯.১৯ | ২১.০৯.১৯ থেকে ১৫.১০.১৯ | ১৬.১০.১৯ থেকে ২২.১০.১৯ | ২৩.১০.১৯ থেকে ২৯.১০.১৯ | ৩০.১০.১৯ থেকে ২৭.১১.১৯ | ০১.১২.১৯ থেকে ২৮.০২.২০ | ৯০ |
| WD2 | ত্রি প্রধান কার্যালয়ে গেইট-২ এবং গেইট-৪ নির্মাণ। | প্যাকেজ | ১ | ওটিএম | ডিজি | জিওবি | ৩০.০০ | ০১.০৯.১৯ থেকে ২০.০৯.১৯ | ২১.০৯.১৯ থেকে ১৫.১০.১৯ | ১৬.১০.১৯ থেকে ২২.১০.১৯ | ২৩.১০.১৯ থেকে ২৯.১০.১৯ | ৩০.১০.১৯ থেকে ২৭.১১.১৯ | ০১.১২.১৯ থেকে ৩০.০৫.২০ | ১৮০ |
| WD3 | ত্রি প্রধান কার্যালয়ে ট্রেনিং ভবন থেকে স্কুলের মাঠ পর্যন্ত ফুটপাথ এবং মেইন গেটের রাস্তার পাশের অংশ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। | বর্গ মিঃ | ৯৫০ | এলটিএম | ডিজি | জিওবি | ৮১.০০ | ০১.০৯.১৯ থেকে ২০.০৯.১৯ | ২১.০৯.১৯ থেকে ১৫.১০.১৯ | ১৬.১০.১৯ থেকে ২২.১০.১৯ | ২৩.১০.১৯ থেকে ২৯.১০.১৯ | ৩০.১০.১৯ থেকে ২৭.১১.১৯ | ০১.১২.১৯ থেকে ৩০.০৫.২০ | ১৮০ |
| WD4 | ত্রি প্রধান কার্যালয়ে আবাসিক এলাকার পার্ক -২ নির্মাণ কাজ। | প্যাকেজ | ১ | ওটিএম | ডিজি | জিওবি | ২৫.০০ | ০১.১১.১৯ থেকে ২০.১১.১৯ | ২১.১১.১৯ থেকে ১২.১২.১৯ | ১৩.১২.১৯ থেকে ১৯.১২.১৯ | ২০.১২.১৯ থেকে ২৬.১২.১৯ | ২৭.১২.১৯ থেকে ২৪.০১.২০ | ০১.০২.২০ থেকে ৩০.০৬.২০ | ১৫০ |
| WD5 | ত্রি প্রধান কার্যালয়ে আবাসিক ভবনের ৩০ টি ফ্লট মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং রং এর কাজ। | সংখ্যা | ৩০ | এলটিএম | ডিজি | জিওবি | ৪০.০০ | ০১.১১.১৯ থেকে ২০.১১.১৯ | ২১.১১.১৯ থেকে ১২.১২.১৯ | ১৩.১২.১৯ থেকে ১৯.১২.১৯ | ২০.১২.১৯ থেকে ২৬.১২.১৯ | ২৭.১২.১৯ থেকে ২৪.০১.২০ | ০১.০২.২০ থেকে ৩০.০৬.২০ | ১৫০ |
| WD6 | ত্রি প্রধান কার্যালয়ে অফিস এবং আবাসিক ভবনের পাওয়ার হাউজ, জেনারেটর, এসি, ইলেকট্রিক্যাল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। | প্যাকেজ | ১ | ওটিএম | ডিজি | জিওবি | ৩০.০০ | ০১.০৯.১৯ থেকে ২০.০৯.১৯ | ২১.০৯.১৯ থেকে ১৫.১০.১৯ | ১৬.১০.১৯ থেকে ২২.১০.১৯ | ২৩.১০.১৯ থেকে ২৯.১০.১৯ | ৩০.১০.১৯ থেকে ২৭.১১.১৯ | ০১.১২.১৯ থেকে ২৮.০২.২০ | ৯০ |
| WD7 | ত্রি প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসন ভবনের হাটার রাস্তার টাইলস, সিলিং, ইলেকট্রিক্যাল এবং রং এর কাজ। | প্যাকেজ | ১ | এলটিএম | ডিজি | জিওবি | ৪০.০০ | ০১.০৯.১৯ থেকে ২০.০৯.১৯ | ২১.০৯.১৯ থেকে ১৫.১০.১৯ | ১৬.১০.১৯ থেকে ২২.১০.১৯ | ২৩.১০.১৯ থেকে ২৯.১০.১৯ | ৩০.১০.১৯ থেকে ২৭.১১.১৯ | ০১.১২.১৯ থেকে ৩০.০৪.২০ | ১৫০ |

২৬/০৬/১৯
মোঃ হাসান আলী
মেইন্টেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার
ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ
ত্রি, গাজীপুর।

২৬/০৬/১৯
মোঃ জাহিদ হাসান
নির্বাহী প্রকৌশলী
ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ
ত্রি-গাজীপুর।

২৬/০৬/১৯
মোঃ শাহজাহান কবীর
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ রাস্তা পরিবহণ ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|----------|------|-----------------|------|-------|-------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| WD8 | ত্রি প্রধান কার্যালয়ে আনসার ভবন থেকে ট্রান্সপোর্ট থেকে সিনগেল এ্যাকোমোডেশন পর্যন্ত ডেন এবং ট্রেনিং ভবনের পূর্ব পাশের ডেন নির্মাণ। | আরএম | ৩৭৫ | এলটিএম | ডিজি | জিওবি | ৮৫.০০ | ০১.১১.১৯ থেকে ২০.১১.১৯ | ২১.১১.১৯ থেকে ১২.১২.১৯ | ১৩.১২.১৯ থেকে ১৯.১২.১৯ | ২০.১২.১৯ থেকে ২৬.১২.১৯ | ২৭.১২.১৯ থেকে ২৪.০১.২০ | ০১.০২.২০ থেকে ৩০.০৬.২০ | ১৫০ |
| WD9 | ত্রি প্রধান কার্যালয়ে ট্রেনিং ভবনের কনফারেন্স রুমের সাথে টয়লেট নির্মাণ। | প্যাকেজ | ১ | আর এফ কিউ/ওটিএম | ডিজি | জিওবি | ১৪.০০ | ০১.০৯.১৯ থেকে ২০.০৯.১৯ | ২১.০৯.১৯ থেকে ১৫.১০.১৯ | ১৬.১০.১৯ থেকে ২২.১০.১৯ | ২৩.১০.১৯ থেকে ২৯.১০.১৯ | ৩০.১০.১৯ থেকে ২৭.১১.১৯ | ০১.১২.১৯ থেকে ২৮.০২.২০ | ৯০ |
| WD10 | ত্রি প্রধান কার্যালয়ে কুলের ওতলা ভিত্তি বিশিষ্ট ভবনের ফিনিশিং এর কাজ। | বর্গ মিঃ | ১৩১২ | ওটিএম | ডিজি | জিওবি | ৪৫.০০ | ০১.১১.১৯ থেকে ২০.১১.১৯ | ২১.১১.১৯ থেকে ১২.১২.১৯ | ১৩.১২.১৯ থেকে ১৯.১২.১৯ | ২০.১২.১৯ থেকে ২৬.১২.১৯ | ২৭.১২.১৯ থেকে ২৪.০১.২০ | ০১.০২.২০ থেকে ৩০.০৬.২০ | ১৫০ |
| WD11 | ত্রি প্রধান কার্যালয়ে ব্রিডিং এর টয়লেট, করিডোর এবং ইলেকট্রিক্যাল এর রিনোভেশন এর কাজ। | প্যাকেজ | ১ | ওটিএম | ডিজি | জিওবি | ১৫.০০ | ০১.১১.১৯ থেকে ২০.১১.১৯ | ২১.১১.১৯ থেকে ১২.১২.১৯ | ১৩.১২.১৯ থেকে ১৯.১২.১৯ | ২০.১২.১৯ থেকে ২৬.১২.১৯ | ২৭.১২.১৯ থেকে ২৪.০১.২০ | ০১.০২.২০ থেকে ৩০.০৬.২০ | ১২০ |
| WD12 | ত্রি প্রধান কার্যালয়ে পানির ফোয়ারা নির্মাণ। | প্যাকেজ | ৩ | ওটিএম | ডিজি | জিওবি | ৮০.০০ | ০১.০৯.১৯ থেকে ২০.০৯.১৯ | ২১.০৯.১৯ থেকে ১৫.১০.১৯ | ১৬.১০.১৯ থেকে ২২.১০.১৯ | ২৩.১০.১৯ থেকে ২৯.১০.১৯ | ৩০.১০.১৯ থেকে ২৭.১১.১৯ | ০১.১২.১৯ থেকে ৩০.০৫.২০ | ১৮০ |
| WD13 | ত্রি প্রধান কার্যালয়ে ব্রিডিং এবং জিআর এস বিভাগের সোলার প্যানেল সিস্টেম স্থাপন। | প্যাকেজ | ১ | ওটিএম | ডিজি | জিওবি | ১০.০০ | ০১.০৯.১৯ থেকে ২০.০৯.১৯ | ২১.০৯.১৯ থেকে ১৫.১০.১৯ | ১৬.১০.১৯ থেকে ২২.১০.১৯ | ২৩.১০.১৯ থেকে ২৯.১০.১৯ | ৩০.১০.১৯ থেকে ২৭.১১.১৯ | ০১.১২.১৯ থেকে ৩০.০৬.২০ | ১২০ |
| WD14 | ত্রি প্রধান কার্যালয়ে পশ্চিম বাইদে আর সি সি রাস্তা এবং ব্রিডিং এর হাইব্রিডাইজেশনের আর সি সি ব্রকের আইল নির্মাণ। | আরএম | ৩০৫ | এলটিএম | ডিজি | জিওবি | ৪০.০০ | ০১.১১.১৯ থেকে ২০.১১.১৯ | ২১.১১.১৯ থেকে ১২.১২.১৯ | ১৩.১২.১৯ থেকে ১৯.১২.১৯ | ২০.১২.১৯ থেকে ২৬.১২.১৯ | ২৭.১২.১৯ থেকে ২৪.০১.২০ | ০১.০২.২০ থেকে ৩০.০৬.২০ | ১৫০ |
| WD15 | ত্রি প্রধান কার্যালয়ে জিআর এস বিভাগের প্রেডার মেশিন সার্ভিসিং। | প্যাকেজ | ১ | আর এফ কিউ | ডিজি | জিওবি | ১.৫০ | ০১.০৯.১৯ থেকে ২০.০৯.১৯ | ২১.০৯.১৯ থেকে ১৫.১০.১৯ | ১৬.১০.১৯ থেকে ২২.১০.১৯ | ২৩.১০.১৯ থেকে ২৯.১০.১৯ | ৩০.১০.১৯ থেকে ২৭.১১.১৯ | ০১.১২.১৯ থেকে ২৮.০২.২০ | ৯০ |
| WD16 | ত্রি প্রধান কার্যালয়ের জেনারেল স্টোরের খানের গুদাম ও পুরাতন মালামাল রাখার শেড নির্মাণ। | প্যাকেজ | ১ | এলটিএম | ডিজি | জিওবি | ২৫.০০ | ০১.১১.১৯ থেকে ২০.১১.১৯ | ২১.১১.১৯ থেকে ১২.১২.১৯ | ১৩.১২.১৯ থেকে ১৯.১২.১৯ | ২০.১২.১৯ থেকে ২৬.১২.১৯ | ২৭.১২.১৯ থেকে ২৪.০১.২০ | ০১.০২.২০ থেকে ৩০.০৬.২০ | ১৫০ |

২৬/০৬/১৯
মোঃ হাসান আলী
সেপ্টেম্বর ইঞ্জিনিয়ার
ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ
ত্রি, গাজীপুর।

মোঃ জাহিদ হাসান
নির্বাহী প্রকৌশলী
ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ
ত্রি-গাজীপুর।

ড. মোঃ শাহজাহান কবীর
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

