

কর্মসূচি ভাণ্ডক ২০২০-২১ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়ের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

১। কর্মসূচি : পরিবর্তিত জলবায়ুতে ধানের প্রধান রোগবালাই (ব্লাস্ট, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া এবং টুংরো) দমন গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ

২। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট : ৫৮৪.৫০
খ. স্থানীয় মুদ্রা : ৫৮৪.৫০
গ. প্রকল্প সাহায্য : -

৩। জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট : ১১৫.০০
খ. স্থানীয় মুদ্রা : ১১৫.০০
গ. প্রকল্প সাহায্য : -

৪। ২০২০-২১ অর্থ বছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)

ক. মোট : ৩৫৫.০০
খ. স্থানীয় মুদ্রা : ৩৫৫.০০
গ. প্রকল্প সাহায্য : -

৫। মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন : বিস্তারিত আলাদা পৃষ্ঠায় সংযুক্ত।

(ভৌত অংক শতকরায় ও আর্থিক অংক লক্ষ টাকায়)

জুলাই ২০২০				আগস্ট ২০২০				সেপ্টেম্বর ২০২০			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত(%)	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত(%)	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত(%)	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১.৪১	৫.০০	-	-	১.৪১	৫.০০	-	-	১.৭৬	৬.২৫	-	-


অক্টোবর ২০২০				নভেম্বর ২০২০				ডিসেম্বর ২০২০			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত(%)	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত(%)	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত(%)	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১.৯৯	৭.০৮	-	-	১.৪১	৫.০০	-	-	৩৫.২১	১২৫.০০	-	-

জানুয়ারী ২০২১				ফেব্রুয়ারি ২০২১				মার্চ ২০২১			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত(%)	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত(%)	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত(%)	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
৩০.৯৯	১১০.০০	-	-	২.১১	৭.৫০	-	-	২.১১	৭.৫০	-	-

এপ্রিল ২০২১				মে ২০২১				জুন ২০২১			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত(%)	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত(%)	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত(%)	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১.৮৮	৬.৬৭	-	-	১.৪১	৫.০০	-	-	১৮.৩১	৬৫.০০	-	-

৬। প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের বিষয় থাকলে : প্রযোজ্য নয়।

ভূমির পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণের তারিখ	অধিগ্রহণ সমাপ্তির মেয়াদ


ড. মোঃ আব্দুল করিম
কর্মসূচি পরিচালক
প্রাপ্তি: প্যাথলজিক্যাল স্ট্রাকচারাল স্কিম
উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ
ক্রি. গাজীপুর-১৭০১

প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২০-জুন ২০২১) শাক্যমাত্রা ও অর্জনঃ

প্রকল্পের নামঃ পরিবর্তিত জলবায়ুতে ধানের প্রধান রোগবাহাই (ব্রাউট, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতপোড়া এবং টুংরো) দমন গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ

সংযুক্তি-৫ নং/ছক-১

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ

ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

(লক্ষ টাকায়)

বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রম	আইটেমের নাম	সংখ্যা/ পরিমাণ	মোট ব্যয়	জুলাই ২০২০					আগস্ট ২০২০					সেপ্টেম্বর ২০২০		
				লক্ষ্যমাত্রা	আর্থিক	ভৌত	অর্জন	আর্থিক	লক্ষ্যমাত্রা	ভৌত%	আর্থিক	ভৌত	অর্জন	আর্থিক	ভৌত%	আর্থিক
১. গবেষণা ব্যয়	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	
২. কেমিক্যাল ক্রয়		থোক	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৩. ছাউনি (ছাঁপ/নেট হাউজ সংস্কার ও উন্নয়ন)		থোক	২৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৪. প্রশিক্ষণ (২৪টি কৃষকদের)		থোক	১২০.০০	৫.০০	-	-	-	-	৫.০০	-	-	-	৫.০০	-	-	
৫. ল্যাব যন্ত্রপাতি (ডিএনএ, আরএনএ হোমিন এক্সট্রাকশন সিস্টেম, আলাট্রা পিউর ওয়াটার পিউরিফিকেশন সিস্টেম, হাই স্পিড রেফ্রিজারেটেড সেন্ট্রিফিউজ, ল্যামিনার এয়ারফ্লো কেবিনেট, স্টেরিও মাইক্রোস্কোপ (ডিজিটাল ফটোগ্রাফিক সহ), ইনকিউবেটেড অরবিটাল শেকার, ফিজার (-২০° সেং), জেল ইলেকট্রোপোরিসিস সিস্টেম (২টি) ইত্যাদি)		৩৮ টি	২০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	মোট=		৩৫৫.০০	-	৫.০০	-	-	-	৫.০০	-	-	-	৫.২৫	-	-	

ড. মোঃ আব্দুল করিম
কম্পিউট প্রোগ্রামার
প্রোগ্রামিং বিভাগ
ডিজিটাল রোগতত্ত্ব বিভাগ
বি পাক্সি পথ-১৩০১



ধক্কের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২০-জুন ২০২১) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনঃ
ধক্কের নাম

সংযুক্তি-৫ নং/ছক-১
ঃ পরিবর্তিত জনবায়ুতে ধানের প্রধান রোগবালাই (ব্রাউট, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া এবং টুংরো) দমন গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ
ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাস্তবায়নকারী সংস্থা

বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রম	আইটেমের নাম	সংখ্যা/ পরিমাণ	মোট ব্যয়	অক্টোবর ২০২০				নভেম্বর ২০২০				ডিসেম্বর ২০২০			
				লক্ষ্যমাত্রা ভেতন% (পরিমাণ)	আর্থিক	ভেতন	আর্থিক	লক্ষ্যমাত্রা ভেতন% (পরিমাণ)	আর্থিক	ভেতন	আর্থিক	লক্ষ্যমাত্রা ভেতন% (পরিমাণ)	আর্থিক	ভেতন	আর্থিক
১. গবেষণা ব্যয়		১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
২. কেমিক্যাল ক্রয়															
৩. ছাউনি (খাঁপনেট হাউজ সংস্কার ও উন্নয়ন)															
৪. প্রশিক্ষণ (২৪টি কৃষকদের)		২৪ ব্যাচ	১০.০০	২০.৮৩ (৫ ব্যাচ)	২.০৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৫. ল্যাব যন্ত্রপাতি (ভিএনএ, আরএনএ প্রোটিন এক্সট্রাকশন সিস্টেম, আলট্রা পিউর ওয়াটার পিউরিফিকেশন সিস্টেম, হাই স্পিড সেন্ট্রিফিউজ, ল্যামিনার এয়ারফ্লো ক্যাবিনেট, স্টেরিলাইজেশন ক্যামেরা, ডিজিটাল ফটোগ্রাফিক সর্ব, ইনকিউবেটরেড অরবিটাল শেকার, ফ্রিজার (-২০° সেং), জেল ইলেকট্রোফরিসিস সিস্টেম (২টি) ইত্যাদি)		৩৮ টি	২০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	৪৭.০০ (১৮ টি)	১১০.০০	-	-
	মোট=		৩৫৫.০০	-	৭.০৮	-	-	-	৫.০০	-	-	-	১২৫.০০	-	-



ড. মোঃ আনুল করিম
করমটি পরিচালক
প্রাক-প্যাথলজি সেউনগেলিং সিস্টেম
উন্নয়ন রোগজীবাণু বিভাগ
বি. গা. প্র. ১৪-১৭০১

প্রকল্পের মাসিক ডিভিডেন্ড (জুলাই ২০২০-জুন ২০২১) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :

প্রকল্পের নাম

সংযুক্তি-৫ নং/ছক-১

বাস্তবায়নকারী সংস্থা

পরিবর্তিত জলবায়ুতে ধানের প্রধান রোপণালাই (ব্রাদট, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া এবং টুংরো) দমন গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

(লক্ষ টাকায়)

বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রম	আইটেমের নাম	সংখ্যা/ পরিমাণ	মোট ব্যয়	জানুয়ারী ২০২১				ফেব্রুয়ারী ২০২১				মার্চ ২০২১			
				লক্ষ্যমাত্রা (পরিমাণ)	আর্থিক	ভৌত	অর্জন আর্থিক	লক্ষ্যমাত্রা (পরিমাণ)	আর্থিক	ভৌত	অর্জন আর্থিক	লক্ষ্যমাত্রা (পরিমাণ)	আর্থিক	ভৌত	অর্জন আর্থিক
১. গবেষণা ব্যয়	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
২. কেমিক্যাল ক্রয়		শোক	২৫.০০	৬০.০০	১৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩. ছাড়নি (ধৌপ/নেট হাউজ সংস্কার ও উন্নয়ন)		শোক	১২০.০০	-	৫.০০	-	-	-	৫.০০	-	-	-	৫.০০	-	-
৪. প্রশিক্ষণ (২৪টি কৃষকদের)		২৪ ব্যাচ	১০.০০	-	-	-	-	২৫.০০ (৬ ব্যাচ)	২.৫০	-	-	২৫.০০ (৬ ব্যাচ)	২.৫০	-	-
৫. ন্যাব যন্ত্রপাতি (ডিএনএ, আরএনএ প্রোটিন এক্সট্রাকশন সিস্টেম, আলট্রা পিউর ওয়াটার পিউরিফিকেশন সিস্টেম, হাই স্পিড রেফ্রিজারেটেড সেন্ট্রিফিউজ, ক্যালিনার এয়ারব্লো কোবিনেট, টেটারিও মাইক্রোকোপ (ডিজিটাল ফটোগ্রাফি সহ), ইনকিউবেটেড অরবিটাল শেকার, ফ্রিজার (-২০° সেঃ), জেল ইলেকট্রোফরিসিস সিস্টেম (২টি ইত্যাদি)		৩৮ টি	২০০.০০	৫৩.০০ (২০ টি)	৯০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	মোট=		৩৫৫.০০	-	১১০.০০	-	-	-	৭.৫০	-	-	-	৭.৫০	-	-

ড. মোঃ আব্দুল হালিম
স্বাক্ষরিত পরিচালক
স্মার্ট গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি
উত্তর গোপতঙ্গ বিভাগ
ই. গাজিপুর-১৭০১

প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২০-জুন ২০২১) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :

ঃ পরিবর্তিত জলবায়ুতে ধানের প্রধান রোগব্যাধি (ব্লাস্ট, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া এবং টুংবো) দমন গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ

সংযুক্তি-৫ নং/স্ক-১

বাতব্যয়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাতব্যয়িতব্য কার্যক্রম

আইটেমের নাম	সংখ্যা/ পরিমাণ	মোট ব্যয়	এপ্রিল ২০২১						মে ২০২১						জুন ২০২১	
			লক্ষ্যমাত্রা ভৌত% (পরিমাণ)	আর্থিক	ভৌত	অর্জন আর্থিক	লক্ষ্যমাত্রা ভৌত% (পরিমাণ)	আর্থিক	ভৌত	অর্জন আর্থিক	লক্ষ্যমাত্রা ভৌত% (পরিমাণ)	আর্থিক	ভৌত	অর্জন আর্থিক		
১. গবেষণা ব্যয়	১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫		
২. কেমিক্যাল ক্রয়																
৩. ছাউনি (হীপ/নেট হাউজ সংস্কার ও উন্নয়ন)																
৪. প্রশিক্ষণ (২৪টি কৃষকদের)	২৪ ব্যাচ	১০.০০	১৬.৬৭ (৪ ব্যাচ)	১.৬৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
৫. ল্যাব যন্ত্রপাতি (ডিএনএ, আরএনএ প্রোটিন এক্সট্রাকশন সিস্টেম, আলট্রা পিউর ওয়াটার পিউরিফিকেশন সিস্টেম, হাই স্পিড রেস্ট্রিক্টোরটেড সেন্ট্রিফিউজ, ল্যামিনার এরারফ্লো কেলবিনেট, সেন্টারিও মাইক্রোস্কোপ (ডিজিটাল ফটোগ্রাফি সহ), ইনকিউবেটরেটেড অরবিটাল শেকার, ফ্রিজার (-২০° সেঃ), জেল ইলেক্ট্রোফোরিসিস সিস্টেম (২টি) ইত্যাদি)	৩৮ টি	২০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
মোট=		৩৫৫.০০	-	৬.৬৭	-	-	-	৫.০০	-	-	-	৬৫.০০	-	-		



ড. মোঃ আব্দুল হাতিফ
কর্তৃপক্ষ
প্রকল্প পরিচালক
আইসিআর
জিএস রোডে
ঢাকা-১৩০১

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (GOODS)

Budget: Revenue

Financial Year: 2020-2021

Ministry/Division : Ministry of Agriculture
 Agency : Bangladesh Rice Research Institute
 Procuring Entity Name & Code : Director General, BRRI
 Project Name & Code : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের উচ্চ গুণমানের গাছপালায় প্রয়োগ করা যাবে এমন গাছপালাই (সবুজ, স্বাস্থ্যকর) যাগুলি পরিমিত পাতলাপাতা এবং টুকরা) ধান গাছপালা
 কার্যক্রম জোরপারকরণ সিস্টেম (সফটওয়্যার), পরিচালনা কোড: ২১০০০০০০০০

Pack age No.	Description of Procurement package as per DPP	Unit	Qty	Procure ment method & type	Contract approving authority	Source of funds	Est. Cost (Lakh Tk.)	Time scale: four process							
								Invitel/ Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval of award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	Laboratory Equipment		4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
PG-1	Laboratory Equipment	No.	33	OTM (NCT)	DG, BRRI	GoB	200.00	29.07.20	19.08.20	26.08.20	31.08.20	07.09.20	04.10.20	67 days	112 days
Lab chemicals															
PG-2	Lab chemicals (molecular grade)	No.	LS	OTM (NCT)	DG, BRRI	GoB	15.00	29.07.20	19.08.20	26.08.20	31.08.20	07.09.20	04.10.20	67 days	112 days
PG-3	Lab chemicals (General)	No.	LS	OTM (NCT)	DG, BRRI	GoB	10.00	29.07.20	19.08.20	26.08.20	31.08.20	07.09.20	04.10.20	67 days	112 days
Shade (Greenhouse repair and development)		No.	1	OTM (NCT)	DG, BRRI	GoB	120.00	As per allocated budget in 2020-21 under the workorder no. BRRI-GOB-G-125-2020 date: 18/5/2020							
Sub-Total							25.00								
Grand-total							345.00								

Prepared by:



Program Director
 Strengthening scheme of Plant Pathology Division (PPNB)



Dr. Md. Shahjahan Kabir
 Director General (Current Charge)
 Bangladesh Rice Research Institute
 Gazipur-1701



Dr. Md. Shahjahan Kabir
 Director General (Current Charge)
 Bangladesh Rice Research Institute
 Gazipur-1701