

# কর্মসূচিভিত্তিক ২০২২-২৩ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়ের নাম: কৃষি মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

১। কর্মসূচি'র নাম: ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় সোনাগাজী, ফেনীর গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ ও টেকসই ধান প্রযুক্তি উদ্ভাবন/উন্নয়ন। (Strengthening Research Activities and Dissemination Sustainable Rice Technologies of BRRI Regional Station Sonagazi, Feni)

২। কর্মসূচি ব্যয় (কোটি টাকায়)

ক) মোট: ৪.৮৪

খ) স্থানীয় মুদ্রা: ৪.৮৪

গ) প্রকল্প সাহায্য:

৩। জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (কোটি টাকায়)

৪। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ (কোটি টাকায়)

ক) মোট: ২.৫০

খ) স্থানীয় মুদ্রা: ২.৫০

গ) প্রকল্প সাহায্য:

৫। কর্মসূচির মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২২ – জুন ২০২৩) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন: বিস্তারিত আলাদা পৃষ্ঠায় সংযুক্ত। (ভৌত অংক শতকরায় ও আর্থিক অংক লক্ষ টাকায়)

| জুলাই ২০২২   |        |        |        | আগস্ট ২০২২   |        |        |        | সেপ্টেম্বর ২০২২ |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|
| লক্ষ্যমাত্রা |        | অর্জন  |        | লক্ষ্যমাত্রা |        | অর্জন  |        | লক্ষ্যমাত্রা    |        | অর্জন  |        |
| ভৌত(%)       | আর্থিক | ভৌত(%) | আর্থিক | ভৌত(%)       | আর্থিক | ভৌত(%) | আর্থিক | ভৌত(%)          | আর্থিক | ভৌত(%) | আর্থিক |
| ০.৮০         | ২.০০   | -      | -      | ২.৬০         | ৬.৫০   | -      | -      | ১.৮০            | ৪.৫০   | -      | -      |

| অক্টোবর ২০২২ |        |        |        | নভেম্বর ২০২২ |        |        |        | ডিসেম্বর ২০২২ |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|
| লক্ষ্যমাত্রা |        | অর্জন  |        | লক্ষ্যমাত্রা |        | অর্জন  |        | লক্ষ্যমাত্রা  |        | অর্জন  |        |
| ভৌত(%)       | আর্থিক | ভৌত(%) | আর্থিক | ভৌত(%)       | আর্থিক | ভৌত(%) | আর্থিক | ভৌত(%)        | আর্থিক | ভৌত(%) | আর্থিক |
| ৬.২৪         | ১৫.৬০  | -      | -      | ৩.২৫         | ৮.১২   | -      | -      | ৩১.০০         | ৭৭.৫০  | -      | -      |

| জানুয়ারি ২০২৩ |        |        |        | ফেব্রুয়ারি ২০২৩ |        |        |        | মার্চ ২০২৩   |        |        |        |
|----------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|
| লক্ষ্যমাত্রা   |        | অর্জন  |        | লক্ষ্যমাত্রা     |        | অর্জন  |        | লক্ষ্যমাত্রা |        | অর্জন  |        |
| ভৌত(%)         | আর্থিক | ভৌত(%) | আর্থিক | ভৌত(%)           | আর্থিক | ভৌত(%) | আর্থিক | ভৌত(%)       | আর্থিক | ভৌত(%) | আর্থিক |
| ২৬.৪০          | ৬৬.০০  | -      | -      | ২.৮৫             | ৭.১২   | -      | -      | ১.৬০         | ৪.০০   | -      | -      |

| এপ্রিল ২০২৩  |        |        |        | মে ২০২৩      |        |        |        | জুন ২০২৩     |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|
| লক্ষ্যমাত্রা |        | অর্জন  |        | লক্ষ্যমাত্রা |        | অর্জন  |        | লক্ষ্যমাত্রা |        | অর্জন  |        |
| ভৌত(%)       | আর্থিক | ভৌত(%) | আর্থিক | ভৌত(%)       | আর্থিক | ভৌত(%) | আর্থিক | ভৌত(%)       | আর্থিক | ভৌত(%) | আর্থিক |
| ১৮.০০        | ৪৫.০০  | -      | -      | ৩.০০         | ৭.৫০   | -      | -      | ২.৪৬         | ৬.১৬   | -      | -      |

৬। কর্মসূচিতে ভূমি অধিগ্রহণের বিষয় থাকলে: প্রযোজ্য নয়।

| ভূমির পরিমাণ | প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়) | অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণের তারিখ | অধিগ্রহণ সমাপ্তির মেয়াদ |
|--------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|              |                                |                                    |                          |

কর্মসূচির মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২২ - জুন ২০২৩) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনঃ

সংযুক্তি-৫ নং/ছক-১

কর্মসূচি'র নামঃ ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় সোনাগাজী, ফেনীর গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ ও টেকসই ধান প্রযুক্তি উদ্ভাবন/উন্নয়ন।

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

(লক্ষ টাকায়)

| বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রম                     |                    |              | জুলাই ২০২২   |        |        |        | আগস্ট ২০২২   |        |        |        | সেপ্টেম্বর ২০২২ |        |        |        |
|--|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|
| আইটেমের নাম                                  | সংখ্যা/<br>পরিমাণ  | মোট<br>ব্যয় | লক্ষ্যমাত্রা |        | অর্জন  |        | লক্ষ্যমাত্রা |        | অর্জন  |        | লক্ষ্যমাত্রা    |        | অর্জন  |        |
|  |                    |              | ভৌত(%)       | আর্থিক | ভৌত(%) | আর্থিক | ভৌত(%)       | আর্থিক | ভৌত(%) | আর্থিক | ভৌত(%)          | আর্থিক | ভৌত(%) | আর্থিক |
| ১  | ২                  | ৩            | ৪            | ৫      | ৬      | ৭      | ৮            | ৯      | ১০     | ১১     | ১২              | ১৩     | ১৪     | ১৫     |
| ১। শ্রমিক ব্যয়                              | ৪০০০ জন<br>দিবস    | ২০.০         | ১০.০০        | ২.০০   | -      | -      | ৫.০০         | ১.০০   | -      | -      | ৫.০০            | ১.০০   | -      | -      |
| ২। গবেষণা ব্যয়                              | থোক                | ৫০.০         | -            | -      | -      | -      | ১১.০০        | ৫.৫০   | -      | -      | ৭.০০            | ৩.৫০   | -      | -      |
| ৩। গবেষণা মাঠের<br>উন্নয়ন/ মাটি ভরাট        | ১০০০০<br>ঘন মিটার  | ৪০.০         | -            | -      | -      | -      | -            | -      | -      | -      | -               | -      | -      | -      |
| ৪। গবেষণা মাঠের<br>নিরাপত্তা প্রাচীর নির্মাণ | ৪৫০ আর<br>এম       | ৬০.০         | -            | -      | -      | -      | -            | -      | -      | -      | -               | -      | -      | -      |
| ৫। ব্রিডার বীজের<br>শ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণ    | ৬৭৫ বর্গ<br>মিটার  | ২০.০         | -            | -      | -      | -      | -            | -      | -      | -      | -               | -      | -      | -      |
| ৬। গবেষণা মাঠের<br>মধ্যবর্তী রাস্তা নির্মাণ  | ১৬০০ বর্গ<br>মিটার | ৪০.০         |              |        |        |        |              |        |        |        |                 |        |        |        |
| ৭। গবেষণা মাঠের সেচ<br>সুবিধাদি নির্মাণ      | ৬০০ আর<br>এম       | ১০.০         |              |        |        |        |              |        |        |        |                 |        |        |        |
| ৮। খামার যন্ত্রপাতি                          | ১ টি               | ১০.০         | -            | -      | -      | -      | -            | -      | -      | -      | -               | -      | -      | -      |
| মোট=   | -                  | ২৫০.০        | ০.৮০         | ২.০০   | -      | -      | ২.৬০         | ৬.৫০   | -      | -      | ১.৮০            | ৪.৫০   | -      | -      |

কর্মসূচির মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২২ - জুন ২০২৩) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনঃ

সংযুক্তি-৫ নং/ছক-১

কর্মসূচি'র নাম: ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় সোনাগাজী, ফেনীর গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ ও টেকসই ধান প্রযুক্তি উদ্ভাবন/উন্নয়ন।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

(লক্ষ টাকায়)

| বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রম                     |                    |              | অক্টোবর ২০২২ |        |        |        | নভেম্বর ২০২২ |        |        |        | ডিসেম্বর ২০২২ |        |        |        |
|--|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|
| আইটেমের নাম                                  | সংখ্যা/<br>পরিমাণ  | মোট<br>ব্যয় | লক্ষ্যমাত্রা |        | অর্জন  |        | লক্ষ্যমাত্রা |        | অর্জন  |        | লক্ষ্যমাত্রা  |        | অর্জন  |        |
|  |                    |              | ভৌত(%)       | আর্থিক | ভৌত(%) | আর্থিক | ভৌত(%)       | আর্থিক | ভৌত(%) | আর্থিক | ভৌত(%)        | আর্থিক | ভৌত(%) | আর্থিক |
| ১  | ২                  | ৩            | ৪            | ৫      | ৬      | ৭      | ৮            | ৯      | ১০     | ১১     | ১২            | ১৩     | ১৪     | ১৫     |
| ১। শ্রমিক ব্যয়                              | ৪০০০ জন            | ২০.০         | ৫.০০         | ১.০০   | -      | -      | ১০.০০        | ২.০০   | -      | -      | ১০.০০         | ২.০০   | -      | -      |
| ২। গবেষণা ব্যয়                              | থোক                | ৫০.০         | ৯.২০         | ৪.৬০   | -      | -      | ১২.২৪        | ৬.১২   | -      | -      | ১১.০০         | ৫.৫০   | -      | -      |
| ৩। গবেষণা মাঠের<br>উন্নয়ন/ মাটি ভরাট        | ১০০০০<br>ঘন মিটার  | ৪০.০         | -            | -      | -      | -      | -            | -      | -      | -      | ১০০.০০        | ৪০.০০  | -      | -      |
| ৪। গবেষণা মাঠের<br>নিরাপত্তা প্রাচীর নির্মাণ | ৪৫০ আর<br>এম       | ৬০.০         | -            | -      | -      | -      | -            | -      | -      | -      | -             | -      | -      | -      |
| ৫। ব্রিডার বীজের<br>শ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণ    | ৬৭৫ বর্গ<br>মিটার  | ২০.০         | -            | -      | -      | -      | -            | -      | -      | -      | ১০০.০০        | ২০.০০  | -      | -      |
| ৬। গবেষণা মাঠের<br>মধ্যবর্তী রাস্তা নির্মাণ  | ১৬০০ বর্গ<br>মিটার | ৪০.০         | -            | -      | -      | -      | -            | -      | -      | -      | -             | -      | -      | -      |
| ৭। গবেষণা মাঠের সেচ<br>সুবিধাদি নির্মাণ      | ৬০০ আর<br>এম       | ১০.০         | -            | -      | -      | -      | -            | -      | -      | -      | ১০০.০০        | ১০.০০  | -      | -      |
| ৮। খামার যন্ত্রপাতি                          | ১ টি               | ১০.০         | ১০০.০০       | ১০.০০  | -      | -      | -            | -      | -      | -      | -             | -      | -      | -      |
| মোট=   | -                  | ২৫০.০        | ৬.২৪         | ১৫.৬০  |        |        | ৩.২৫         | ৮.১২   |        |        | ৩১.০০         | ৭৭.৫০  |        | -      |

কর্মসূচির মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২২ - জুন ২০২৩) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনঃ

সংযুক্তি-৫ নং/ছক-১

কর্মসূচি'র নাম: ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় সোনাগাজী, ফেনীর গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ ও টেকসই ধান প্রযুক্তি উদ্ভাবন/উন্নয়ন।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

(লক্ষ টাকায়)

| বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রম                     |                    |              | জানুয়ারি ২০২৩ |        |        |        | ফেব্রুয়ারি ২০২৩ |        |        |        | মার্চ ২০২৩   |        |        |        |
|--|--------------------|--------------|----------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|
| আইটেমের নাম                                  | সংখ্যা/<br>পরিমাণ  | মোট<br>ব্যয় | লক্ষ্যমাত্রা   |        | অর্জন  |        | লক্ষ্যমাত্রা     |        | অর্জন  |        | লক্ষ্যমাত্রা |        | অর্জন  |        |
|  |                    |              | ভৌত(%)         | আর্থিক | ভৌত(%) | আর্থিক | ভৌত(%)           | আর্থিক | ভৌত(%) | আর্থিক | ভৌত(%)       | আর্থিক | ভৌত(%) | আর্থিক |
| ১  | ২                  | ৩            | ৪              | ৫      | ৬      | ৭      | ৮                | ৯      | ১০     | ১১     | ১২           | ১৩     | ১৪     | ১৫     |
| ১। শ্রমিক ব্যয়                              | ৪০০০ জন            | ২০.০         | ১০.০০          | ২.০০   | -      | -      | ১০.০০            | ২.০০   | -      | -      | ১০.০০        | ২.০০   | -      | -      |
| ২। গবেষণা ব্যয়                              | থোক                | ৫০.০         | ৮.০০           | ৪.০০   | -      | -      | ১০.২৪            | ৫.১২   | -      | -      | ৪.০০         | ২.০০   | -      | -      |
| ৩। গবেষণা মাঠের<br>উন্নয়ন/ মাটি ভরাট        | ১০০০০<br>ঘন মিটার  | ৪০.০         | -              | -      | -      | -      | -                | -      | -      | -      | -            | -      | -      | -      |
| ৪। গবেষণা মাঠের<br>নিরাপত্তা প্রাচীর নির্মাণ | ৪৫০ আর<br>এম       | ৬০.০         | ১০০.০০         | ৬০.০০  | -      | -      | -                | -      | -      | -      | -            | -      | -      | -      |
| ৫। ব্রিডার বীজের<br>শ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণ    | ৬৭৫ বর্গ<br>মিটার  | ২০.০         | -              | -      | -      | -      | -                | -      | -      | -      | -            | -      | -      | -      |
| ৬। গবেষণা মাঠের<br>মধ্যবর্তী রাস্তা নির্মাণ  | ১৬০০ বর্গ<br>মিটার | ৪০.০         | -              | -      | -      | -      | -                | -      | -      | -      | -            | -      | -      | -      |
| ৭। গবেষণা মাঠের সেচ<br>সুবিধাদি নির্মাণ      | ৬০০ আর<br>এম       | ১০.০         | -              | -      | -      | -      | -                | -      | -      | -      | -            | -      | -      | -      |
| ৮। খামার যন্ত্রপাতি                          | ১ টি               | ১০.০         | -              | -      | -      | -      | -                | -      | -      | -      | -            | -      | -      | -      |
| মোট=   | -                  | ২৫০.০        | ২৬.৪০          | ৬৬.০০  |        |        | ২.৮৫             | ৭.১২   |        |        | ১.৬০         | ৪.০০   |        | -      |

কর্মসূচির মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২২ - জুন ২০২৩) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনঃ

সংযুক্তি-৫ নং/ছক-১

কর্মসূচি'র নাম: ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় সোনাগাজী, ফেনীর গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ ও টেকসই ধান প্রযুক্তি উদ্ভাবন/উন্নয়ন।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

(লক্ষ টাকায়)

| বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রম                     |                    |              | এপ্রিল ২০২৩  |        |        |        | মে ২০২৩      |        |        |        | জুন ২০২৩     |        |        |        |
|--|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|
| আইটেমের নাম                                  | সংখ্যা/<br>পরিমাণ  | মোট<br>ব্যয় | লক্ষ্যমাত্রা |        | অর্জন  |        | লক্ষ্যমাত্রা |        | অর্জন  |        | লক্ষ্যমাত্রা |        | অর্জন  |        |
|  |                    |              | ভৌত(%)       | আর্থিক | ভৌত(%) | আর্থিক | ভৌত(%)       | আর্থিক | ভৌত(%) | আর্থিক | ভৌত(%)       | আর্থিক | ভৌত(%) | আর্থিক |
| ১  | ২                  | ৩            | ৪            | ৫      | ৬      | ৭      | ৮            | ৯      | ১০     | ১১     | ১২           | ১৩     | ১৪     | ১৫     |
| ১। শ্রমিক ব্যয়                              | ৪০০০ জন            | ২০.০         | ১০.০০        | ২.০০   |        |        | ১০.০০        | ২.০০   |        |        | ৫.০০         | ১.০০   |        |        |
| ২। গবেষণা ব্যয়                              | থোক                | ৫০.০         | ৬.০০         | ৩.০০   |        |        | ১১.০০        | ৫.৫০   |        |        | ১০.৩২        | ৫.১৬   |        |        |
| ৩। গবেষণা মাঠের<br>উন্নয়ন/ মাটি ভরাট        | ১০০০০<br>ঘন মিটার  | ৪০.০         | -            | -      | -      | -      | -            | -      | -      | -      | -            | -      | -      | -      |
| ৪। গবেষণা মাঠের<br>নিরাপত্তা প্রাচীর নির্মাণ | ৪৫০ আর<br>এম       | ৬০.০         | -            | -      | -      | -      | -            | -      | -      | -      | -            | -      | -      | -      |
| ৫। ব্রিডার বীজের স্ট্রেসিং<br>ফ্লোর নির্মাণ  | ৬৭৫ বর্গ<br>মিটার  | ২০.০         | -            | -      | -      | -      | -            | -      | -      | -      | -            | -      | -      | -      |
| ৬। গবেষণা মাঠের<br>মধ্যবর্তী রাস্তা নির্মাণ  | ১৬০০ বর্গ<br>মিটার | ৪০.০         | ১০০.০০       | ৪০.০০  | -      | -      | -            | -      | -      | -      | -            | -      | -      | -      |
| ৭। গবেষণা মাঠের সেচ<br>সুবিধাদি নির্মাণ      | ৬০০ আর<br>এম       | ১০.০         | -            | -      | -      | -      | -            | -      | -      | -      | -            | -      | -      | -      |
| ৮। খামার যন্ত্রপাতি                          | ১ টি               | ১০.০         | -            | -      | -      | -      | -            | -      | -      | -      | -            | -      | -      | -      |
| মোট=   | -                  | ২৫০.০        | ১৮.০০        | ৪৫.০০  | -      | -      | ৩.০০         | ৭.৫০   | -      | -      | ২.৪৬         | ৬.১৬   | -      | -      |

৩০/০৬/২০২২

ড. বিশ্বজিৎ কর্মকার

কর্মসূচি পরিচালক, ব্রি আ. কা. সোনাগাজীর গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ ও টেকসই ধান প্রযুক্তি উদ্ভাবন/উন্নয়ন কর্মসূচি এবং  
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান, ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, সোনাগাজী, ফেনী

**বাংসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২২-২৩ খ্রিঃ**  
(গণ্য, কার্য ও সেবা)

মন্ত্রণালয়ের নাম: কৃষি মন্ত্রণালয়  
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট  
কর্মসূচির নাম: ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় সোনাজী, ফেনীর গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ ও টেকসই খান প্রযুক্তি উদ্ভাবন/উন্নয়ন।

| প্যাকেজ নং   | সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ   | ইউনিট      | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | ক্রয় অনুমোদনকারী | প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকায়) | প্রাকল্পিত সময় |                    |                  |                |                            |                 |  | মোট সময় (দিন) | মন্তব্য |                               |                |
|--------------|---|------------|--------|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------|----------------------------|-----------------|--|----------------|---------|-------------------------------|----------------|
|              |   |            |        |              |                   |                                | দরপত্র আহ্বান   | দরপত্র উন্মুক্তকরণ | দরপত্র মূল্যায়ন | দরপত্র অনুমোদন | চুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NoA) | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময় (দিন) |                |         | চুক্তি সম্পাদনের মেয়াদ (দিন) | মোট সময় (দিন) |
| ১            | ২   | ৩          | ৪      | ৫            | ৬                 | ৭                              | ৮               | ৯                  | ১০               | ১১             | ১২                         | ১৩              | ১৪                                     | ১৫             | ১৬      | ১৭                            |                |
| (প্যাকেজ-০১) | গবেষণা মাঠের উন্নয়ন/মাটি ভরাত (৪১১১২০১)        | ঘন মিটার   | ৬৬৬৬   | আরএফ কিউ     | HOPE              | ৪০.০০                          | ৩১.০৭<br>২০২২   | ০৭.০৮<br>২০২২      | ১০.০৮<br>২০২২    | ১১.০৮<br>২০২২  | ১৫.০৮<br>২০২২              | ৩০.০৮<br>২০২২   | ৩১                                     | ১৫             | ১৫      |                               |                |
| (প্যাকেজ-০২) | গবেষণা মাঠের প্রাচীর নির্মাণ (৪১১১২০২)          | আরএম       | ৩৩৭    | ওপেন টেন্ডার | HOPE              | ৬০.০০                          | ৩১.০৭<br>২০২২   | ০৭.০৮<br>২০২২      | ১০.০৮<br>২০২২    | ১১.০৮<br>২০২২  | ১৫.০৮<br>২০২২              | ৩০.০৮<br>২০২২   | ৩১                                     | ১৫             | ১৫      |                               |                |
| (প্যাকেজ-০৩) | ব্রিডার বাজের শ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণ (৪১১১২০৩)   | বর্গ মিটার | ৩৩৮    | ওপেন টেন্ডার | HOPE              | ২০.০০                          | ৩১.০৭<br>২০২২   | ০৭.০৮<br>২০২২      | ১০.০৮<br>২০২২    | ১১.০৮<br>২০২২  | ১৫.০৮<br>২০২২              | ৩০.০৮<br>২০২২   | ৩১                                     | ১৫             | ১৫      |                               |                |
| (প্যাকেজ-০৪) | গবেষণা মাঠের মধ্যবর্তী রাস্তা নির্মাণ (৪১১১৩০৪) | বর্গ মিটার | ৯৯৪    | ওপেন টেন্ডার | HOPE              | ৪০.০০                          | ৩১.০৭<br>২০২২   | ০৭.০৮<br>২০২২      | ১০.০৮<br>২০২২    | ১১.০৮<br>২০২২  | ১৫.০৮<br>২০২২              | ৩০.০৮<br>২০২২   | ৩১                                     | ১৫             | ১৫      |                               |                |
| (প্যাকেজ-০৫) | গবেষণা মাঠের সেচ সুবিধাদি নির্মাণ (৪১১১৩০৫)     | আরএম       | ৩০০    | ওপেন টেন্ডার | HOPE              | ১০.০০                          | ৩১.০৭<br>২০২২   | ০৭.০৮<br>২০২২      | ১০.০৮<br>২০২২    | ১১.০৮<br>২০২২  | ১৫.০৮<br>২০২২              | ৩০.০৮<br>২০২২   | ৩১                                     | ১৫             | ১৫      |                               |                |
| (প্যাকেজ-০৬) | খামার মজপাতি (কম্বাইড হারভেস্টার)               | সংখ্যা     | ০১ টি  | ওপেন টেন্ডার | HOPE              | ১০.০০                          | ৩১.০৭<br>২০২২   | ০৭.০৮<br>২০২২      | ১০.০৮<br>২০২২    | ১১.০৮<br>২০২২  | ১৫.০৮<br>২০২২              | ৩০.০৮<br>২০২২   | ৩১                                     | ১৫             | ১৫      |                               |                |
| সর্বমোট      |   |            |        |              |                   |                                | ১৮০.০           |                    |                  |                |                            |                 |  |                |         |                               |                |



মো. হাসান আলী  
নির্বাহী প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত)  
বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট

ড. বিশ্বজিৎ কর্মকার  
পিএসও এবং কর্মসূচি পরিচালক  
ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, সোনাজী, ফেনী

ড. মো: শাহজাহান কবীর  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট