

ছক-ক

অনুন্নয়ন বাজেট (পিপিএনবি) এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ
(লক্ষ টাকায়)

| ক্র: নং: | কর্মসূচির নাম | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | বাস্তবায়নকাল | অনুমোদিত ব্যয় | ২০২০-২১তম বর্ষের ব্যয় | ২০২০-২১ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর/২০২০পর্যন্ত অবশুষ্টি (বরাদ্দের %) | ২০২০-২১ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২০পর্যন্ত ব্যয় (বরাদ্দের %) | ২০২০-২১ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২০পর্যন্ত আঁত অগ্রগতি (%) | কর্মসূচির শুরুর থেকে ২০২০পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (বরাদ্দের %) | মন্তব্য |
|----------|--|--------------------------------|--|----------------|------------------------|--|--|---|---|---------|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| | (ক) বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট-এ একটি রাইস নিউজিয়ায় স্থাপন কর্মসূচি (খ) মোহাম্মাদ আব্দুল মোমিন, সিনিয়র লিয়ার্সেজ্ঞ অফিসার, মহাপরিচালকের দপ্তর, বি, গাজীপুর-১৭০১। ফোন নং- ৪৯২৭২০৫১ বার্ষিক- ৩১৪, মোবাইলঃ ০১৭১৬৫৪০৩৮০, ০১৮২৮৩০৮৫৩০ (গ) জনাব সাজ্জিদা জামান, সিনিয়র সহকারী সচিব (নীতি-১) মোট | বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট | জুলাই ২০১৮ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত। | ১০০.০০ | ২৫.০০ | ৬.২৫ (২৫.০০%) | - (-) | - | ৯৫.০০ (৯৫.০০) | |
| | | | | ১০০.০০ | ২৫.০০ | ৬.২৫ (২৫.০০%) | - (-) | - | ৯৫.০০ (৯৫.০০) | |


 ২৫/১০/২০২০
 কর্মসূচি পরিচালকের

মোঃ আব্দুল মমিন
Mohammad Abduli Momin
 Senior Liaison Officer
 Bangladesh Rice Research Institute (BRRI)
 Gazipur-1701

অনুন্নয়ন বাজেট (পিপিএনবি) এর আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২০ পর্যন্ত ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

কর্মসূচির নামঃ “বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট-এ একটি রাইস মিউজিয়াম স্থাপন (Establishment of a Rice Museum at Bangladesh Rice Research Institute)”।
বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৭ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত।

কর্মসূচি পরিচালকের নাম, পদবী, ফোন নং: মোহাম্মদ আব্দুল মোমিন, সিনিয়র লিয়াজো অফিসার, মহাপরিচালকের দপ্তর, বি, গাজীপুর- ১৭০১।
ফোন নং- ৪৯২৭২০৫১ বর্ষিত-৩১৪, মোবাইলঃ ০১৭১৬৫৪০৩৮০, ০১৮২৮৩০৮৫৩০

প্রতিবেদনাধীন ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২০ পর্যন্ত।

| ক্রয়ের ধরণ | বর্তমান অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত ক্রয়ের সংখ্যা (প্যাকেজ) | বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) | ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশের সংখ্যা | ব্যয় (লক্ষ টাকা) | মন্তব্য |
|-------------|---|--------------------|---|-------------------|---------|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| পণ্য | - | - | - | - | |
| কার্য | ১টি | ২৫.০০ | ১টি | - | |
| সেবা | - | - | - | - | |
| মোট | ১টি | ২৫.০০ | ১টি | - | |

Mohammad
কর্মসূচি পরিচালকের

নাম ও স্বাক্ষর

Mohammad Abdul Momtin
Senior Liaison Officer
Bangladesh Rice Research Institute (BRRI)
Gazipur-1701


ছক-ক

অনুন্নয়ন বাজেট (পিপিএনবি) এর আওতায় বাস্তবায়নধীন কর্মসূচিসমূহের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

(লক্ষ টাকায়)

| ক্র: নং: | কর্মসূচির নাম | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | বাস্তবায়নকাল | অনুমোদিত ব্যয় | ২০২০-২১ অর্থ বছরের বরাদ্দ | ২০২০-২১ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর/ ২০২০ পর্যন্ত অবশুষ্টি (বরাদ্দের %) | ২০২০-২১ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই- সেপ্টেম্বর)/ ২০২০ পর্যন্ত ব্যয় (বরাদ্দের %) | ২০২০-২১ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই- সেপ্টেম্বর)/ ২০২০ পর্যন্ত ভোত অগ্রগতি (%) | কর্মসূচির শুরুর থেকে জুন/ ২০২০ পর্যন্ত ক্রমশুষ্কিত অগ্রগতি (বরাদ্দের %) | মন্তব্য |
|----------|--|---------------------------------|--|----------------|---------------------------|--|---|--|---|---------|
| ১ | (ক) নতুন প্রজন্মের ধানের (সি ফোর-রাইস) গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি (খ) ড মুন্সুজান খানম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর- ১৭০১ ফোনঃ ০২-৪৯২৭২০৬০ বধিত-৬৩৫ মোবাইলঃ ০১৯২৬২৫৫০৯১ ০১৫৫২৩৩৬৩৬৩৫১ (গ) জ্ঞানব মীনাক্ষী বরন উপসচিব (প্রশাসন-১) | বাংলাদেশে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট | জুলাই ২০১৮ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত। | ৫০৩.০০ | ৭০.০০ | ১৭.৫০ (২৫.০০) | ২.০০ (২.৮৬) | ১০.০০ | ৪৩৫.০০ (৮৬.৪৮) | |
| | মোট | | | ৫০৩.০০ | ৭০.০০ | ১৭.৫০ (২৫.০০) | ২.০০ (২.৮৬) | ১০.০০ | ৪৩৫.০০ (৮৬.৪৮) | |

কর্মসূচি পরিচালকের


২৫/৭/২০২০

নাম ও স্বাক্ষর

ড. মুহুজ্জান আমিন

কর্মসূচি পরিচালক
নতুন প্রজন্মের ধান (সিফোর-রাইস)
গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি
বি, গাজীপুর।

ছক-খ

অনুমোদন বাজেট (পিপিএনবি) এর আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২০পর্যন্ত ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

কর্মসূচির নামঃ নতুন প্রজন্মের ধানের (সি ফোর-রাইস) গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি।
বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৮ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত।

কর্মসূচি পরিচালকের নাম, পদবী, ফোন নং: ড মুহুজান খানম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগ, বি, গাজীপুর- ১৭০১
ফোনঃ ০২-৪৯২৭২০৬০, বর্ধিত-৬৩৫, মোবাইলঃ ০১৯২৬২৫৫০৯১ ০১৫৫২৩৩৬৩৬৩৫

প্রতিবেদনাধীন ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২০ পর্যন্ত।

| ক্রমের ধরণ | বর্তমান অর্ধবছরের জন্য নির্ধারিত ক্রমের সংখ্যা (প্যাকেজ) | বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) | ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশের সংখ্যা | ব্যয় (লক্ষ টাকা) | মন্তব্য |
|------------|--|--------------------|---|-------------------|---------|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| পণ্য | ৪টি | ৪৫.০০ | ৪টি | - | |
| কার্য | - | - | - | - | |
| সেবা | - | - | - | - | |
| মোট | ৪টি | ৪৫.০০ | ৪টি | - | |

কর্মসূচি পরিচালকের

নাম ও স্বাক্ষর

ড. মুহুজান খানম

কর্মসূচি পরিচালক

নতুন প্রজন্মের ধান (সিফোর-রাইস)

গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি

বি. গাজীপুর।

১৭/০৭/২০২০

ছক-ক

অনুন্নয়ন বাজেট (পিপিএনবি) এর আওতায় বাস্তবায়নায়ী কর্মসূচিময়মের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

(লক্ষ টাকায়)

| ক্র: নং: | কর্মসূচির নাম | বাস্তবায়নধা রী সংস্থা | বাস্তবায়ন কাল | অনুমোদিত তথ্য | ২০২০- ২১ অর্থ বছরের ব্যয় | ২০২০- ২১ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর/ ২০২০ পর্যন্ত অব্যয়িত্তি (ব্যয়/অব্যয় %) | ২০২০- ২১ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই- সেপ্টেম্বর)/ ২০২০ পর্যন্ত ব্যয় (ব্যয়/অব্যয় %) | ২০২০- ২১ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই- সেপ্টেম্বর)/ ২০২০ পর্যন্ত ভোত অগ্রগতি (%) | কর্মসূচির শুরু থেকে জুন/ ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (ব্যয়/অব্যয় %) | মন্তব্য |
|----------|---|--------------------------------------|--|------------------|------------------------------------|---|---|--|---|---------|
| ১ | (ক) বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কেন্দ্রীয় গবেষণাগারকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য এ্যাক্রিডিটেড গবেষণাগারে উন্নীতকরণ ক্ষিমা (খ) ড. হাবিবুল বারী সজিব, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, শস্যমান ও পুষ্টি বিভাগ, বি, গাজীপুর- ১৭০১ ফোনঃ ০২-৫৫০৮৬৭৬৭ বর্ষিত-৩০১ মোবাইলঃ ০১৯২৪৭৪৫৯৯১ (গ) জনাব মোর্শেদা আক্তার উপসচিব (গবেষণা-১) | বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট | জানুয়ারি ২০২০ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত। | ৯০৬.০০ | ৭৪১.২০ | ১৮৫.৩০ (২৫.০০) | ২.০০ (০.২৭) | ৪.০০ | ১২৮.৯০ (১৪.২০) | |
| | মোট | | | ৯০৬.০০ | ৭৪১.২০ | ১৮৫.৩০ (২৫.০০) | ২.০০ (০.২৭) | ৪.০০ | ১২৮.৯০ (১৪.২০) | |

কর্মসূচি পরিচালকের

Siddiq 15.10.2020

নাম ও স্বাক্ষর
(Md. Saiful Islam)
Planning Officer
Planning and Evaluation Division
Bangladesh Rice Research Institute
Gazipur-1701

অনুসন্ধান বাজেট (পিপিএনবি) এর আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নধীন কর্মসূচিসমূহের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২০পর্যন্ত ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

কর্মসূচির নামঃ বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কেন্দ্রীয় গবেষণাগারকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য এ্যাক্রিডিটেড গবেষণাগারে উন্নীতকরণ স্কিম।
বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারি ২০২০ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত।

কর্মসূচির পরিচালকের নাম, পদবী, ফোন নং: ড. হাবীবুল বারী সজিব, উপতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, শস্যমান ও পুষ্টি বিভাগ, বি, গাজীপুর- ১৭০১
ফোনঃ ০২-৫৫০৮৬৭৬৭, বারিত- ৩০১, মোবাইলঃ ০১৯২৪৭৪৫৯৯১

প্রতিবেদনধীন ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২০ পর্যন্ত।

| ক্রয়ের ধরণ | বর্তমান অর্ধবছরের জন্য নির্ধারিত ক্রয়ের সংখ্যা (প্যাকেজ) | বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) | ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশের সংখ্যা | ব্যয় (লক্ষ টাকা) | মন্তব্য |
|-------------|---|--------------------|---|-------------------|---------|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| পণ্য | ৫টি | ৭৩৩.২০ | ৩টি | - | |
| কার্য | - | - | - | - | |
| সেবা | - | - | - | - | |
| মোট | ৫টি | ৭৩৩.২০ | ৩টি | - | |

Md. Saiful Islam
কর্মসূচি পরিচালকের
নাম ও স্বাক্ষর

(Md. Saiful Islam)
Planning Officer
Planting and Evaluation Division
Bangladesh Rice Research Institute
Gazipur-1701

অনুন্নয়ন বাজেট (পিপিএনবি) এর আওতায় বাস্তবায়নধীন কর্মসূচিসমূহের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

(লক্ষ টাকায়)

| ক্র: নং: | কর্মসূচির নাম | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | বাস্তবায়ন কাল | অনুমোদিত ব্যয় | ২০২০-২১ অর্থ বছরের ব্যয় | ২০২০-২১ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর/২০২০ পর্যন্ত অবশিষ্ট (বরাদ্দের %)। | ২০২০-২১ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২০ পর্যন্ত ব্যয় (বরাদ্দের %) | ২০২০-২১ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২০ পর্যন্ত ভ্রাত অগ্রগতি (%)। | কর্মসূচির শুরু থেকে ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (বরাদ্দের %) | মতব্য |
|----------|---|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|---|---|---|---|-------|
| ১ | (ক) পরিবর্তিত জলবায়ুতে ধানের প্রধান রোগবাহাই (ব্রাস্ট, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাভোপোড়া এবং টুংরো) দমন গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ ফ্রিম (কর্মসূচি) (খ) ড. মো. আব্দুল লতিফ, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, ব্রি. গাজীপুর- ১৭০১ ফোনঃ ০২-৪৯২৭২০৫৪ বর্ধিত-৪৭৩ মোবাইলঃ ০১৭১৫০৩৪০৯৪ (গ) জনাব মাকসুমা আক্তার বানু উপসচিব (আইসি-২) | বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট | জানুয়ারি ২০২০ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত। | ৫৮৪.৫০ | ৩৫৫.০০ | ৮৮.৭৫ (২৫.০০) | ১.২৪ (০.৩৫) | ৫.০০ | ১১৬.২৪ (১৯.৮৯) | |
| | মোট | | | ৫৮৪.৫০ | ৩৫৫.০০ | ৮৮.৭৫ (২৫.০০) | ১.২৪ (০.৩৫) | ৫.০০ | ১১৬.২৪ (১৯.৮৯) | |

কর্মসূচি পরিচালকের

নাম ও স্বাক্ষর

(Md. Saïdul Islami)

Planning Officer

Planning and Evaluation Division
Bangladesh Rice Research Institute
Gazipur-1701


ছক-খ

অনুন্নয়ন বাজেট (পিপিএনবি) এর আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাদীন কর্মসূচিসমূহের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২০পর্যন্ত ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

কর্মসূচির নামঃ পরিবর্তিত জলবায়ুতে খানের প্রধান রোগবালাই (ব্রান্ট, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া এবং টুংরো) দমন গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ স্কিম (কর্মসূচি)।
বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারি ২০২০ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত।

কর্মসূচি পরিচালকের নাম, পদবী, ফোন নং: ড. মো. আব্দুল লতিফ, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, বি, গাজীপুর- ১৭০১
ফোনঃ ০২-৪৯২৭২০৫৪, বফিত- ৪৭৩, মোবাইলঃ ০১৭১৫০৩৪০৯৪

প্রতিবেদনাদীন ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২০ পর্যন্ত।

| ক্রয়ের ধরণ | বর্তমান অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত ক্রয়ের সংখ্যা (প্যাকেজ) | বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) | ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশের সংখ্যা | ব্যয় (লক্ষ টাকা) | মন্তব্য |
|-------------|---|--------------------|---|-------------------|---------|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| পণ্য | ৩টি | ২২৫.০০ | - | - | |
| কার্য | ১টি | ১২০.০০ | ১টি | - | |
| সেবা | - | - | - | - | |
| মোট | ৪টি | ৩৪৫.০০ | ১টি | - | |

Amirul Islam
কর্মসূচি পরিচালকের

নাম ও স্বাক্ষর

Md. Saidul Islam
Planning Officer
Planning and Evaluation Division
Bangladesh Rice Research Institute
Gazipur-1701