

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

গাজীপুর।

বিষয়ঃ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িতব্য ত্রি'র এডিপিভূক্ত উন্নয়ন প্রকল্প এবং রাজস্ব/অনুময়ন কর্মসূচিসমূহের এপ্রিল/১৯ মাস পর্যন্ত অগ্রগতির পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িতব্য ত্রি'র উন্নয়ন প্রকল্প এবং রাজস্ব/অনুময়ন কর্মসূচিসমূহের এপ্রিল/১৯ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা ২৭/০৫/২০১৯ তারিখে ত্রি'র সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মহাপরিচালক ড. মোঃ শাহজাহান কবীর। সভায় উপস্থিত অন্যান্য কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-তে সন্নিবেশিত হলো।

২. উপস্থাপনঃ

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা জনাব মুঃ মুনীরুল ইসলাম সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন।

৩. বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণঃ

গত ২৯/০৪/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। উক্ত কার্যবিবরণীতে সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের কারো কোন দ্বিমত/মন্তব্য/সংশোধনী না থাকায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা হয়।

৪. বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

৪.১ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি প্রকল্প এবং কর্মসূচির অগ্রগতি নির্দিষ্ট সময়ে শতভাগ অর্জন করতে মহাপরিচালক মহোদয় নির্দেশ প্রদান করেন। প্রকল্পের অধীনে বৃহৎ নির্মাণ কাজসহ অন্যান্য নির্মাণ কাজের অগ্রগতি মানসম্পন্নভাবে করার লক্ষ্যে মনিটরিং কমিটিকে নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করতে এবং মনিটরিং কমিটির পাশাপাশি মসজিদ কমিটিকে আরও কার্যকরভাবে মসজিদ নির্মাণ কাজের তদারকি করতে মহাপরিচালক মহোদয় আবারও নির্দেশ প্রদান করেন। স্পাইরা প্রকল্পের অধীনে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োগকৃত সাইট ইঞ্জিনিয়ারদের মাসিক বেতন পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা করে আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানের মাধ্যমে প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে মহাপরিচালক মহোদয় আবারও নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া স্পাইরা প্রকল্পের দ্বিতীয় সংশোধনীতে প্রধান কার্যালয় এবং আঞ্চলিক কার্যালয় এর প্রয়োজনীয় চাহিদাসমূহ সংযোজন করতে মহাপরিচালক মহোদয় নির্দেশ প্রদান করেন।

৪.২ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক স্থানীয় ধানের জাতসমূহ বিশেষত দক্ষিণাঞ্চলের বালাম, লক্ষ্মীদীঘা ও অন্যান্য স্থানীয় ধানের জাত যেমন- কৃষ্ণভোগ, রাণী সেলুট, বিরই, রাধুনী পাগল, টেপি বোরো, রাতা বোরোসহ বিভিন্ন স্থানীয় জাতের গবেষণা নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি সভায় গভীর পানিতে চাষাবাদ উপযোগী ধানের গবেষণা কাজের অগ্রগতি নিয়ে বিভাগীয় প্রধান সভাকে জানান যে, গোপালগঞ্জ ও বরিশাল অঞ্চলের লক্ষ্মীদীঘা, বাঁশিরাঙ্গ এবং সিলেট অঞ্চলের লালমোহন, হবিগঞ্জের দুধলাকি, ফুলকড়ি, ফরিদপুরের খইয়া মটর এবং সিরাজগঞ্জের সড়সড়িয়াসহ অন্যান্য স্থানীয় জাতসমূহ নিয়ে গবেষণা অব্যাহত আছে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/এজেন্ডা বাস্তবায়ন নিয়ে একটি সভা আগামী ২৯মে ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।

৪.৩ প্রধানমন্ত্রীর চাহিদা মোতাবেক ধান চাষের সকল পর্যায়ে কৃষি যন্ত্রপাতির শতভাগ ব্যবহারের লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়নের জন্য কৃষি যন্ত্রপাতি ও ফলনোত্তর প্রযুক্তি (এফএমপিএইচটি) বিভাগের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের হালনাগাদ তথ্যাদি প্রতি মাসের এডিপি সভায় উপস্থাপন করা হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে ত্রি উদ্ভাবিত মিনি কন্বাইন্ড হারভেস্টার দিয়ে চলতি বোরো মওসুমে ধান কর্তন না হওয়ায় মহাপরিচালক মহোদয় অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং মিনি কন্বাইন্ড হারভেস্টারের ট্রাটসমূহ দূত দূর করে কৃষকের মাঠে চালানোর উপযোগী করে তুলতে নির্দেশ প্রদান করেন।

৪.৪ পাহাড়ী এলাকার জুম চাষের জন্য উপযোগী/সম্ভাবনাময় স্থানীয় ধানের জাত সংগ্রহ অব্যাহত রাখতে এবং তা থেকে পিওর লাইন নির্বাচন করে নতুন জাত উদ্ভাবন করতে নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া কসিহিকারি, হকোরিকু এবং তাকানারি নামক জাপানী জাতের বীজ বর্ধনের কাজ ধান ভিত্তিক খামার বিন্যাস বিভাগ পরিচালনা করবে এবং এ সকল জাতের সম্ভাবনা যাচাই করতে মহাপরিচালক মহোদয় আবারও নির্দেশ প্রদান করেন।

৪.৫ হাইব্রিড এবং সুপার হাইব্রিড ধানের উপর গবেষণা জোরদারকরণের লক্ষ্যে চীনের সহযোগিতায় একটি হাইব্রিড রিসার্চ সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ইআরডির সাথে যোগাযোগ করে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের লক্ষ্যে চীন সরকারের সাথে একটি সমঝোতা স্মারকের খসড়া কপি পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া জিওবি অর্থায়নে হাইব্রিড প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ শেষ হওয়ায় তা অতিদ্রুত মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে মহাপরিচালক মহোদয় নির্দেশ প্রদান করেন।

৪.৬ কেজিএফ বা এ ধরনের কোন অর্থে পাহাড়ী এলাকায় বা অন্য কোন বিষয়ে বিশেষ কোন গবেষণা কার্যক্রম বা প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হলে তা ত্রি'র রাজস্ব বাজেট থেকে বাস্তবায়ন করতে হবে। এ কাজে দ্বৈততাও পরিহার করা হচ্ছে।

৪.৭ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিবালয় অংশের গবেষণা/উদ্ভাবনী ব্যয় খাতে প্রস্তাব সংক্রান্ত ত্রি'র ০৯টি গবেষণা প্রস্তাবের বাস্তব অগ্রগতি নিয়ে আগামী জুন/১৯ মাসের মধ্যে একটি সভার আয়োজন করতে মহাপরিচালক মহোদয় নির্দেশ প্রদান করেন।

৪.৮ গত এক বছরে ত্রি থেকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণকৃত রাইটস পুলের ২৪টি লেখনী সংগ্রহ করে একটি পুস্তিকা প্রকাশের কাজ শুরু করা হয়েছে।

৫. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প এবং রাজস্ব/অনুন্নয়ন কর্মসূচি ডিভিউ গৃহীত কর্ম পরিকল্পনা ও সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী এপ্রিল/১৯ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ-

এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পঃ

বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের আরএডিপি'তে ০১টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। মোট আরএডিপি বরাদ্দ ৭০০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এপ্রিল/১৯ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫৫৪৬.৬৬ লক্ষ টাকা; যা বরাদ্দের ৭৯.২৪% মাত্র। গত অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৯৩৪৭.০০ লক্ষ টাকা। এপ্রিল/১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছিল ৪৪.৯২% (৪১৯৯.১৯ লক্ষ টাকা)। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১টি প্রকল্পে মোট ২৭টি দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এপ্রিল/১৯ পর্যন্ত সকল দরপত্রের আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে।

(ক) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে দরপত্র অগ্রগতিঃ

প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	দরপত্র আহবানের লক্ষ্যমাত্রা		দরপত্র আহবান (সংখ্যায়)	কার্যাদেশ প্রদান (সংখ্যায়)
	সংখ্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		
১. উন্নয়ন প্রকল্প				
১.১ বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২৭টি	৬১৮৪.৪৪	২৭টি	২৭টি
উপমোট (প্রকল্প)	২৭টি	৬১৮৪.৪৪	২৭টি	২৭টি
২. উন্নয়ন কর্মসূচি				
২.১ ধানের ফলন বৃদ্ধিতে পোকামাকড়ের পরিবেশ বান্ধব গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি	২টি	৩০০.০০	২টি	২টি
২.২ ব্রি'র কৃষিতত্ত্ব বিভাগের উন্নয়ন এবং গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি	১টি	৭৪.৪০	১টি	১টি
উপমোট (কর্মসূচি)	৩টি	৩৭৪.৪০	৩টি	৩টি
সর্বমোট (১+২)	৩০টি	৬৫৫৮.৮৪	৩০টি	৩০টি

(খ) ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ ও অগ্রগতিঃ

প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	মোট বরাদ্দ (জিওবি) (পিএ)	মোট অর্থ ছাড় (%) জিওবি (%) পিএ (%) এপ্রিল/১৯ পর্যন্ত	এপ্রিল/১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	গত বছরের এপ্রিল/২০১৮ পর্যন্ত সময়ে অগ্রগতি	এপ্রিল/২০১৯ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি
			মোট ব্যয় (%) জিওবি (%) পিএ (%)	মোট ব্যয় (%) জিওবি (%) পিএ (%)	
১. উন্নয়ন প্রকল্প					
বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৭০০০.০০ (৭০০০.০০) (-)	৭০০০.০০ (১০০.০০) ৭০০০.০০ (১০০.০০)	৫৫৪৬.৬৬ (৭৯.২৪) ৫৫৪৬.৬৬ (৭৯.২৪)	২৭৫৬.০২ (৩৫.৭৯) ২৭৫৬.০২ (৩৫.৭৯)	৯০%
উপমোট = ১টি প্রকল্প	৭০০০.০০ (৭০০০.০০) (-)	৭০০০.০০ (১০০.০০) ৭০০০.০০ (১০০.০০)	৫৫৪৬.৬৬ (৭৯.২৪) ৫৫৪৬.৬৬ (৭৯.২৪)	৪১৯৯.১৯ (৪৪.৯২) ২৯১৭.১৯ (৩৬.১৭) ১২৮২.০০ (১০০.০০)	
২. উন্নয়ন কর্মসূচি					
২.১ পাহাড়ী অঞ্চলে নেরিকাসহ অন্যান্য উন্নত ধানের জাতের গ্রহণযোগ্যতা ও লাভজনকতা নির্ধারণ কর্মসূচি (মোট বরাদ্দ- ১৫৪.০০ লক্ষ টাকা)	৬১.০০ (৬১.০০) (-)	৪৫.৭৫ (৭৫.০০) ৪৫.৭৫ (৭৫.০০)	৪৫.৭৫ (৭৫.০০) ৪৫.৭৫ (৭৫.০০)	-	৮৫.০০%
২.২ মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের চলমান গবেষণা কার্যক্রম	৩৮.০০ (৩৮.০০) (-)	২৮.৫০ (৭৫.০০) ২৮.৫০ (৭৫.০০)	২৮.৫০ (৭৫.০০) ২৮.৫০ (৭৫.০০)	-	৮০.০০%

২২

প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	মোট বরাদ্দ (জিওবি) (পিএ)	মোট অর্থ ছাড় (%) জিওবি (%) পিএ (%) এপ্রিল/১৯ পর্যন্ত	এপ্রিল/১৯ পর্যন্ত	গত বছরের	এপ্রিল/২০১৯ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি
			অগ্রগতি	সময়ে অগ্রগতি	
			মোট ব্যয় (%) জিওবি (%) পিএ (%)	মোট ব্যয় (%) জিওবি (%) পিএ (%)	
জোরদারকরণ কর্মসূচি (মোট বরাদ্দ- ১১০.০০ লক্ষ টাকা)					
২.৩ ধানের ফলন বৃদ্ধিতে পোকামাকড়ের পরিবেশ বান্ধব গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি (মোট বরাদ্দ- ৫৮০.২৫ লক্ষ টাকা)	৩৫১.৪৫ (৩৫১.৪৫) (-)	২৬৩.৫৮ (৭৫.০০) ২৬৩.৫৮ (৭৫.০০) -	৯৩.১৭ (২৬.৫১) ৯৩.১৭ (২৬.৫১) -	- - -	৯০.০০%
২.৪ ব্রি'র কৃষিতত্ত্ব বিভাগের উন্নয়ন এবং গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি (মোট বরাদ্দ- ৩৮৬.৭০ লক্ষ টাকা)	১২৯.৪০ (১২৯.৪০) (-)	৯৭.০৫ (৭৫.০০) ৯৭.০৫ (৭৫.০০) -	৯৭.০৫ (৭৫.০০) ৯৭.০৫ (৭৫.০০) -	- - -	৮৫.০০%
উপমোট = ৪টি কর্মসূচি (মোট বরাদ্দ- ১২৩০.৯৫ লক্ষ টাকা)	৫৭৯.৮৫ (৫৭৯.৮৫) (-)	৪৩৪.৮৯ (৭৫.০০) ৪৩৪.৮৯ (৭৫.০০) -	২৬৪.৪৭ (৪৫.৬১) ২৬৪.৪৭ (৪৫.৬১) -	- - -	-
৩. রাজস্ব বাজেট					
বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট	১০৮২৪.৯১ (১০৮২৪.৯১) (-)	৭৭৮০.৪২ (৭১.৮৮) ৭৭৮০.৪২ (৭১.৮৮) -	৬৭৩৪.০৭ (৬২.২১) ৬৭৩৪.০৭ (৬২.২১) -	৬৯৪১.৬২ (৬৪.৭৫) ৬৯৪১.৬২ (৬৪.৭৫) -	৮০%
উপমোট	১০৮২৪.৯১ (১০৮২৪.৯১) (-)	৭৭৮০.৪২ (৭১.৮৮) ৭৭৮০.৪২ (৭১.৮৮) -	৬৭৩৪.০৭ (৬২.২১) ৬৭৩৪.০৭ (৬২.২১) -	৬৯৪১.৬২ (৬৪.৭৫) ৬৯৪১.৬২ (৬৪.৭৫) -	-
সর্বমোট (১+২+৩)	১৮৪০৪.৭৬ (১৮৪০৪.৭৬) (-)	১৫২১৫.৩১ (৮২.৬৭) ১৫২১৫.৩১ (৮২.৬৭) -	১২৫৪৫.২০ (৬৮.১৬) ১২৫৪৫.২০ (৬৮.১৬) -	১১১৪০.৮১ (৫৪.৮৩) ৯৮৫৮.৮১ (৫১.৫৭) ১২৮২.০০ (১০০.০০)	-

(ঘ) বিবিধঃ

১. নন-এডিপিডুক্ত প্রকল্পের প্রতিবেদন:


প্রকল্পের নাম: Transforming Rice Breeding Through Capacity Enhancement of BRRI (TRB-BRRI)

প্রকল্পের মেয়াদ কাল: ১ জানুয়ারী ২০১৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ (৪ বছর), প্রকল্পের মোট বরাদ্দ: ৩১৪০.০০ লক্ষ টাকা (একত্রিশ কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা মাত্র), ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ ৫৫০.০০ লক্ষ টাকা, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এপ্রিল/২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় ৪৩২.২১ লক্ষ টাকা (৭৮.৫৮%), ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এপ্রিল/২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২২৮১.২১ লক্ষ টাকা (৭২.৬৫%)।

২. রাইস মিউজিয়াম তৈরীর জন্য প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রধানকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠনের জন্য মহাপরিচালক নির্দেশনা প্রদান করেন। কমিটির অন্য সদস্যগণ হলেন ২। ড. খন্দকার মোঃ ইফতেখারুদ্দৌলা, সিআরএফ (টিআরবি - ব্রি), সিএসও (চলতি দায়িত্ব) ও বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ৩। ড. মোহাম্মদ খালেদুজ্জামান, সিএসও এবং বিভাগীয় প্রধান, জিআরএস বিভাগ, ৪। জনাব মোঃ জাহিদ হাসান, নির্বাহী প্রকৌশলী, ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ, ৫। জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মোমিন, সিনিয়র লিয়াজৌ অফিসার, মহাপরিচালক এর দপ্তর এবং কর্মসূচি পরিচালক।

৩. কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিবালয় অংশে ৪৮২৯-গবেষণা/উদ্ভাবনী ব্যয়:

বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৯টি গবেষণা প্রস্তাবের জন্য মোট ১৪৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। তিন কিস্তিতে মোট ১১০.২৫ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে। এপ্রিল/১৯ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ১০৬.১৫ লক্ষ টাকা; যা মোট বরাদ্দের ৭২.২১% মাত্র। ৯টি গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরূপ-




গবেষণা কার্যক্রম	বর্তমান অর্থবছরের মোট বরাদ্দ	অর্থছাড়	অগ্রগতি (এপ্রিল/২০১৯ পর্যন্ত) (%)
১. Validation and adaptive field trial of BRRI developed solar light trap	২০.০০	১৫.০০	১৫.০০ (৭৫.০০)
২. Management of Blast Disease for enhancing rice production in relation to climate change	২০.০০	১৫.০০	১৫.০০ (৭৫.০০)
৩. Adaptation and out-scaling of some selected rice varieties in stress prone environments	১৫.০০	১১.২৫	১১.২৫ (৭৫.০০)
৪. Development, Validation and Adoption of Power Weeder for Wet land Rice Cultivation	২০.০০	১৫.০০	১৪.৬৫ (৭৩.২৫)
৫. Management of Emerging rice false smut disease for Enhancing the Adoption of Potential T. Aman Varieties Towards Increasing Rice Productivity under changing climate	১০.০০	৭.৫০	৭.৫০ (৭৫.০০)
৬. Sustainable Management of Climate Associated out breaking Insect Pest, Rice Leaf roller	১০.০০	৭.৫০	৭.৫০ (৭৫.০০)
৭. Development of Suitable Water Management Practices for Improved Irrigated Agriculture in the Haor areas	১৫.০০	১১.২৫	৭.৫০ (৫০.০০)
৮. Detection and Quantification of Heavy Metals and Toxins in Rice bran Bran oil and de-oiled Rich Bran	১২.০০	৯.০০	৯.০০ (৭৫.০০)
৯. Isolation and Cloning of Salt and Drought Tolerant Gene of rice	২৫.০০	১৮.৭৫	১৮.৭৫ (৭৫.০০)
মোট (গবেষণা কার্যক্রম-৯টি)	১৪৭.০০	১১০.২৫	১০৬.১৫ (৭২.২১)


৬. সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহঃ

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণ
১.	১.১ সকল প্রকল্প/কর্মসূচির নির্দিষ্ট সময়ে অগ্রগতি শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে।	সকল প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালকগণ
	১.২ স্পাইরা প্রকল্পের অধীনে বৃহৎ নির্মাণ কাজসহ অন্যান্য নির্মাণ কাজের অগ্রগতি মানসম্পন্নভাবে করার লক্ষ্যে মনিটরিং কমিটি নিবিড়ভাবে তদারকি অব্যাহত রাখবে। এছাড়া মসজিদ নির্মাণ কাজে মসজিদ কমিটি তদারকি করবে।	প্রকল্প পরিচালক, মনিটরিং কমিটি এবং মসজিদ কমিটি
	১.৩ স্পাইরা প্রকল্পের অধীনে নিয়োগকৃত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত ডইং, ডিজাইন এবং সুপারভিশন কাজ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পুনরায় তাগিদপত্র দিতে এবং প্রয়োজনে চুক্তি বাতিল করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
	১.৪ স্পাইরা প্রকল্পের দ্বিতীয় সংশোধনীতে প্রধান কার্যালয় এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রয়োজনীয় চাহিদাসমূহ সংযোজন করে সংশোধিত ডিপিপি প্রস্তুত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক/ উপ-প্রকল্প পরিচালক
২.	২.১ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ধানের স্থানীয় জাতসমূহ বিশেষত দক্ষিণাঞ্চলের বালাম, লক্ষ্মীদীঘা ও অন্যান্য ধানের জাত যেমন- কৃষ্ণভোগ, রাণী সেলুট, রাধুনি পাগল, বিরই, টেপি বোরো, রাতা বোরোসহ অন্যান্য জাতসমূহের গবেষণা অগ্রগতির একটি প্রতিবেদন আগামী জুন/২০১৯ মাসে উপস্থাপন করতে হবে।	বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ এবং কৌলি সম্পদ ও বীজ বিভাগ
	২.২ গভীর পানিতে চাষাবাদ উপযোগী গোপালগঞ্জ ও বরিশাল অঞ্চলের লক্ষ্মীদীঘা, বাঁশিরাজ, সিলেট অঞ্চলের লালমোহন, হবিগঞ্জের দুখলাকি, ফুলকুড়ি, ফরিদপুরের খইয়া মটর এবং সিরাজগঞ্জের সড়সড়িয়া অন্যান্য সংগ্রহোত্তর স্থানীয় জাতসমূহ থেকে পিওর লাইন নির্বাচন করে নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন ও তা সংরক্ষণের পাশাপাশি এসব জাতসমূহের আলোক সংবেদনশীলতা পরীক্ষা করতে হবে।	বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ড. এ এস এম মাসুদুজ্জামান, সিএসও, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ এবং বিভাগীয় প্রধান, কৌলি সম্পদ ও বীজ বিভাগ
৩.	পরিচালক (গবেষণা) এর নেতৃত্বে সকল গবেষণা বিভাগের অগ্রগতি নিয়ে প্রতিমাসে একটি গবেষণা পর্যালোচনা সভার আয়োজন করতে হবে।	পরিচালক (গবেষণা) এবং ড. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, সিএসও, পরিচালক (গবেষণা) এর দপ্তর

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণ
৪.	প্রধানমন্ত্রীর চাহিদা মোতাবেক ধান চাষের সকল পর্যায়ে কৃষি যন্ত্রপাতির শতভাগ ব্যবহারের লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়নের জন্য কৃষি যন্ত্রপাতি ও ফলনোত্তর প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের হালনাগাদ তথ্যাদি প্রতি মাসের এডিপি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	বিভাগীয় প্রধান, এফএমপিএইচটি বিভাগ
৫.	৫.১ পাহাড়ী এলাকার জুম চাষের জন্য উপযোগী/সম্ভাবনাময় স্থানীয় ধানের জাত সংগ্রহ অব্যাহত রাখতে এবং তা থেকে পিওর লাইন নির্বাচন করে নতুন জাত উদ্ভাবন করতে হবে।	বিভাগীয় প্রধান, কৌলি সম্পদ ও বীজ বিভাগ এবং উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ
	৫.২ কসিহিকারি, তাকানারি ও হকোরিকু জাতের বীজ বর্ধন কাজ ধান ভিত্তিক খামার বিন্যাস বিভাগ পরিচালনা করবে এবং এ সকল জাতের সম্ভাবনা যাচাই করতে হবে।	বিভাগীয় প্রধান, ধান ভিত্তিক খামার বিন্যাস বিভাগ, কৌলি সম্পদ ও বীজ বিভাগ, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ এবং উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ
৬.	কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিবালয় অংশের গবেষণা/উদ্ভাবনী ব্যয় খাতে প্রস্তাব সংক্রান্ত ব্রি'র ০৯টি গবেষণা প্রস্তাবের বাস্তব অগ্রগতি নিয়ে আগামী জুন/১৯ মাসের মধ্যে একটি সভার আয়োজন করতে হবে।	পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ
৭.	২০১৮-১৯ অর্থবছরের এপিএতে স্বাক্ষর করা গবেষণা বিভাগসমূহের অর্জিত প্রযুক্তিসমূহ অতিদ্রুত সংগ্রহ করে তা কারিগরী কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই করে বোর্ড অব ম্যানেজমেন্ট সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	সদস্য সচিব (কারিগরী কমিটি)
৮.	“বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এ একটি রাইস মিউজিয়াম স্থাপন” শীর্ষক কর্মসূচিটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করতে হবে।	পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ

পরিশেষে, সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


(মুঃ মুনিরুল ইসলাম)
প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা


(ড. মোঃ শাহজাহান কবীর)
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নাম ও পদবী (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. ড. মোঃ আনহার আলী, পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা), ত্রি।
২. ড. তমাল লতা আদিতা, পরিচালক (গবেষণা), ত্রি।
৩. ড. মোঃ ইসলাম উদ্দিন মোল্লা, সিএসও এবং প্রধান, প্রশিক্ষণ বিভাগ, ত্রি।
৪. ড. মোহাম্মদ খালেদুজ্জামান, সিএসও এবং বিভাগীয় প্রধান, জিআরএস বিভাগ, ত্রি।
৫. ড. মোঃ আবু বকর হিদ্দিক, আহবায়ক, প্রাক্কলন যাচাই কমিটি এবং সিএসও ও প্রধান, কৃষি অর্থনীতি বিভাগ, ত্রি।
৬. ড. অভিজিৎ সাহা, সিএসও ও বিভাগীয় প্রধান, আরএফএস বিভাগ, ত্রি।
৭. ড. মোঃ মোতাসফা কামাল, সিএসও, পরিচালক (গবেষণা) দপ্তর, ত্রি।
৮. ড. মোঃ জামিল হাসান, সিএসও ও বিভাগীয় প্রধান, হাইব্রিড রাইস বিভাগ, ত্রি।
৯. ড. মোঃ আতিকুল ইসলাম, সিএসও (চলতি দায়িত্ব) ও বিভাগীয় প্রধান, ফলিত গবেষণা বিভাগ, ত্রি।
১০. ড. মোঃ এনামুল হক, সিএসও এবং বিভাগীয় প্রধান, জৈব প্রযুক্তি বিভাগ, ত্রি।
১১. ড. কৃষ্ণ পদ হালদার, সিএসও এবং প্রধান, খামার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ত্রি।
১২. ড. মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, সিএসও ও বিভাগীয় প্রধান, শস্যমান ও পুষ্টি বিভাগ, ত্রি।
১৩. ড. শেখ শামিউল হক, পিআই, “ধানের ফলন বৃদ্ধিতে পোকামাকড়ের পরিবেশ বান্ধব গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি” এবং সিএসও ও বিভাগীয় প্রধান, কীটতত্ত্ব বিভাগ, ত্রি।
১৪. ড. মোঃ জৌফিকুল ইসলাম, সিএসও ও বিভাগীয় প্রধান, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ত্রি।
১৫. জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, সিএসও এবং প্রধান, ত্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, সোনাপাড়া।
১৬. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহমান, সিএসও ও বিভাগীয় প্রধান, এফএমপিএইচটি বিভাগ, ত্রি।
১৭. ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর, প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউটের জৌত সুবিধাদি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প এবং সিএসও, ফলিত গবেষণা বিভাগ, ত্রি।
১৮. ড. খোন্দকার মোঃ ইফতেখারুদ্দৌলা, সিআরএফ (টিআরবি - ত্রি), সিএসও (চলতি দায়িত্ব) ও বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ত্রি।
১৯. জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, পিআই, “পাহাড়ী অঞ্চলে নেরিকাসহ অন্যান্য উন্নত ধানের জাতের গ্রহণযোগ্যতা ও লাভজনকতা নির্ধারণ কর্মসূচি” এবং সিএসও, কৃষি অর্থনীতি বিভাগ, ত্রি।
২০. ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম, পিআই, “ত্রি’র কৃষিতত্ত্ব বিভাগের উন্নয়ন এবং গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি” এবং সিএসও, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, ত্রি।
২১. জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া ভূঞা, পিআই, “Validation and adaptive field trial of BRRI developed solar light trap” এবং এসএসও, এফএমপিএইচটি বিভাগ, ত্রি।
২২. ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন, পিআই, “Incorporation of prilled urea deep placement mechanism in the mechanical rice transplanter” এবং এসএসও, এফএমপিএইচটি বিভাগ, ত্রি।
২৩. ড. মোঃ পান্না আলী, এসএসও, কীটতত্ত্ব বিভাগ, ত্রি। ড. শেখ শামিউল হক, পিআই, “ধানের ফলন বৃদ্ধিতে পোকামাকড়ের পরিবেশ বান্ধব গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি” এবং সিএসও ও বিভাগীয় প্রধান, কীটতত্ত্ব বিভাগ, ত্রি।
২৪. ড. মোঃ মাহবুবুল আলম, পিআই, “Development of Suitable Water Management Practices for Improved Irrigated Agriculture in the Haor areas” এসএসও, আইডব্লিউএম বিভাগ, ত্রি।
২৫. ড. মোঃ আব্দুল লতিফ, পিআই, “Integrated management of blast for the enhancing rice production in relation to climate change” এবং সিএসও ও বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, ত্রি।
২৬. ড. মোঃ আনোয়ারুল হক, পিআই, “Post harvest loss minimization of rice bran for quality rice barn oil” এবং সিএসও, শস্যমান ও পুষ্টি বিভাগ, ত্রি।
২৭. ড. বিশ্বজিৎ কর্মকার, পিআই, “Adaptation and out-scaling of some selected rice varieties in stress prone environments” এবং সিএসও, ফলিত গবেষণা বিভাগ, ত্রি।
২৮. ড. মোঃ ইব্রাহিম, সিএসও এবং প্রধান, ত্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, সাতক্ষীরা।
২৯. ড. মোঃ এখলাছুর রহমান, সিএসও এবং প্রধান, ত্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, ভাঙ্গা।
৩০. ড. আমিনুল ইসলাম, সিএসও এবং প্রধান, ত্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, রাজশাহী।
৩১. ড. মোঃ আবদুল মোতালেব, সিএসও এবং প্রধান, ত্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, কুমিল্লা।
৩২. ড. সাহানাজ সুলতানা, সিএসও, বায়োটেকনোলজি বিভাগ, ত্রি।
৩৩. ড. মোঃ আদিল বাদশাহ, সিএসও, ত্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর।
৩৪. জনাব মুহাম্মদ সাজ্জিদুর রহমান, সিএসও এবং প্রধান, ত্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।
৩৫. জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান দেওয়ান, এসএসও এবং প্রধান, ত্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, কুষ্টিয়া।
৩৬. ড. মোহাম্মদ আমির হোসেন, সিএসও, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ত্রি।
৩৭. ড. মোঃ ইসমাইল হোসেন, সিএসও ও বিভাগীয় প্রধান, কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগ, ত্রি।
৩৮. জনাব মুঃ মুনিনুল ইসলাম, প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং প্রধান, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ, ত্রি।
৩৯. জনাব মোঃ গোলাম রশীদ, উপ-পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), ত্রি।
৪০. জনাব আতিয়া রোখসানা, উর্ধ্বতন পরিকল্পনা কর্মকর্তা, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ, ত্রি।
৪১. জনাব মোঃ আবুল কাশেম, প্রযুক্তি সম্পাদক, প্রকাশনা ও জনসংযোগ বিভাগ, ত্রি।
৪২. জনাব মোঃ জাহিদ হাসান, নির্বাহী প্রকৌশলী, ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ, ত্রি।
৪৩. জনাব এমরান হোসেন, উপ-পরিচালক (প্রশাসন), ত্রি।
৪৪. ড. মোঃ ফজলুল ইসলাম, সিএসও, টিওসি, ত্রি।
৪৫. জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম, পরিকল্পনা কর্মকর্তা, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ, ত্রি।
৪৬. জনাব মোঃ কাওছার আহমদ, সহকারী পরিচালক (সংগ্রহ), ত্রি।
৪৭. জনাব শিমুল বড়ুয়া, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (স্টোর), ত্রি।
৪৮. জনাব দিলীপ কুমার সাহা, অডিট অফিসার (অঃ দাঃ), অডিটসেল, ত্রি।

