

কর্মসূচি ভিত্তিক ২০২২-২৩ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়ের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট

১। কর্মসূচি : উপকূলীয় বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলে পানি সম্পদ ও মাটির লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ

২। ব্যয় (কোটি টাকায়)

ক. মোট : ৪.২২
খ. স্থানীয় মুদ্রা : ৪.২২
গ. প্রকল্প সাহায্য : -

৩। জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (কোটি টাকায়)

ক. মোট : ২.২৭৫
খ. স্থানীয় মুদ্রা : ২.২৭৫
গ. প্রকল্প সাহায্য : -

৪। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ (কোটি টাকায়)

ক. মোট : ১.৯৪৫
খ. স্থানীয় মুদ্রা : ১.৯৪৫
গ. প্রকল্প সাহায্য : --

৫। মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২২ - জুন ২০২৩) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন : বিস্তারিত আলাদা পৃষ্ঠায় সংযুক্ত।

(ভৌত অংক শতকরায় ও আর্থিক অংক লক্ষ টাকায়)

জুলাই ২০২২				আগস্ট ২০২২				সেপ্টেম্বর ২০২২			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত(%)	আর্থিক	ভৌত (%)	আর্থিক	ভৌত(%)	আর্থিক	ভৌত (%)	আর্থিক	ভৌত(%)	আর্থিক	ভৌত (%)	আর্থিক
৫.১৫	১০.০২	-	-	৭.৭৬	১৫.০৯	-	-	৬.৩৪	১২.৩৩	-	-


অক্টোবর ২০২২				নভেম্বর ২০২২				ডিসেম্বর ২০২২			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত(%)	আর্থিক	ভৌত (%)	আর্থিক	ভৌত(%)	আর্থিক	ভৌত (%)	আর্থিক	ভৌত(%)	আর্থিক	ভৌত (%)	আর্থিক
৫.৫০	১০.৭০	-	-	৯.২৪	১৭.৯৮	-	-	৩.০৬	৫.৯৫	-	-

জানুয়ারী ২০২৩				ফেব্রুয়ারি ২০২৩				মার্চ ২০২৩			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত(%)	আর্থিক	ভৌত (%)	আর্থিক	ভৌত(%)	আর্থিক	ভৌত (%)	আর্থিক	ভৌত(%)	আর্থিক	ভৌত (%)	আর্থিক
৯.৮৬	১৯.১৮	-	-	১০.৫৯	২০.৬১	-	-	১৫.৩৯	২৯.৯৩	-	-

এপ্রিল ২০২৩				মে ২০২৩				জুন ২০২৩			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত(%)	আর্থিক	ভৌত (%)	আর্থিক	ভৌত(%)	আর্থিক	ভৌত (%)	আর্থিক	ভৌত(%)	আর্থিক	ভৌত (%)	আর্থিক
১২.৬৭	২৪.৬৫	-	-	১০.৫৯	২০.৬০	-	-	৩.৮৫	৭.৪৮	-	-

৬। প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের বিষয় থাকলে : প্রযোজ্য নয়।

ভূমির পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণের তারিখ	অধিগ্রহণ সমাপ্তির মেয়াদ



০৩.০৭.২২
উপকূলীয় অঞ্চলে পানি সম্পদ ও মাটির লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি
প্র. গাজীপুর-১৭০১

প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৩) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :

সংযুক্তি-৫ নং/ছক-১

প্রকল্পের নাম : উপকূলীয় বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলে পানি সম্পদ ও মাটির লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আইটেমের নাম	বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রম	সংখ্যা/পরিমাণ	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)	জুলাই ২০২২			আগস্ট ২০২২			সেপ্টেম্বর ২০২২					
				লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
				ভৌত (%)	আর্থিক	ভৌত (%)	আর্থিক	ভৌত (%)	আর্থিক	ভৌত (%)	আর্থিক	ভৌত (%)	আর্থিক	ভৌত (%)	আর্থিক
১. গবেষণা ব্যয়	২	প্রয়োজনমত	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
২. কৃষক প্রশিক্ষণ	১	১ ব্যাচ (২১০ জন)	২.৫০	-	-	-	-	-	১৪.৯২	-	-	৩.৩	৫.৬০	-	-
৩. পরিবহন ব্যয়		প্রয়োজনমত	২.০০	৫.০০	০.১০	-	-	-	০.২০	-	-	৫.০০	০.১০	-	-
৪। প্রকাশনা		প্রয়োজনমত	৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৫. ল্যাব যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (ল্যাব আসবাবপত্র, কেমিক্যাল, গ্রাসওয়ার)		প্রয়োজনমত	১৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	৪০.০	৬.০	-	-
মোট=			১৯৪.৫০	৫.১৫	১০.০২	-	-	৭.৭৬	১৫.০৯	-	-	৬.৩৪	১২.৩৩	-	-


 ০৩.০৭.২২
 ড. প্রিয়দর্শন চন্দ্র পাল
 এস.এসও এবং কবসূচি পরিচালক
 উপকূলীয় অঞ্চলে শস্য নিবিড়িকরণ কর্মসূচি
 বি. গাজীপুর-১৭০১

প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২০-জুন ২০২১) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :

প্রকল্পের নাম : উপকূলীয় বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলে পানি সম্পদ ও মাটির লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

সংযুক্তি-৫ নং/ছক-১

(লক্ষ টাকায়)

আইটেমের নাম	বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রম	সংখ্যা/পরিমাণ	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অক্টোবর ২০২২			নভেম্বর ২০২২			ডিসেম্বর ২০২২					
				লক্ষ্যমাত্রা ভৌত (%)	আর্থিক ভৌত (%)	অর্জন ভৌত (%)	লক্ষ্যমাত্রা ভৌত (%)	আর্থিক ভৌত (%)	অর্জন ভৌত (%)	লক্ষ্যমাত্রা ভৌত (%)	আর্থিক ভৌত (%)	অর্জন ভৌত (%)			
১. গবেষণা ব্যয়		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
২. কৃষক প্রশিক্ষণ		প্রয়োজনমত	১৭০.০০	৫.৮৪	৪.৬০	-	-	৭.৬	১৩.০০	-	-	২.৬	৪.৫০	-	-
৩. পরিবহন ব্যয়		৭ ব্যাচ (২১০ জন)	২.৫০	-	-	-	-	২৫.০ (৫২ জন)	০.৬২৫	-	-	-	-	-	-
৪। প্রকাশনা		প্রয়োজনমত	২.০০	৫.০০	০.১০	-	-	৫.০০	০.১০	-	-	১০.০০	০.২০	-	-
৫. ল্যাব যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (ল্যাব আসবাবপত্র, কেমিক্যাল, গ্লাসওয়ার)		প্রয়োজনমত	৫.০০	-	-	-	-	২৫.০	১.২৫	-	-	২৫.০	১.২৫	-	-
মোট =			১৯৪.৫০	৫.১৫	১০.৭০	-	-	৯.২৪	১৭.৯৮	-	-	৩.০৬	৫.৯৫	-	-


 ০৩.০৭.২২
 ড. প্রিয়ঙ্কর চন্দ্র পাল
 এসএসও এবং কর্মপূর্তি পরিচালক
 উপকূলীয় অঞ্চলে পানি নিবিড়করণ কর্মসূচি
 ব্রি. গাজীপুর-১৭০১

প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২০-জুন ২০২১) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :

সংযুক্তি-৫ নং/ছক-১

প্রকল্পের নাম : উপকূলীয় বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলে পানি সম্পদ ও মাটির লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

(লক্ষ টাকায়)

আইটেমের নাম	বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রম	সংখ্যা/পরিমাণ	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)	জানুয়ারী ২০২৩				ফেব্রুয়ারী ২০২৩				মার্চ ২০২৩			
				লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
				ভৌত (%)	আর্থিক	ভৌত (%)	আর্থিক	ভৌত (%)	আর্থিক	ভৌত (%)	আর্থিক	ভৌত (%)	আর্থিক	ভৌত (%)	আর্থিক
১. গবেষণা ব্যয়	২	প্রয়োজনমত	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
২. কৃষক প্রশিক্ষণ	৭ ব্যাচ (২১০ জন)	২.৫০	২.৫০	২৫.০ (৫২ জন)	০.৬২৫	-	-	২৫.০ (৫২ জন)	০.৬২৫	-	-	-	-	-	-
৩. পরিবহন ব্যয়		২.০০	২.০০	১৫.০০	০.৩০	-	-	১৫.০০	০.৩০	-	-	১০.০০	০.২০	-	-
৪। প্রকাশনা		৫.০০	৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৫. ল্যাব যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (ল্যাব আসবাবপত্র, কেমিক্যাল, গ্রাসওয়ার)		১৫.০০	১৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট=			১৯৪.৫০	৯.৮৬	১৯.১৮	-	-	১০.৫৯	২০.৬১	-	-	১৫.৩৯	২৯.৯৩	-	-

Handwritten signature
 03.07.22
 ড. প্রিয়াল চন্দ্র পাল
 এস-এসও এবং কর্মসূচি পরিচালক
 উপকূলীয় অঞ্চলে শস্য নিবিড়করণ কর্মসূচি
 ব্রি, গাজীপুর-১৭০২

প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২০-জুন ২০২১) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :

সংযুক্তি-৫ নং/ছক-১

প্রকল্পের নাম : উপকূলীয় বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলে পানি সম্পদ ও মাটির লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আইটেমের নাম	সংখ্যা/পরিমাণ	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)	এপ্রিল ২০২৩			মে ২০২৩			জুন ২০২৩					
			লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা			
			ভৌত (%)	আর্থিক	ভৌত (%)	আর্থিক	ভৌত (%)	আর্থিক	ভৌত (%)	আর্থিক	ভৌত (%)	আর্থিক		
১. গবেষণা ব্যয়	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
২. কৃষক প্রশিক্ষণ	১	২.৫০	১৪.৪	২৪.৪৫	-	-	১১.৩	১৯.১৫	-	-	৩.৭	৬.২৩	-	-
৩. পরিবহন ব্যয়	১	২.০০	১০.০০	০.২০	-	-	১০.০০	০.২০	-	-	-	-	-	-
৪। প্রকাশনা	১	৫.০০	-	-	-	-	২৫.০	১.২৫	-	-	২৫.০	১.২৫	-	-
৫. ল্যাব যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (ল্যাব আসবাবপত্র, কেমিক্যাল, গ্লাসওয়ার)	১	১৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট=		১৯৪.৫০	১২.৬৭	২৪.৬৫	-	-	১০.৫৯	২০.৬০	-	-	৩.৭৫	৬.৪৮	-	-

Rashid
 ০৩.০৭.২২
 ড. প্রিয়দীপ চন্দ্র পাল
 এসএসও এবং কর্মসূচি পরিচালক
 উপকূলীয় অঞ্চলে শস্য নিবিড়করণ কর্মসূচি
 বি. গাজীপুর-১৭০১

বাৎসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ খ্রিঃ
(গণ্য, কার্য ও সেবা)

মন্ত্রণালয়ের নাম

: কৃষি মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা

: বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট

কর্মসূচির নাম

: উপকূলীয় বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলে পানি সম্পদ ও মাটির লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রম পরীক্ষা	ক্রম অনুমোদনকারী	প্রারম্ভিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রারম্ভিক সময়							মতব্য	
							দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	হুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NOA)	হুক্তি স্বাক্ষর	হুক্তি স্বাক্ষর পর্বত মোট সময়		হুক্তি স্বাক্ষর সম্পাদনের মেয়াদ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
অসবাবপত্র (প্যাকেজ-১)	ল্যাবরেটরী আসবাবপত্র	সংখ্যা	৩৬ টি	ওটিএমি (ইজিপি)	HOPE	৬.০০	১৫ জুলাই/২২	৩০ জুলাই/২২	০৪ আগস্ট/২২	০৭ আগস্ট/২২	০৮ আগস্ট/২২	০৫ সেপ্টেম্বর/২২	৫২ দিন	৩০ দিন	৮২ দিন
কেমিক্যাল (প্যাকেজ-২)	ল্যাবরেটরী কেমিক্যাল	সংখ্যা/আইটেম	২৯	ডিপিএম (ইজিপি)	HOPE	৬.০০	১৫ জুলাই/২২	৩০ জুলাই/২২	০৪ আগস্ট/২২	০৭ আগস্ট/২২	০৮ আগস্ট/২২	০৫ সেপ্টেম্বর/২২	৫২ দিন	৪৫ দিন	৯৭ দিন
গ্রাসওয়ার (প্যাকেজ-৩)	গ্রাসওয়ার	সংখ্যা/আইটেম	১১	আরএফকিউ (ইজিপি)	HOPE	৩.০০	১৫ জুলাই/২২	২২ জুলাই/২২	২৫ জুলাই/২২	২৮ জুলাই/২২	২৯ জুলাই/২২	০৩ আগস্ট/২২	১৯ দিন	২০ দিন	৩৯ দিন
					উপ-মোট	৩.০০									
					সর্বমোট	১৫.০০									

Bonif
03.07.2022

ড. শ্রিয় লাল চন্দ্র পাণ্ডা
সিনিয়র সাইনক্রিফিক অফিসার

এবং

কর্মসূচি পরিচালক (উপকূলীয় শস্য নিবিড়িকরণ কর্মসূচি)

Bonif
03.07.22

ড. মো: শাহজাহান কবীর

মহাপরিচালক

বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।