



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট  
পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন  
www.brri.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১২.২২.০০০০.০৩০.০২.০০১.১৭.৩৩৪

তারিখ: ৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩০

২২ নভেম্বর ২০২৩

বিষয়: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িতব্য ব্রি'র এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প এবং কর্মসূচিসমূহের অক্টোবর/২০২৩ মাস পর্যন্ত অগ্রগতির পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন প্রসঙ্গে।

১.	২০২৩-২৪ অর্থ বছরে বাস্তবায়িতব্য ব্রি'র উন্নয়ন প্রকল্প এবং রাজস্ব কর্মসূচিসমূহের অক্টোবর/২০২৩ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা গত ১৩/১১/২০২৩ তারিখে ট্রেনিং কমপ্লেক্স ভবনের সভাকক্ষে সরাসরি/জুম প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মহাপরিচালক ড. মোঃ শাহজাহান কবীর। সভায় পরিচালক (গবেষণা), পরিচালক (প্রশাসন ও সা.পরিচর্যা), সকল প্রকল্প/ কর্মসূচি পরিচালক ও বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানগণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।
২.	উপস্থাপনঃ সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা আতিয়া রোখসানা সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন।
৩.	বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণঃ গত ১২/১০/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের কারো কোন মন্তব্য/সংশোধনী না থাকায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা হয়।
৪.	বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ
৪.১	৪.১.১ সভার শুরুতে প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা সভাকে জানান যে, অক্টোবর/২০২৩ মাস পর্যন্ত ব্রিতে চলমান প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় ক্রয় পরিকল্পনায় নির্ধারিত ২৭ টি (পণ্য ২৩টি এবং কার্য ৪টি) দরপত্রের মধ্যে ২৫টি দরপত্রের আহবান এবং ১১ টি দরপত্রের কার্যাদেশ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া নতুন অনুমোদিত ২ টি প্রকল্পের (Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience in Bangladesh -BRRI Component) এবং (নতুন ০৬টি আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে স্থানভিত্তিক ধানের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বিদ্যমান গবেষণাগার উন্নয়ন) (এলএসটিডি) প্রকল্পের আওতায় ৩১ টি দরপত্রের মধ্যে ৯টি দরপত্রের আহবান এবং ৩ টি দরপত্রের কার্যাদেশ সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক মহোদয় দরপত্রের ধীর অগ্রগতিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং অতি দ্রুত সকল দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া মহাপরিচালক মহোদয় 'যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে খামার যন্ত্রপাতি গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চলমান হেডফিড কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার এবং রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের উদ্ভাবন গবেষণা কার্যক্রম কৃষক পর্যায়ে আরও প্রায়োগিক ট্রায়াল সম্পাদন করে ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করতে এবং 'অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উদ্ভাবিত উন্নত লাইন এবং তা থেকে ঘাতসহনশীল/প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনের গবেষণা কার্যক্রমের উপর আগামি সভায় একটি উপস্থাপনা দেওয়ার জন্য প্রকল্প পরিচালককে পুনরায় নির্দেশ প্রদান করেন।

	<p>8.1.2 মেকানাইজড ভিলেজে কার্যক্রম বাস্তবায়নে কোন ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা থাকলে আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানগণকে প্রকল্প পরিচালকের সহায়তা নিয়ে সমাধান এবং মেকানাইজড ভিলেজের কার্যক্রম আরও জোরদার করতে প্রয়োজনে নতুন যন্ত্রপাতি সংযোজনসহ নতুন নতুন উদ্যোগ তৈরী করতে মহাপরিচালক মহোদয় সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করেন।</p>
	<p>8.1.3 সকল কাজের গুণগত মান বজায় রাখতে এবং কাজের প্রকৃতি বিবেচনা করে মনিটরিং কমিটির সদস্যদের বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিবিড় পরিদর্শন করতে: সুপারিশ প্রদান এবং সুপারিশ/সিদ্ধান্ত মোতাবেক তা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালক এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধানগণকে মহাপরিচালক মহোদয় নির্দেশ প্রদান করেন।</p>
	<p>8.1.8 প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, গবেষণা ও তৎসংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালক (গবেষণা)-কে অবহিত করে মহাপরিচালক মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করতে প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদের মহাপরিচালক মহোদয় নির্দেশ প্রদান করেন।</p>
8.2	<p>নন-এডিপ্টিভুক্ত সকল প্রকল্পের বাস্তবায়ন/বাস্তবায়োত্তর পর্যায়ে কৃষক বা কৃষি ক্ষেত্রে এর প্রভাব ও কার্যক্রমের টেকসই রূপদানের পরিকল্পনা উল্লেখ করতে ও প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত গবেষণাসহ অন্যান্য কার্যক্রম এবং তার আউটপুট নিয়ে আলাদা করে সভা এবং প্রেজেন্টেশনের আয়োজন অব্যাহত রাখতে মহাপরিচালক মহোদয় সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করেন।</p>
8.3	<p>8.3.1 মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চাহিদা মোতাবেক ধান চাষের সকল পর্যায়ে কৃষি যন্ত্রপাতির শতভাগ ব্যবহারের লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি ও ফলনোত্তর প্রযুক্তি (এফএমপিএইচটি) বিভাগের কর্মপরিকল্পনার বাস্তব অগ্রগতি প্রতি মাসের সভায় উপস্থাপনের জন্য এফএমপিএইচটি বিভাগের প্রধানকে মহাপরিচালক মহোদয় পুনরায় নির্দেশ প্রদান করেন।</p> <p>8.3.2 ব্রির প্রতিটি আঞ্চলিক কার্যালয়কে শতভাগ যান্ত্রিকীকরণের লক্ষ্যে অতি দ্রুত রাজশাহী এবং সাতক্ষিরা আঞ্চলিক কার্যালয় পরিদর্শনপূর্বক যান্ত্রিকীকরণ সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের সুপারিশ প্রণয়ন করতে মহাপরিচালক মহোদয় বিভাগীয় প্রধান, এফএমপিএইচটি বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানগণকে পুনরায় নির্দেশ প্রদান করেন।</p>
8.4	<p>8.4.1 বিভিন্ন মওসুমে দেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের মাঠে ব্রি উদ্ভাবিত নতুন জাতগুলোর প্রদর্শনী পর্যায়ক্রমে প্রতিটি ব্লকে করতে ও প্রদর্শনীর ফলে জাতের সম্প্রসারণ বৃদ্ধির হারের প্রভাব পরিচালক (গবেষণা) এর তত্ত্বাবধানে ফলিত গবেষণা, কৃষি অর্থনীতি, কৃষি পরিসংখ্যান, ধানভিত্তিক খামার বিন্যাস এবং সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগকে অব্যাহত রাখতে মহাপরিচালক মহোদয় আবারও নির্দেশ প্রদান করেন।</p> <p>8.4.2 প্রধান কার্যালয় এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে গত বোরো এবং আউশ মওসুমে ব্রির গবেষণা মাঠে ও কৃষকের মাঠে ফসল কর্তনের সময় জাতের নাম, হেক্টর প্রতি ফলন এবং ধান উৎপাদনে সমস্যাসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়াদির তথ্য খুব দ্রুত সরবরাহ করতে মহাপরিচালক মহোদয় পুনরায় নির্দেশ প্রদান করেন।</p>
8.5	<p>8.5.1 কৃষি ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মকৌশলের আওতায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ব্রি কর্তৃক বাস্তবায়িত রাজস্ব ও প্রকল্প বাজেটে অন্তর্ভুক্ত কৃষক প্রশিক্ষণ, বীজ সরবরাহ ও প্রদর্শনী স্থাপনসহ অন্যান্য উপকরণের আর্থিক প্রণোদনা/লেনদেন ডাক বিভাগের নগদ অ্যাপের মাধ্যমে সম্পন্নকরণসহ উপকারভোগীদের তালিকা সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নিকট সরবরাহ করতে এবং ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে তা Google drive এ সংরক্ষণ করতে মহাপরিচালক মহোদয় নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া, ব্রির বাজেটসহ Research program এর একটি database তৈরীর লক্ষ্যে একটি web page প্রণয়ন করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করেন।</p> <p>8.5.2 কৃষি ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মকৌশল অর্জনে কর্মসূচি উপকারভোগী নির্বাচনের ম্যানুয়াল প্রণয়ন/হালনাগাদকরণ, Single Registry MIS তৈরীকরণ, Digitilization Cash Transfer বাস্তবায়ন, মাঠ পর্যায়ে GRS ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মহাপরিচালক মহোদয় নির্দেশ প্রদান করেন।</p>
8.6	<p>PARTNER প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্ত দরপত্রসমূহ দ্রুত কার্যাদেশ প্রদান করতে: কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে মহাপরিচালক মহোদয় প্রকল্প পরিচালক কে পুনরায় নির্দেশ প্রদান করেন।</p>

৪.৭	স্থানভিত্তিক প্রকল্পের (এলএসটিডি) ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত দরপত্রসমূহ দ্রুত কার্যাদেশ প্রদান করত: অর্থ ছাড়করণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প পরিচালক কে মহাপরিচালক মহোদয় নির্দেশ প্রদান করেন।
৪.৮	৪.৮.১ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক স্থানীয় ধানের জাতসমূহ বিশেষত: দক্ষিণাঞ্চলের বালাম, লক্ষ্মীদীঘা ও অন্যান্য স্থানীয় ধানের জাত যেমন- কৃষ্ণভোগ, রাণী সেলুট, বিরই, রাধুণী পাগল, টেপি বোরো, রাতা বোরোসহ বিভিন্ন স্থানীয় জাতের গবেষণা অগ্রগতি নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। ৪.৮.২ গভীর পানিতে চাষাবাদ উপযোগী ধানের গবেষণা কাজের অগ্রগতি নিয়ে ড. এ এস এম মাসুদুজ্জামান, সিএসও, সভাকে জানান যে, স্থানীয় জাতগুলির সাথে ক্রসিং এর মাধ্যমে <b>Rapid Elongating</b> উন্নত জলি আমনের জাত উদ্ভাবনের কার্যক্রম চলমান আছে যা ১-৩ মিঃ গভীর পানিতে চাষ করা যাবে। তিনি আরও বলেন যে, <b>Semi-Deep</b> এলাকার উপযোগী ব্রি ধান ৯১ এর কৃষকের মাঠে স্থাপিত ট্রায়ালের ফলাফলের ভিত্তিতে জাতটির গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত হয়েছে। এ জাতটির বীজ কৃষকদের নিকট হতে সংগ্রহ করে বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনী করা হচ্ছে। তিনি বলেন যে, জাতটির ব্রিডার বীজ সংরক্ষণ ও উৎপাদনের কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। এছাড়া, <b>Semi-Deep ও Medium, Stagnant</b> এলাকার উপযোগী <b>ALART</b> এর ফলাফলের ভিত্তিতে ২টি জাত/লাইন চূড়ান্তকরণের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হবে। এই লাইন ২টি ব্রি ধান ৯১ এর চেয়ে বেশী ফলন দেবে এবং <b>Medium Stagnant</b> এলাকার চাষ করা যাবে।

৫. ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়নধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প এবং রাজস্ব কর্মসূচি ভিত্তিক গৃহীত কর্ম পরিকল্পনা ও সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী অক্টোবর/২০২৩ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ-

(ক) উন্নয়ন বাজেটের অগ্রগতিঃ

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপি'তে ০২টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। মোট এডিপি বরাদ্দ ২৬৭০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। অক্টোবর/২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৬১৫.০০ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের-২৩.০৩%। গত অর্থবছরে ২টি প্রকল্পে এডিপি বরাদ্দ ছিল ২৫১৩.০০ লক্ষ টাকা। অক্টোবর/২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৩.৭৯% (৫৯৮.০০ লক্ষ টাকা)। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১টি প্রকল্পে মোট ২৩টি দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২৩টি দরপত্রেরই আহবান সম্পন্ন হয়েছে।

(খ) ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে দরপত্র অগ্রগতি

প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	দরপত্র আহবানের লক্ষ্যমাত্রা		দরপত্র আহবান (সংখ্যায়)	কার্যাদেশ প্রদান (সংখ্যায়)
	সংখ্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		
১. উন্নয়ন প্রকল্প				
১.১ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে খামার যন্ত্রপাতি গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	-	-	-	-
১.২ অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন প্রকল্প	২৪টি (পণ্য-২০টি, কার্য-৪টি)	৯৯২.০০	২৪টি (পণ্য-২০টি, কার্য-৪টি)	২৩টি (পণ্য-১৯টি, কার্য-৪টি)
১.৩ “Program on Agricultural And Rural Transformation For Nutrition, Entrepreneurship And Resilience in Bangladesh (PARTNER)”-BIRRI Component	১৬টি (পণ্য-৬টি, কার্য-৭টি, সেবা-৩টি)	৫৭৯২.৭৪	৩টি (সেবা-৩টি)	৩টি (সেবা-৩টি)

১.৪ “নতুন ০৬টি আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে স্থানভিত্তিক ধানের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বিদ্যমান গবেষণাগার উন্নয়ন” (এলএসটিডি)	১৫টি (পণ্য-৯টি, সেবা-৬টি)	৩৪৬০.০৩	৬টি সেবা-৬টি	-
উপমোট (প্রকল্প)	৫৫টি (পণ্য-৩৫টি, কার্য- ১১টি, সেবা- ৯টি)	১০২৪৪.৭৭	৩৩টি (পণ্য-২০টি, কার্য-৪টি, সেবা-৯টি)	২৬টি (পণ্য-১৯টি, কার্য-৪টি, সেবা-৩টি)
২. উন্নয়ন কর্মসূচি			-	-
২.১ নতুন প্রজন্মের ধান (সি-ফোর রাইস) গবেষণা অব্যাহত রাখা এবং গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	৪টি (পণ্য-৪টি)	২৩৪.০৫	২টি (পণ্য-২টি)	১টি (পণ্য-১টি)
২.২ ব্রি’র আঞ্চলিক কার্যালয় কুমিল্লার গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করার মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি	-	-	-	-
২.৩ ব্রি’র আঞ্চলিক কার্যালয় সোনাগাজী, ফেনীর গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ ও টেকসই ধান প্রযুক্তি উদ্ভাবন/উন্নয়ন কর্মসূচি	-	-	-	-
উপমোট (কর্মসূচি)	৪টি (পণ্য-৪টি)	২৩৪.০৫	২টি (পণ্য-২টি)	১টি (পণ্য-১টি)
সর্বমোট (১+২)	৫৯টি (পণ্য-৩৯টি, কার্য- ১১টি, সেবা- ৯টি)	১০,৪৭৮.৮২	৩৫টি (পণ্য-২২টি, কার্য-৪টি, সেবা-৯টি)	২৭টি (পণ্য-২০টি, কার্য-৪টি, সেবা-৩টি)

(গ) ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ ও অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	মোট এডিপি বরাদ্দ (জিওবি) (পিএ)	মোট অর্থ ছাড় (%) জিওবি (%) পিএ (%) অক্টোবর/২০২৩ পর্যন্ত	অক্টোবর/২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	গত বছরের অক্টোবর/২০২২ পর্যন্ত সময়ে অগ্রগতি	অক্টোবর/২০২৩ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি
			মোট ব্যয় (%) জিওবি (%) পিএ (%)	মোট ব্যয় (%) জিওবি (%) পিএ (%)	
১. উন্নয়ন প্রকল্প					
১.১ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে খামার যন্ত্রপাতি গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	১০৪৫.০০ (১০৪৫.০০) (-)	২১৯.০০ (২০.৯৫) ২১৯.০০ (২০.৯৫) (-)	২১৫.০০ (২০.৫৭) ২১৫.০০ (২০.৫৭) (-)	৩৯২.০০ (৩০.০৪) ৩৯২.০০ (৩০.০৪) (-)	২০.০০%

১.২ অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন প্রকল্প	১৬২৫.০০ (১৬২৫.০০) (-)	৪০৬.০০ (২৪.৯৮) ৪০৬.০০ (২৪.৯৮) (-)	৪০০.০০ (২৪.৬২) ৪০০.০০ (২৪.৬২) (-)	২০৬.০০ (১৭.০৫) ২০৬.০০ (১৭.০৫) (-)	১৮.০০%
উপমোট = ২টি প্রকল্প	২৬৭০.০০ (২৬৭০.০০) (-)	৬২৫.০০ (২৩.৪১) ৬২৫.০০ (২৩.৪১) (-)	৬১৫.০০ (২৩.০৩) ৬১৫.০০ (২৩.০৩) (-)	৫৯৮.০০ (২৩.৭৯) ৫৯৮.০০ (২৩.৭৯) (-)	-
২. উন্নয়ন কর্মসূচি					
২.১ নতুন প্রজন্মের ধান (সি-ফোর রাইস) গবেষণা অব্যাহত রাখা এবং গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (মোট বরাদ্দ ৮০৮.০৫ লক্ষ টাকা)	২৫৫.০৫ (২৫৫.০৫) (-)	৬৩.৭৬ (২৫.০০) ৬৩.৭৬ (২৫.০০) (-)	১০.০০ (৩.৯২) ১০.০০ (৩.৯২) (-)	৯.০০ (১.৬৬) ৯.০০ (১.৬৬) (-)	১২.০০%
২.২ ব্রি'র আঞ্চলিক কার্যালয় কুমিল্লার গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করার মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ (মোট বরাদ্দ ৬৮৫.০০ লক্ষ টাকা)	২২৫.০০ (২২৫.০০) (-)	৫৬.২৫ (২৫.০০) ৫৬.২৫ (২৫.০০) (-)	৯.৬৯ (৪.৩১) ৯.৬৯ (৪.৩১) (-)	৭.২৮৩ (১.৯৩) ৭.২৮৩ (১.৯৩) (-)	১২.০০%

২.৩ ব্রি'র আঞ্চলিক কার্যালয় সোনাগাজী, ফেনীর গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ ও টেকসই খান প্রযুক্তি উদ্ভাবন/উন্নয়ন (মোট বরাদ্দ ৪৮৪.০০ লক্ষ টাকা)	১১০.০০ (১১০.০০) (-)	২৭.৫০ (২৫.০০) ২৭.৫০ (২৫.০০) (-)	২৭.৫০ (২৫.০০) ২৭.৫০ (২৫.০০) (-)	২২.২২৫ (৮.৮৯) ২২.২২৫ (৮.৮৯) (-)	৩০.০০%
২ উপমোট = ৩টি কর্মসূচি (মোট বরাদ্দ- ১৯৭৭.০৫ লক্ষ টাকা)	৫৯০.০৫ (৫৯০.০৫) (-)	১৪৭.৫১ (২৫.০০) ১৪৭.৫১ (২৫.০০) (-)	৪৭.১৯ (৩১.৯৯) ৪৭.১৯ (৩১.৯৯) (-)	১০০.০০ (৬.০৭) ১০০.০০ (৬.০৭) (-)	-
৩. রাজস্ব বাজেট					
বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট	১২৪০০.০০ ১২৪০০.০০ (-)	৬১১৫.৬৬ (৪৯.৩২) ৬১১৫.৬৬ (৪৯.৩২) (-)	৩৮৯২.৫১(৩১.৩৯) ৩৮৯২.৫১(৩১.৩৯) (-)	৩২৪৭.৭০ (২৭.১৭) ৩২৪৭.৭০ (২৭.১৭) (-)	৩৫.০০%
উপমোট	১২৪০০.০০ ১২৪০০.০০ (-)	৬১১৫.৬৬ (৪৯.৩২) ৬১১৫.৬৬ (৪৯.৩২) (-)	৩৮৯২.৫১(৩১.৩৯) ৩৮৯২.৫১(৩১.৩৯) (-)	৩২৪৭.৭০ (২৭.১৭) ৩২৪৭.৭০ (২৭.১৭) (-)	-
সর্বমোট (১+২+৩)	১৫৬৬০.০৫ ১৫৬৬০.০৫ (-)	৬৮৮৮.১৭ (৪৩.৯৯) ৬৮৮৮.১৭ (৪৩.৯৯) (-)	৪৫৫৪.৭০ (২৯.০৮) ৪৫৫৪.৭০ (২৯.০৮) (-)	৩৯৪৬.৬০ (২৪.৪৭) ৩৯৪৬.৬০ (২৪.৪৭) (-)	-

৪. নতুন অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বরাদ্দ	অর্থছাড়	আর্থিক অগ্রগতি
১	Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience in Bangladesh (PARTNER)-BRI Component	৫৮৩৭০.৪৬	৭৭০০.০০ (জিওবি- ৩৫৬.০০ এবং প্রকল্প সাহায্য ৭৩৪৪.০০)	১৭২.৩৮ (জিওবি- ১৭২.৩৮ পিএ- ০.০০	-

২	“নতুন ০৬টি আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে স্থানভিত্তিক ধানের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বিদ্যমান গবেষণাগার উন্নয়ন”	৩৬৯৩০.২০	৩০৩৬.০০	অর্থ ছাড়ের- প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে
---	--	----------	---------	--

(ঘ) নন-এডিপিভুক্ত প্রকল্পের প্রতিবেদন:

(Tk in Lakh)

Sl No	Project title and Period	Name of the PD/PI/ Coordinator	Source of Fund	Component/ Collaborative Org.	Total Project Cost	Progress up to October/ 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Transforming Rice Breeding in Bangladesh: Institutional Capacity Building (Second Phase) (BRRI-Part) (01December 2019 to 31 December 2023)	Dr. Md. Shahjahan Kabir, Director General/ Dr.Khandakar Md Iftekharuddaula, CSO, PBD	Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF)	IRRI	3364.00	2512.75 (74.70%)
2.	Development of Short Duration Cold Tolerant Rice (SDCTR) for Haor Areas of Bangladesh (SDCTR-Physiology) 5 Yrs (2020-21 to 2024-25)	Dr. Partha Sarathi Biswas, CSO, & Head Genetic Resources and Seed Division, BIRRI	KGF	Main component: SDCTR-Breeding (Dr. Partha Sarathi Biswas) Collaborating SDCTR-: Physiology (Dr. Salma Parvin, CSO & Head, Plant Physiology, BIRRI)	481.00	298.12 (61.98%)
3.	Upscaling of Improved Water Management Practices for Sustainable Productivity in the Haor areas. (18 Nov 2021 to 17 Nov 2024)	Dr. Md. Mahbubul Alam, PSO, IWMD, BIRRI	KGF	N/A	58.25	21.00 (36.05%)

4.	Intervention in surface water utilization through integrated minor irrigation schemes for escalating water and land productivity in coastal region. (March, 2021 to February, 2024)	Dr. Mir Nurul Hasan Mahmud SSO, IWMD, BRRI	KGF	N/A	115.00	86.55 (75.26%)
5.	Modeling climate change impact on agriculture and developing mitigation and adaptation strategies for sustaining agricultural production in Bangladesh (BRRI-Part) Dec 2020 to Nov 2023)	Dr. Md. Maniruzzaman, CSO, IWMD/ Dr. Umme Aminun Naher, PSO, SSD, BRRI	KGF	BARI, BSMRAU, BAU & KGF	366.30 (Joint Fund)	110.00 (30.03%)
6.	Mitigating risk and scaling-out profitable cropping system intensification practices in the salt-affected coastal zones of the Ganges Delta (Nov 2021 to Oct 2024)	Dr. Md. Maniruzzaman, CSO, IWMD, BRRI	ACIAR, Australia & KGF, Bangladesh (KGF part only for BRRI & BARI)	BARI & Shushilan, Bangladesh; & CSSRI, BCKV and TSRD, India; CSIRO & MU, Australia	131.30 (1 AU\$ = 65 BDT)	54.57 (41.16%)
7.	SciTech4Climate Indo-Pacific Climate-Smart Agriculture Initiative: Project B: Ganges coastal zone climate smart agricultural production Project (C035649 1.5 Years: From July, 2022 to Dec., 2023	Dr. Md. Maniruzzaman, CSO, IWMD, BRRI	The Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Australia	BARI, Bangladesh & RMVERI, India; and CSIRO, Australia	58.50 (1 AU\$ = 65 BDT)	44.20 (75.55%)
8.	Validation and up-scaling of rice transplanting and harvesting technology in the selected sites of Bangladesh (04/11/2021 to 03/11/2024)	Dr. Md. Anwar Hossen, PSO, FMPHTD, BRRI	KGF	N/A	90.37	54.22 (60.00%)



9.	Sustainable management of blast, sheath blight and bacterial blight diseases of rice through nano-particles (BRRI-Part) (Dec. 2020 to Dec. 2023)	Dr. MA Latif, Director (Admin & CS) CC	KGF	Dhaka University, Kushtia Islamic University	397.30	361.66 (91.03%)
10	UKRI GCRF (UK Research and Innovation Global Challenges Research Fund) South Asian Nitrogen Hub for nitrogen management in Rice Production. NEC06636 (RPO25) 60 months: From February, 2019 to February, 2024	Umme Aminun Naher, PSO, Soil Science Division, BRRI	UKRI, GCRF, GEF, UNEP, UK CEH (UK Centre For Ecology and Hydrology)	N/A	123.92	118.73 (95.81%)
11	Advancement and molecular characterization of rice blast resistant lines with its pathotypic reaction in blast endemic areas (ID No.: LSG 12-C/22) 16 months, From February 2022 to May 2023	Dr. Tahmid Hossain Ansari, CSO & Head, Satkhira RS, BRRI	KGF	N/A	12.00	5.56 (46.33%)
12	Scaling-up Premium Quality Rice in Northern Region of Bangladesh Three years: 26 Oct 2021 to 25 Oct 2024	Dr. Biswajit Karmakar PSO and Head Sonagazi RS, BRRI	KGF	Agro-based Socio Economical Development Services (ASEDS), Sirajganj	74.997	47.15 (62.87%)
13	Formulation of rice-based foods supplemented with anthocyanin-enriched fermented rice bran (OFANS Project component 4.1) (November/2021 to October/2024)	Dr. Habibul Bari Shozib, SSO, GQN, BRRI	KGF	GIFS, Canada	30.34	22.00 (72.51%)

14	Insecticides Resistance and Resurgence Management of Tungro Disseminating Green Leafhopper Project (24 May/2023 to 23 May/2026)	Dr. Md. Nazmul Bari, PSO, Entomology Div. BRRI	KGF	GIFS, Canada	35.00	4.00 (11.43%)
15	Strengthening research management system through 4IR technologies. (24 May/2023 to 23 May/2026)	Md. Mahfuz Bin Wahab, Programmer. ICT Cell, Agri. Stat. Div. BRRI	KGF	A2i (Aspire to Innovate)	35.00	1.60 (4.57%)

৬. সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহঃ

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণ
১.	১.১ চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সকল প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের ক্রয় পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্ত সকল দরপত্রের কার্যাদেশ অতি দ্রুত সম্পন্ন করতঃ স্বচ্ছতার সহিত বরাদ্দের শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।	সকল প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালকগণ, নিবাহী প্রকৌশলী, সহকারী পরিচালক (সংগ্রহ শাখা) এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ
	১.২ অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উদ্ভাবিত উন্নত লাইন এবং তা থেকে ঘাতসহনশীল/প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনের গবেষণা কার্যক্রমের উপর আগামি সভায় একটি প্রেজেন্টেশন দিতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক
	১.৩ মেকানাইজড ভিলেজে কার্যক্রম বাস্তবায়নে কোন ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা থাকলে আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানগণকে প্রকল্প পরিচালকের সহায়তা নিয়ে সমাধান করতঃ মেকানাইজড ভিলেজের কার্যক্রম আরও জোরদার করতে প্রয়োজনে নতুন যন্ত্রপাতি সংযোজনসহ নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরী করতে হবে।	আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানগণ এবং প্রকল্প পরিচালক
	১.৪ সকল কাজের গুণগত মান বজায় রাখতে এবং কাজের প্রকৃতি বিবেচনা করে মনিটরিং কমিটির সদস্যদের বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিবিড় পরিদর্শন করতঃ পরিদর্শনের সুপারিশ/সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।	সকল প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালক এবং মনিটরিং কমিটির সদস্যবৃন্দ
২.	২.১ নন-এডিপিভুক্ত প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত গবেষণাসহ অন্যান্য কার্যক্রম এবং তার আউটপুট নিয়ে পরিচালক (গবেষণা)-র নেতৃত্বে সভা এবং প্রেজেন্টেশনের আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে।	পরিচালক (গবেষণা), পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং সকল নন-এডিপিভুক্ত প্রকল্প পরিচালক
	২.২ নন-এডিপিভুক্ত সকল প্রকল্পের বাস্তবায়ন/বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে কৃষক বা কৃষি ক্ষেত্রে এর প্রভাব ও কার্যক্রমের টেকসই রূপদানের পরিকল্পনা উল্লেখ করতে হবে।	সকল নন-এডিপিভুক্ত প্রকল্প পরিচালক
৩.	৩.১ প্রধানমন্ত্রীর চাহিদা মোতাবেক ধান চাষের সকল পর্যায়ে কৃষি যন্ত্রপাতির শতভাগ ব্যবহারের লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়নের জন্য কৃষি যন্ত্রপাতি ও ফলনোত্তর প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনার বাস্তব অগ্রগতি প্রতি মাসের এডিপি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	বিভাগীয় প্রধান, এফএমপিএইচটি বিভাগ

	৩.২ ব্রির প্রতিটি আঞ্চলিক কার্যালয়কে শতভাগ যান্ত্রিকীকরণের লক্ষ্যে অতি দ্রুত রাজশাহী এবং সাতক্ষিরা আঞ্চলিক কার্যালয় পরিদর্শনপূর্বক যান্ত্রিকীকরণ সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের সুপারিশ প্রণয়ন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানগণ এবং বিভাগীয় প্রধান, এফএমপিএইচটি
৪.	৪.১ বিভিন্ন মওসুমে দেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের মাঠে ব্রি উদ্ভাবিত নতুন জাতগুলোর প্রদর্শনী পর্যায়ক্রমে প্রতিটি ব্লকে করতে ও প্রদর্শনীর ফলে জাতের সম্প্রসারণ বৃদ্ধির হারের প্রভাব পরিচালক (গবেষণা) এর তত্ত্বাবধানে ফলিত গবেষণা, কৃষি অর্থনীতি, কৃষি পরিসংখ্যান, ধানভিত্তিক খামার বিন্যাস এবং সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগকে অব্যাহত রাখতে হবে।	পরিচালক (গবেষণা), ফলিত গবেষণা, কৃষি অর্থনীতি, কৃষিপারিসংখ্যান, ধানভিত্তিক খামার বিন্যাস এবং সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ
	৪.২ প্রধান কার্যালয় এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে গত আমন এবং আউশ মওসুমে ব্রির গবেষণা মাঠে ও কৃষকের মাঠে ধান কর্তনের সময় জাতের নাম, প্রতি হেক্টর ফলন এবং ধান উৎপাদনে সমস্যাসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়াদির তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই বাচাই করে একটি প্রতিবেদন পরিচালক (গবেষণা) এর নিকট প্রেরণ করতে হবে।	সকল বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানগণ
৫.	৫.১ কৃষি ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মকৌশলের আওতায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ব্রি কর্তৃক বাস্তবায়িত রাজস্ব ও প্রকল্প বাজেটে অন্তর্ভুক্ত কৃষক প্রশিক্ষণ, বীজ সরবরাহ ও প্রদর্শনী স্থাপনসহ অন্যান্য উপকরণের আর্থিক প্রণোদনা/লেনদেন ডাক বিভাগের নগদ অ্যাপের মাধ্যমে সম্পন্নকরণসহ উপকারভোগীদের তালিকা সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নিকট সরবরাহ করতে এবং ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে তা Google drive এ সংরক্ষণ করতে হবে। এছাড়া, ব্রির বাজেটসহ Research program এর একটি database তৈরীর লক্ষ্যে একটি web page প্রণয়ন করতে হবে।	সকল বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধান, প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালকগণ, ফোকাল পয়েন্ট এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ
	৫.২ কৃষি ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মকৌশল অর্জনে কর্মসূচি উপকারভোগী নির্বাচনের ম্যানুয়াল প্রণয়ন/হালনাগাদকরণ, Single Registry MIS তৈরীকরণ, Digitilization Cash Transfer বাস্তবায়ন, মাঠ পর্যায়ে GRS ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	ফোকাল পয়েন্ট এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ
৭.	স্থানভিত্তিক প্রকল্পের (এলএসটিডি) ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের খোক বরাদ্দ অনুমোদন এবং অর্থ ছাড়করণের প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক
৮.	৮.১ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ধানের স্থানীয় জাতসমূহ বিশেষত দক্ষিণাঞ্চলের বালাম, লক্ষ্মীদীঘা ও অন্যান্য ধানের জাত যেমন- কৃষ্ণভোগ, রাণী সেলুট, রাধুনী পাগল, বিরই, টেপি বোরো, রাতা বোরোসহ বিভিন্ন জাতের মধ্য থেকে সম্ভাবনাময় জাত পেলে পিওর লাইন নির্বাচনের মাধ্যমে অথবা স্থানীয় জাতগুলো ক্রসিং করে আরও উন্নতমানের ধানের জাত উদ্ভাবন করতে হবে এবং গবেষণা সংক্রান্ত সভায় তার অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ এবং কোলি সম্পদ ও বীজ বিভাগ

<p>৮.২ গভীর পানিতে চাষাবাদ উপযোগী গোপালগঞ্জ ও বরিশাল অঞ্চলের লক্ষ্মীদীঘা, বাঁশিরাজ, সিলেট অঞ্চলের লালমোহন, হবিগঞ্জের দুধলাকি, ফুলকুড়ি, ফরিদপুরের খইয়া মটর এবং সিরাজগঞ্জের সড়সড়িয়া অন্যান্য সংগ্রহতোর স্থানীয় জাতসমূহ থেকে পিওর লাইন নির্বাচন করে নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন ও তা সংরক্ষণের পাশাপাশি এসব জাতসমূহের আলোক সংবেদনশীলতা পরীক্ষা করতে হবে এবং প্রতি মাসের গবেষণা সংক্রান্ত সভায় তার অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।</p>	<p>বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ এবং কৌলি সম্পদ ও বীজ বিভাগ</p>
--	--

পরিশেষে, সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



২২-১১-২০২৩

ড. মো: শাহজাহান কবীর  
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)

ফোন: ৪৯২৭২০০৫-৯, ৪৯২৭২০৪০

ফ্যাক্স: ৪৯২৭২০০০

ইমেইল: dg@brri.gov.bd

সকল প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালক, আঞ্চলিক কার্যালয়/ বিভাগ/  
শাখা প্রধান ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগন, ব্রি।

স্মারক নম্বর: ১২.২২.০০০০.০৩০.০২.০০১.১৭.৩৩৪/১(৩)

তারিখ: ৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩০  
২২ নভেম্বর ২০২৩

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

- ১) প্রশাসনিক কর্মকর্তা, মহাপরিচালকের দপ্তর, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
- ২) এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (চলতি দায়িত্ব), প্রশাসন উইং, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
- ৩) ব্যক্তিগত সহকারী, গবেষণা উইং, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট



২২-১১-২০২৩

আতিয়া রোখসানা  
প্রিন্সিপাল প্লানিং অফিসার