

বাংসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২১-২২(সংশোধিত)

(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

ক্রয়কারীর নাম: ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ব্রি, গাজীপুর

প্রকল্প নাম: জিওবি

মন্ত্রণালয়ের নাম: কৃষি মন্ত্রণালয়

সংস্থা: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

ক্র: নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কতৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত সময়							মন্তব্য/অগ্রগতি
								বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি সাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
								তারিখ ..তারিখ	তারিখ ..তারিখ	তারিখ ..তারিখ	তারিখ ..তারিখ	তারিখ ..তারিখ	তারিখ ..তারিখ	দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
GD1	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে স্যানিটরী এবং ওয়াটার সাপ্লাই ফিটিং মালামাল (স্টোর) মজুদ	লামসাম	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৩০.০০	০১.১১.২১থেকে ২০.১১.২১	২১.১১.২১ থেকে ১২.১২.২১	১৩.১২.২১ থেকে ১৯.১২.২১	২০.১২.২১ থেকে ২৬.১২.২১	২৭.১২.২১ থেকে ২৪.০১.২১	০১.০২.২২ থেকে ৩০.০৫.২২	১২০	
GD2	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে ইলেকট্রিক্যাল মালামাল (স্টোর) মজুদ	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	২৫.০০	০১.১১.২১থেকে ২০.১১.২১	২১.১১.২১ থেকে ১২.১২.২১	১৩.১২.২১ থেকে ১৯.১২.২১	২০.১২.২১ থেকে ২৬.১২.২১	২৭.১২.২১ থেকে ২৪.০১.২১	০১.০২.২২ থেকে ৩০.০৫.২২	১২০	
GD3	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে কৌলি সম্পদ ও বীজ বিভাগের সীড গোড়াউনে এসি ৪ টন ৮টি স্থাপন	সংখ্যা	৮	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	২৫.০০	০১.১১.২১থেকে ২০.১১.২১	২১.১১.২১ থেকে ১২.১২.২১	১৩.১২.২১ থেকে ১৯.১২.২১	২০.১২.২১ থেকে ২৬.১২.২১	২৭.১২.২১ থেকে ২৪.০১.২১	০১.০২.২২ থেকে ৩০.০৫.২২	১২০	
GD4	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে কৌলি সম্পদ ও বীজ বিভাগের জীন ব্যাংকের -২০ ডিগ্রী এবং +৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস মেশিনের স্প্যার পার্টস ক্রয়সহ সার্ভিসিং কাজ	লামসাম	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	২০.০০	০১.১১.২১থেকে ২০.১১.২১	২১.১১.২১ থেকে ১২.১২.২১	১৩.১২.২১ থেকে ১৯.১২.২১	২০.১২.২১ থেকে ২৬.১২.২১	২৭.১২.২১ থেকে ২৪.০১.২১	০১.০২.২২ থেকে ৩০.০৫.২২	১২০	
GD5	ত্রি আঞ্চলিক কার্যালয় সিরাজগঞ্জ এবং গোপালগঞ্জ প্রধান এর রুম ৩ টনের ১টি, মিটিং রুম ৩ টনের ২টি এবং গোড়াউনে এসি ২ টন ৮টি স্থাপন	সংখ্যা	১২	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	২২.০০	০১.১১.২১থেকে ২০.১১.২১	২১.১১.২১ থেকে ১২.১২.২১	১৩.১২.২১ থেকে ১৯.১২.২১	২০.১২.২১ থেকে ২৬.১২.২১	২৭.১২.২১ থেকে ২৪.০১.২১	০১.০২.২২ থেকে ৩০.০৫.২২	১২০	
GD6	ত্রি আঞ্চলিক কার্যালয় সাতক্ষীরা ট্রেনিং রুম এর ২ টনের ৩টি, গোড়াউনে এসি ২ টন ৩টি স্থাপন	সংখ্যা	৬	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	১০.০০	০১.১১.২১থেকে ২০.১১.২১	২১.১১.২১ থেকে ১২.১২.২১	১৩.১২.২১ থেকে ১৯.১২.২১	২০.১২.২১ থেকে ২৬.১২.২১	২৭.১২.২১ থেকে ২৪.০১.২১	০১.০২.২২ থেকে ৩০.০৫.২২	১২০	
GD7	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে এক্সিডেন্টেড ল্যাব রুমের এসি ৩ টন ৬ টি স্থাপন	সংখ্যা	৬	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	২০.০০	০১.১১.২১থেকে ২০.১১.২১	২১.১১.২১ থেকে ১২.১২.২১	১৩.১২.২১ থেকে ১৯.১২.২১	২০.১২.২১ থেকে ২৬.১২.২১	২৭.১২.২১ থেকে ২৪.০১.২১	০১.০২.২২ থেকে ৩০.০৫.২২	১২০	
প্রস্তাবিত বাজেট ২০২১-২২অর্থ বছর (৭টি প্যাকেজ)							১৫২.০০								

০২/০৮/২০২২  
মোঃ হাসান আলী  
নর্দাহী প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ  
ব্রি গাজীপুর

১২.০৪.২২  
ড. মোঃ শাহজাহান কবীর  
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট  
গাজীপুর-১৭০১


WD1	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে প্লানটেশন নির্মাণ	সংখ্যা	৬৬	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৪০.০০	০১.০৫.২১ থেকে ২০.০৫.২১	২১.০৫.২১ থেকে ১৫.৬.২১	১৬.০৬.২১ থেকে ২২.০৬.২১	২৩.০৬.২১ থেকে ২৯.০৬.২১	৩০.০৬.২১ থেকে ২৭.০৭.২১	০১.০৮.২১ থেকে ৩০.১২.২১	১৫০
WD2	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে ঈদগাহ মাঠ নির্মাণ কাজ	বর্গমিটার	১৭২০	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৪২.০০	০১.০৫.২১ থেকে ২০.০৫.২১	২১.০৫.২১ থেকে ১৫.৬.২১	১৬.০৬.২১ থেকে ২২.০৬.২১	২৩.০৬.২১ থেকে ২৯.০৬.২১	৩০.০৬.২১ থেকে ২৭.০৭.২১	০১.০৮.২১ থেকে ৩০.১২.২১	১৫০
WD3	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে দক্ষিণ পাশের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ কাজ	মিটার	৪১০	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	৫০.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ১৫.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৭.১১.২১	০১.০৯.২২ থেকে ৩০.০৮.২২	২৪০
WD4	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে মহাপরিচালক ও পরিচালকের বাস ভবনের সামনের রাস্তার কার্পেটিং এর কাজ	বর্গমিটার	১৩৫০	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	২২.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ১৫.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৭.১১.২১	০১.১০.২২ থেকে ৩০.১২.২২	৯০
WD5	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে আর. সি. সি ডেন নির্মাণ কাজ	মিটার	২০০	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	৮০.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ১৫.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৭.১১.২১	০১.১২.২২ থেকে ৩০.০৩.২২	১২০
WD6	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে পাওয়ার হাউজের মেরামত এর কাজ	প্যাকেজ	১	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	১৫.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ১৫.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৭.১১.২১	০১.১২.২১ থেকে ৩০.০৩.২২	১২০
WD7	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে আবাসিক ভবনের ৩০টি ফ্লোরের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং রংকরণ এর কাজ।	প্যাকেজ	১	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	৪৫.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ১৫.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৭.১১.২১	০১.১২.২১ থেকে ৩০.০৩.২২	১২০
WD8	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে প্রশাসন ভবনের সামনে মেটালিক ডাক্তার সহ ফাউন্টেন নির্মাণ	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৪০.০০	০১.০৯.২০ থেকে ২০.০৯.২০	২১.০৯.২০ থেকে ১৫.১০.২০	১৬.১০.২০ থেকে ২২.১০.২০	২৩.১০.২০ থেকে ২৯.১০.২০	৩০.১০.২০ থেকে ২৭.১১.২০	০১.১২.২০ থেকে ৩০.০৩.২১	১২০
WD9	ত্রি আঞ্চলিক কার্যালয় হবিগঞ্জে শ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণ কাজ	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	১৫.০০	০১.০৫.২১ থেকে ২০.০৫.২১	২১.০৫.২১ থেকে ১৫.৬.২১	১৬.০৬.২১ থেকে ২২.০৬.২১	২৩.০৬.২১ থেকে ২৯.০৬.২১	৩০.০৬.২১ থেকে ২৭.০৭.২১	০১.০৮.২১ থেকে ৩০.১২.২১	১৫০
WD10	ত্রি আঞ্চলিক কার্যালয় হবিগঞ্জে কার্পেটিং/আরসিসি রাস্তা নির্মাণ কাজ	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৩৫.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ১৫.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৭.১১.২১	০১.১২.২১ থেকে ৩০.০৩.২২	১২০
WD11	ত্রি আঞ্চলিক কার্যালয় সাতক্ষীরা ডিপ টিউব ওয়েল স্থাপন কাজ	সংখ্যা	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৭০.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ১৫.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৭.১১.২১	০১.১২.২১ থেকে ৩০.০৩.২২	১২০
WD12	ত্রি আঞ্চলিক কার্যালয় সোনাগাজী শ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণ কাজ	প্যাকেজ	১	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	৭০.০০	০১.০৫.২১ থেকে ২০.০৫.২১	২১.০৫.২১ থেকে ১৫.৬.২১	১৬.০৬.২১ থেকে ২২.০৬.২১	২৩.০৬.২১ থেকে ২৯.০৬.২১	৩০.০৬.২১ থেকে ২৭.০৭.২১	০১.০৮.২১ থেকে ৩০.১২.২১	১৫০
WD13	ত্রি আঞ্চলিক কার্যালয় সোনাগাজী মসজিদ নির্মাণ কাজ	বর্গমিটার	১১২	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৪৩.০০	০১.০৫.২১ থেকে ২০.০৫.২১	২১.০৫.২১ থেকে ১৫.৬.২১	১৬.০৬.২১ থেকে ২২.০৬.২১	২৩.০৬.২১ থেকে ২৯.০৬.২১	৩০.০৬.২১ থেকে ২৭.০৭.২১	০১.০৮.২১ থেকে ৩০.১২.২১	১৫০


০২/০৪/২০২২  
 মোঃ হাসান আলী  
 নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রতিরক্ত দায়িত্ব)  
 ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ  
 ব্রি গাজীপুর।

১২.০৪.২০২২

ড. মোঃ শাহজাহান কবীর  
 মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)  
 বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট  
 গাজীপুর-১৪০১

WD14	বি আঞ্চলিক কার্যালয় সোনাপাড়া সীড গের নির্মাণ কাজ	বর্গমিটার	২৮০	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৮০.০০	০১.০৫.২১ থেকে ২০.০৫.২১	২১.০৫.২১ থেকে ২১.০৫.২১	১৬.০৬.২১ থেকে ২২.০৬.২১	২৩.০৬.২১ থেকে ২৯.০৬.২১	৩০.০৬.২১ থেকে ২৬.০৬.২১	০১.০৭.২১ থেকে ৩০.১২.২১	১৫০
WD15	বি প্রধান কার্যালয়ে টেনিস কোর্ট নির্মাণ কাজ	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	১৫.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ২১.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৬.১০.২১	০১.১১.২১ থেকে ৩১.০৩.২১	১২০
WD16	মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের টরলেট ব্লকের রিনোভেশন/ ল্যাবের গ্যাস সিলিন্ডার, কান্ট্রিটার রুম রিনোভেশন কাজ	প্যাকেজ	১	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	২৫.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ২১.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৬.১০.২১	০১.১১.২১ থেকে ৩০.০৩.২১	১২০
WD17	বি প্রধান কার্যালয়ে পশ্চিম বাসিন্দা মসজিদের ফেন্সিং এর কাজ।	প্যাকেজ	১	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	১০.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ২১.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৬.১০.২১	০১.১১.২১ থেকে ৩০.০৩.২১	১২০
WD18	বি প্রধান কার্যালয়ে খামার বিভাগের ফেন্সিং এবং একতলা ভবন নির্মাণ এর কাজ।	প্যাকেজ	১	আর.এফ. কিউ	ডিজি	জিওবি	৬.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ২১.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৬.১০.২১	০১.১১.২১ থেকে ৩০.০৩.২১	১২০
WD19	বি আঞ্চলিক কার্যালয় বরিশাল সাগরদি ফার্মের প্রধান রাস্তাসহ পেইন্ট, গ্রেভিং ফ্লোর এবং সীমানা দেয়াল নির্মাণ কাজ	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৮০.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ২১.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৬.১০.২১	০১.১১.২১ থেকে ৩০.০৩.২১	১২০
WD20	বি আঞ্চলিক কার্যালয় কুমিল্লা ডিপ টিউব ওয়েল স্থাপন কাজ	সংখ্যা	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৬৫.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ২১.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৬.১০.২১	০১.১১.২১ থেকে ৩০.০৩.২১	১২০
WD21	বি প্রধান কার্যালয়ে গভীর পানির গবেষণা এলাকায় ৫০মি ডিপ টিউব ওয়েল স্থাপন।	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	১০.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ২১.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৬.১০.২১	০১.১১.২১ থেকে ৩০.০৩.২১	১২০
WD22	বি প্রধান কার্যালয়ে অফিস এলাকার সেরামত কাজ।	প্যাকেজ	১	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	৩০.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ২১.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৬.১০.২১	০১.১১.২১ থেকে ৩০.০৩.২১	১২০
WD23	বি প্রধান কার্যালয়ে ডরমিটরী-১ এর রামাঘর নির্মাণ ও সেরামত কাজ।	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৩০.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ২১.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৬.১০.২১	০১.১১.২১ থেকে ৩০.০৩.২১	১২০
WD24	বি প্রধান কার্যালয়ে শ্রমিক কালোনির ২০০ কেডি এর সানস্কেশন স্থাপন কাজ	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৩৫.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ২১.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৬.১০.২১	০১.১১.২১ থেকে ৩০.০৩.২১	১২০
WD25	বি প্রধান কার্যালয়ে বিআরআরআই উচ্চ বিদ্যালয় এর বিদ্যমান ভবনের সম্প্রসারণ কাজ।	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	১৩৬.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ২১.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৬.১০.২১	০১.১১.২১ থেকে ৩০.০৩.২১	১২০

  
 ১২.০৪.২০২২  
 ড. মোঃ শাহজাহান কবীর  
 মহাপরিচালক (সেতু দাপ্তর)  
 বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট  
 গাজীপুর-১৩০১

  
 ১২/০৪/২০২২  
 ড. মোঃ শাহজাহান কবীর  
 মহাপরিচালক (সেতু দাপ্তর)  
 বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট  
 গাজীপুর-১৩০১

WD14	ত্রি আঞ্চলিক কার্যালয় সোনাগাজী সীড স্টোর নির্মাণ কাজ	বর্গমিটার	২৮০	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৮০.০০	০১.০৫.২১ থেকে ২০.০৫.২১	২১.০৫.২১ থেকে ১৫.৬.২১	১৬.০৬.২১ থেকে ২২.০৬.২১	২৩.০৬.২১ থেকে ২৯.০৬.২১	৩০.০৬.২১ থেকে ২৭.০৭.২১	০১.০৮.২১ থেকে ৩০.১২.২১	১৫০
WD15	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে টেনিস কোর্ট নির্মাণ কাজ	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	১৫.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ১৫.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৭.১১.২১	০১.১২.২১ থেকে ৩১.০৩.২২	১২০
WD16	স্মৃতিকা বিজ্ঞান বিভাগের টয়লেট ব্লকের রিনোভেশন/ ল্যাবের গ্যাস সিলিন্ডার, কম্পিউটার রুম রিনোভেশন কাজ	প্যাকেজ	১	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	২৫.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ১৫.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৭.১১.২১	০১.১২.২১ থেকে ৩০.০৩.২২	১২০
WD17	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে পশ্চিম বাঈদ মসজিদের ফেপিং এর কাজ।	প্যাকেজ	১	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	১০.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ১৫.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৭.১১.২১	০১.১২.২১ থেকে ৩০.০৩.২২	১২০
WD18	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে খামার বিভাগের ফেপিং এবং একতলা ভবন নির্মাণ এর কাজ।	প্যাকেজ	১	আর. এফ. কিউ	ডিজি	জিওবি	৬.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ১৫.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৭.১১.২১	০১.১২.২১ থেকে ৩০.০৩.২২	১২০
WD19	ত্রি আঞ্চলিক কার্যালয় বরিশাল সাগরদি ফার্মের প্রধান রাস্তাসহ পেইন্ট, স্ট্রেসিং ফ্লোর এবং সীমানা দেয়াল নির্মাণ কাজ	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৮০.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ১৫.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৭.১১.২১	০১.১২.২১ থেকে ৩০.০৩.২২	১২০
WD20	ত্রি আঞ্চলিক কার্যালয় কুমিল্লা ডিপ টিউব ওয়েল স্থাপন কাজ	সংখ্যা	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৬৫.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ১৫.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৭.১১.২১	০১.১২.২১ থেকে ৩০.০৩.২২	১২০
WD21	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে গভীর পানির গবেষণা এলাকায় ৫০মি ডিপ টিউব ওয়েল স্থাপন।	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	১০.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ১৫.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৭.১১.২১	০১.১২.২১ থেকে ৩০.০৩.২২	১২০
WD22	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে অফিস এলাকার মেরামত কাজ।	প্যাকেজ	১	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	৩০.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ১৫.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৭.১১.২১	০১.১২.২১ থেকে ৩০.০৩.২২	১২০
WD23	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে ডরমিটরী-১ এর রান্নাঘর নির্মাণ ও মেরামত কাজ।	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৩০.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ১৫.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৭.১১.২১	০১.১২.২১ থেকে ৩০.০৩.২২	১২০
WD24	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে শ্রমিক কলোনীর ২০০ কেডি এর সাবস্টেশন স্থাপন কাজ	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৩৫.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ১৫.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৭.১১.২১	০১.১২.২১ থেকে ৩০.০৩.২২	১২০
WD25	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে বিআরআরআই উচ্চ বিদ্যালয় এর বিদ্যমান ভবনের সম্প্রসারণ কাজ।	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	১৩৬.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ১৫.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৭.১১.২১	০১.১২.২১ থেকে ৩০.০৩.২২	১২০

amr  
২২/০৪/২০২২  
শ্রীঃ হাসান আলী  
সহঃ প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
স্মারক ও নির্মাণ বিভাগ  
ত্রি গাজীপুর

১২.০৪.২০২২  
ড. মোঃ শাহজাহান কবীর  
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট  
গাজীপুর-১৭০১

WD26	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে খামার বিভাগের শ্রমিকদের মহিলা টয়লেট নির্মাণ, ইমপ্লিমেন্ট শেড, গোয়াল ঘর মেরামত এর কাজ।	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	১৫.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ১৫.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৭.১১.২১	০১.১২.২১ থেকে ৩০.০৩.২২	১২০	
WD27	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় গবেষণাগার ডবনের ৭৫ মি মি ডিপ টিউব ওয়েল স্থাপন।	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৩০.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ১৫.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৭.১১.২১	০১.১২.২১ থেকে ৩০.০৩.২২	১২০	
WD28	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে শ্রমিক কলোণী ডবনের ৫০মি মি ডিপ টিউব ওয়েল স্থাপন।	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	২০.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ১৫.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৭.১১.২১	০১.১২.২১ থেকে ৩০.০৩.২২	১২০	
প্রস্তাবিত বাজেট ২০২১-২২ অর্থ বছর (২৮টি প্যাকেজ)							১১৫৪.০০								
মোট ৩৫ টি প্যাকেজ							১৩০৬.০০								

২২/০৪/২০২২  
মোঃ হাসান আলী  
নির্বাহী প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ  
ব্রি গাজীপুর

১২.০৪.২০২২  
ড. মোঃ শাহজাহান কবীর  
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট  
গাজীপুর-১৭০১