

বাংসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২১-২২(সংশোধিত)

(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

ক্রয়কারীর নাম: ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ব্রি, গাজীপুর

প্রকল্প নাম: জিওবি

মন্ত্রণালয়ের নাম: কৃষি মন্ত্রণালয়

সংস্থা: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

ক্র: নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কতৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত সময়							মন্তব্য/অগ্রগতি
								বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি সাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
								তারিখ ..তারিখ	তারিখ ..তারিখ	তারিখ ..তারিখ	তারিখ ..তারিখ	তারিখ ..তারিখ	তারিখ ..তারিখ	দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
GD1	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে স্যানিটরী এবং ওয়াটার সাপ্লাই ফিটিং মালামাল (স্টোর) মজুদ	লামসাম	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৩০.০০	০১.১১.২১থেকে ২০.১১.২১	২১.১১.২১ থেকে ১২.১২.২১	১৩.১২.২১ থেকে ১৯.১২.২১	২০.১২.২১থেকে কে ২৬.১২.২১	২৭.১২.২১থেকে কে ২৪.০১.২১	০১.০২.২২থেকে কে ৩০.০৫.২২	১২০	
GD2	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে ইলেকট্রিক্যাল মালামাল (স্টোর) মজুদ	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	২৫.০০	০১.১১.২১থেকে ২০.১১.২১	২১.১১.২১ থেকে ১২.১২.২১	১৩.১২.২১ থেকে ১৯.১২.২১	২০.১২.২১থেকে কে ২৬.১২.২১	২৭.১২.২১থেকে কে ২৪.০১.২১	০১.০২.২২থেকে কে ৩০.০৫.২২	১২০	
GD3	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে কৌলি সম্পদ ও বীজ বিভাগের সীড গোডাউনে এসি ৪ টন ৮টি স্থাপন	সংখ্যা	৮	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	২৫.০০	০১.১১.২১থেকে ২০.১১.২১	২১.১১.২১ থেকে ১২.১২.২১	১৩.১২.২১ থেকে ১৯.১২.২১	২০.১২.২১থেকে কে ২৬.১২.২১	২৭.১২.২১থেকে কে ২৪.০১.২১	০১.০২.২২থেকে কে ৩০.০৫.২২	১২০	
GD4	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে কৌলি সম্পদ ও বীজ বিভাগের জীন ব্যাংকের -২০ ডিগ্রী এবং +৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস মেশিনের স্প্যার পার্টস ক্রয়সহ সার্ভিসিং কাজ	লামসাম	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	২০.০০	০১.১১.২১থেকে ২০.১১.২১	২১.১১.২১ থেকে ১২.১২.২১	১৩.১২.২১ থেকে ১৯.১২.২১	২০.১২.২১থেকে কে ২৬.১২.২১	২৭.১২.২১থেকে কে ২৪.০১.২১	০১.০২.২২থেকে কে ৩০.০৫.২২	১২০	
GD5	ত্রি আঞ্চলিক কার্যালয় সিরাজগঞ্জ এবং গোপালগঞ্জ প্রধান এর রুম ৩ টনের ১টি, মিটিং রুম ৩ টনের ২টি এবং গোডাউনে এসি ২ টন ৮টি স্থাপন	সংখ্যা	১২	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	২২.০০	০১.১১.২১থেকে ২০.১১.২১	২১.১১.২১ থেকে ১২.১২.২১	১৩.১২.২১ থেকে ১৯.১২.২১	২০.১২.২১থেকে কে ২৬.১২.২১	২৭.১২.২১থেকে কে ২৪.০১.২১	০১.০২.২২থেকে কে ৩০.০৫.২২	১২০	
GD6	ত্রি আঞ্চলিক কার্যালয় সাতক্ষীরা ট্রেনিং রুম এর ২ টনের ৩টি, গোডাউনে এসি ২ টন ৩টি স্থাপন	সংখ্যা	৬	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	১০.০০	০১.১১.২১থেকে ২০.১১.২১	২১.১১.২১ থেকে ১২.১২.২১	১৩.১২.২১ থেকে ১৯.১২.২১	২০.১২.২১থেকে কে ২৬.১২.২১	২৭.১২.২১থেকে কে ২৪.০১.২১	০১.০২.২২থেকে কে ৩০.০৫.২২	১২০	
GD7	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে এক্সিডেন্টেড ল্যাব রুমের এসি ৩ টন ৬ টি স্থাপন	সংখ্যা	৬	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	২০.০০	০১.১১.২১থেকে ২০.১১.২১	২১.১১.২১ থেকে ১২.১২.২১	১৩.১২.২১ থেকে ১৯.১২.২১	২০.১২.২১থেকে কে ২৬.১২.২১	২৭.১২.২১থেকে কে ২৪.০১.২১	০১.০২.২২থেকে কে ৩০.০৫.২২	১২০	
প্রস্তাবিত বাজেট ২০২১-২২অর্থ বছর (৭টি প্যাকেজ)							১৫২.০০								

০২/০৮/২০২২  
মোঃ হাসান আলী  
নর্দাহী প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ  
ব্রি গাজীপুর

১২.০৪.২২  
ড. মোঃ শাহজাহান কবীর  
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট  
গাজীপুর-১৭০১

WD1	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে প্লানটেশন নির্মাণ	সংখ্যা	৬৬	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৪০.০০	০১.০৫.২১ থেকে ২০.০৫.২১	২১.০৫.২১ থেকে ১৫.৬.২১	১৬.০৬.২১ থেকে ২২.০৬.২১	২৩.০৬.২১ থেকে ২৯.০৬.২১	৩০.০৬.২১ থেকে ২৭.০৭.২১	০১.০৮.২১ থেকে ৩০.১২.২১	১৫০
WD2	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে ঈদগাহ মাঠ নির্মাণ কাজ	বর্গমিটার	১৭২০	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৪২.০০	০১.০৫.২১ থেকে ২০.০৫.২১	২১.০৫.২১ থেকে ১৫.৬.২১	১৬.০৬.২১ থেকে ২২.০৬.২১	২৩.০৬.২১ থেকে ২৯.০৬.২১	৩০.০৬.২১ থেকে ২৭.০৭.২১	০১.০৮.২১ থেকে ৩০.১২.২১	১৫০
WD3	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে দক্ষিণ পাশের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ কাজ	মিটার	৪১০	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	৫০.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ১৫.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৭.১১.২১	০১.০৯.২২ থেকে ৩০.০৮.২২	২৪০
WD4	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে মহাপরিচালক ও পরিচালকের বাস ভবনের সামনের রাস্তার কার্পেটিং এর কাজ	বর্গমিটার	১৩৫০	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	২২.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ১৫.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৭.১১.২১	০১.১০.২২ থেকে ৩০.১২.২২	৯০
WD5	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে আর. সি. সি ড্রেন নির্মাণ কাজ	মিটার	২০০	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	৮০.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ১৫.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৭.১১.২১	০১.১২.২২ থেকে ৩০.০৩.২২	১২০
WD6	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে পাওয়ার হাউজের মেরামত এর কাজ	প্যাকেজ	১	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	১৫.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ১৫.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৭.১১.২১	০১.১২.২১ থেকে ৩০.০৩.২২	১২০
WD7	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে আবাসিক ভবনের ৩০টি ফ্লোরের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং রংকরণ এর কাজ।	প্যাকেজ	১	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	৪৫.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ১৫.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৭.১১.২১	০১.১২.২১ থেকে ৩০.০৩.২২	১২০
WD8	ত্রি প্রধান কার্যালয়ে প্রশাসন ভবনের সামনে মেটালিক ডাক্তার্স সহ ফাউন্টেন নির্মাণ	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৪০.০০	০১.০৯.২০ থেকে ২০.০৯.২০	২১.০৯.২০ থেকে ১৫.১০.২০	১৬.১০.২০ থেকে ২২.১০.২০	২৩.১০.২০ থেকে ২৯.১০.২০	৩০.১০.২০ থেকে ২৭.১১.২০	০১.১২.২০ থেকে ৩০.০৩.২১	১২০
WD9	ত্রি আঞ্চলিক কার্যালয় হবিগঞ্জে শ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণ কাজ	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	১৫.০০	০১.০৫.২১ থেকে ২০.০৫.২১	২১.০৫.২১ থেকে ১৫.৬.২১	১৬.০৬.২১ থেকে ২২.০৬.২১	২৩.০৬.২১ থেকে ২৯.০৬.২১	৩০.০৬.২১ থেকে ২৭.০৭.২১	০১.০৮.২১ থেকে ৩০.১২.২১	১৫০
WD10	ত্রি আঞ্চলিক কার্যালয় হবিগঞ্জে কার্পেটিং/আরসিসি রাস্তা নির্মাণ কাজ	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৩৫.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ১৫.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৭.১১.২১	০১.১২.২১ থেকে ৩০.০৩.২২	১২০
WD11	ত্রি আঞ্চলিক কার্যালয় সাতক্ষীরা ডিপ টিউব ওয়েল স্থাপন কাজ	সংখ্যা	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৭০.০০	০১.০৯.২১ থেকে ২০.০৯.২১	২১.০৯.২১ থেকে ১৫.১০.২১	১৬.১০.২১ থেকে ২২.১০.২১	২৩.১০.২১ থেকে ২৯.১০.২১	৩০.১০.২১ থেকে ২৭.১১.২১	০১.১২.২১ থেকে ৩০.০৩.২২	১২০
WD12	ত্রি আঞ্চলিক কার্যালয় সোনাগাজী শ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণ কাজ	প্যাকেজ	১	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	৭০.০০	০১.০৫.২১ থেকে ২০.০৫.২১	২১.০৫.২১ থেকে ১৫.৬.২১	১৬.০৬.২১ থেকে ২২.০৬.২১	২৩.০৬.২১ থেকে ২৯.০৬.২১	৩০.০৬.২১ থেকে ২৭.০৭.২১	০১.০৮.২১ থেকে ৩০.১২.২১	১৫০
WD13	ত্রি আঞ্চলিক কার্যালয় সোনাগাজী মসজিদ নির্মাণ কাজ	বর্গমিটার	১১২	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৪৩.০০	০১.০৫.২১ থেকে ২০.০৫.২১	২১.০৫.২১ থেকে ১৫.৬.২১	১৬.০৬.২১ থেকে ২২.০৬.২১	২৩.০৬.২১ থেকে ২৯.০৬.২১	৩০.০৬.২১ থেকে ২৭.০৭.২১	০১.০৮.২১ থেকে ৩০.১২.২১	১৫০

০২/০৪/২০২২  
 মোঃ হাসান আলী  
 নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রভাবিত দায়িত্ব)  
 ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ  
 ব্রি গাজীপুর।

১২.০৪.২০২২

ড. মোঃ শাহজাহান কবীর  
 মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)  
 বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট  
 গাজীপুর-১৪০১



