

বাৎসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২২-২৩(সংশোধিত)

(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

ক্রয়কারীর নাম: ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ, বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ব্রি, গাজীপুর

প্রকল্প নাম: জিওবি

মন্ত্রণালয়ের নাম: কৃষি মন্ত্রণালয়

সংস্থা: বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট

ক্র: নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কতৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত সময়							মন্তব্য
								বিজ্ঞাপন	দরপত্র	দরপত্র	দরপত্র	চুক্তি সাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট	
								তারিখ ..তারিখ	খোলা তারিখ	মূল্যায়ন তারিখ	অনুমোদন তারিখ	তারিখ	তারিখ	সময়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
GD1	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে স্যানিটরী এবং ওয়াটার সাপ্লাই ফিটিং মালামাল (স্টোর) মজুদ	লামসাম	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	২৭.০০	০১.১১.২২ থেকে ২০.১১.২২	২১.১১.২২ থেকে ১২.১২.২২	১৩.১২.২২ থেকে ১৯.১২.২২	২০.১২.২২ থেকে ২৬.১২.২২	২৭.১২.২২ থেকে ২৪.০১.২২	০১.০২.২৩ থেকে ৩০.০৫.২৩	১২০	
GD2	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে ইলেকট্রিক্যাল এবং টেলিফোন মালামাল (স্টোর) মজুদ	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	২৭.০০	০১.১১.২২ থেকে ২০.১১.২২	২১.১১.২২ থেকে ১২.১২.২২	১৩.১২.২২ থেকে ১৯.১২.২২	২০.১২.২২ থেকে ২৬.১২.২২	২৭.১২.২২ থেকে ২৪.০১.২২	০১.০২.২৩ থেকে ৩০.০৫.২৩	১২০	
GD3	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে আরএফএস বিভাগের প্রধানের রমে এসি ২ টনের ২টি, ২.৫ টনের ২টি, কারখানা ও যন্ত্রপাতি বিভাগের প্রধানের রুমে এবং মিটিং রুমে এসি ২ টনের ৪টি, এ্যাক্রিডেটেড ল্যাব এ ২ টনের ৩ এসি স্থাপন এবং মেডিকেল ২ টনের ৪টি এবং ১ টনের ২টি এসি, আইসিটি রুমে ২ টনের ১টি এসি স্থাপন, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের ২ টনের ৬টি এসি স্থাপন।	সংখ্যা	২৪	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৩৯.০০	০১.১১.২২ থেকে ২০.১১.২২	২১.১১.২২ থেকে ১২.১২.২২	১৩.১২.২২ থেকে ১৯.১২.২২	২০.১২.২২ থেকে ২৬.১২.২২	২৭.১২.২২ থেকে ২৪.০১.২২	০১.০২.২৩ থেকে ৩০.০৫.২৩	১২০	
GD4	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে কৌলি সম্পদ ও বীজ বিভাগের জীন ব্যাংকের -২০ ডিগ্রী এবং +৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস সার্ভিসিং কাজ	লামসাম	১	ডিপিএম	ডিজি	জিওবি	২.০০	০১.১১.২২ থেকে ২০.১১.২২	২১.১১.২২ থেকে ১২.১২.২২	১৩.১২.২২ থেকে ১৯.১২.২২	২০.১২.২২ থেকে ২৬.১২.২২	২৭.১২.২২ থেকে ২৪.০১.২২	০১.০২.২৩ থেকে ৩০.০৫.২৩	১২০	
GD5	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে শ্রমিক কলোণীর ময়লা ফেলানোর ড্যান গাড়ী ক্রয়।	সংখ্যা	১	ডিপিএম	ডিজি	জিওবি	০.৬৫	০১.১১.২২ থেকে ২০.১১.২২	২১.১১.২২ থেকে ১২.১২.২২	১৩.১২.২২ থেকে ১৯.১২.২২	২০.১২.২২ থেকে ২৬.১২.২২	২৭.১২.২২ থেকে ২৪.০১.২২	০১.০২.২৩ থেকে ৩০.০৫.২৩	১২০	
							প্রস্তাবিত বাজেট ২০২২-২৩ অর্থ বছর (৫টি প্যাকেজ)	৯৫.৬৫							

২৭/০২/২৬
মোঃ হাসান আলী
নির্বাহী প্রকৌশলী
ইমারত নির্মাণ বিভাগ
গাজীপুর।

২৭/০২/২৬
ড. মোঃ শাহজাহান কবীর
মহাপরিচালক (প্রক-১)
বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট

WD1	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে ডিজি মহোদয়ের মিটিং রুম এবং ডিজি রুমের সংস্কার কাজ	বর্গমিটার	২১০	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৫১.০০	০১.১১.২২ থেকে ২০.১১.২২	২১.১১.২২ থেকে ২২.১১.২২	১৩.১২.২২ থেকে ১৯.১২.২২	২০.১২.২২ থেকে ২৬.১২.২২	২৭.১২.২২ থেকে ২৮.০১.২২	০১.০২.২৩ থেকে ৩০.০৫.২৩	১২০
WD2	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে আবাসিক এলাকার ময়লা ফেলানোর জন্য গুনং গেট এর ডাম্পিং পয়েন্ট নির্মাণ কাজ	বর্গমিটার	১৫৫	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	১০.০০	০১.১১.২২ থেকে ২০.১১.২২	২১.১১.২২ থেকে ২২.১১.২২	১৩.১২.২২ থেকে ১৯.১২.২২	২০.১২.২২ থেকে ২৬.১২.২২	২৭.১২.২২ থেকে ২৮.০১.২২	০১.০২.২৩ থেকে ৩০.০৫.২৩	১২০
WD3	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে জিআরএস বিভাগের শ্রেসিং ফ্লোর মেরামত, গেইট এবং বাউন্ডারি ওয়াল সংস্কার ও মেরামতের কাজ	লামসাম	১	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	১৪.০০	০১.১১.২২ থেকে ২০.১১.২২	২১.১১.২২ থেকে ২২.১১.২২	১৩.১২.২২ থেকে ১৯.১২.২২	২০.১২.২২ থেকে ২৬.১২.২২	২৭.১২.২২ থেকে ২৮.০১.২২	০১.০২.২৩ থেকে ৩০.০৫.২৩	১২০
WD4	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে পাওয়ার হাউজের ৬৩০ কেডিএ এর পি এফ আই পরিবর্তন ২০০ amp বেকার ৪টি।	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	১০.০০	০১.১১.২২ থেকে ২০.১১.২২	২১.১১.২২ থেকে ২২.১১.২২	১৩.১২.২২ থেকে ১৯.১২.২২	২০.১২.২২ থেকে ২৬.১২.২২	২৭.১২.২২ থেকে ২৮.০১.২২	০১.০২.২৩ থেকে ৩০.০৫.২৩	১২০
WD5	ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় কুমিল্লা ডিপ টিউব ওয়েল ইলেকট্রিক্যাল মেইন লাইন স্থাপন কাজ	সংখ্যা	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	১০.০০	০১.১১.২২ থেকে ২০.১১.২২	২১.১১.২২ থেকে ২২.১১.২২	১৩.১২.২২ থেকে ১৯.১২.২২	২০.১২.২২ থেকে ২৬.১২.২২	২৭.১২.২২ থেকে ২৮.০১.২২	০১.০২.২৩ থেকে ৩০.০৫.২৩	১২০
WD6	ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় সিরাজগঞ্জ বালি ভরাট কাজ	ঘনমিটার	১৩৯০	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	১৫.০০	০১.০৯.২২ থেকে ২০.০৯.২২	২১.০৯.২২ থেকে ২২.১০.২২	১৬.১০.২২ থেকে ২২.১০.২২	২৩.১০.২২ থেকে ২৯.১০.২২	৩০.১০.২২ থেকে ২৭.১১.২২	০১.০৯.২৩ থেকে ৩০.০৮.২৩	২৪০
WD7	ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় রাজশাহীর বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ কাজ	আর এম	১৭০	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	১৯.০০	০১.০৯.২২ থেকে ২০.০৯.২২	২১.০৯.২২ থেকে ২২.১০.২২	১৬.১০.২২ থেকে ২২.১০.২২	২৩.১০.২২ থেকে ২৯.১০.২২	৩০.১০.২২ থেকে ২৭.১১.২২	০১.০৯.২৩ থেকে ৩০.০৮.২৩	২৪০
WD8	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে কোরবাণীর গনু রাখার শেড নির্মাণ কাজ।	বর্গমিটার	৩৫৪	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৫.০০	০১.১১.২২ থেকে ২০.১১.২২	২১.১১.২২ থেকে ২২.১১.২২	১৩.১২.২২ থেকে ১৯.১২.২২	২০.১২.২২ থেকে ২৬.১২.২২	২৭.১২.২২ থেকে ২৮.০১.২২	০১.০২.২৩ থেকে ৩০.০৫.২৩	১২০
WD9	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে ইমারত নির্মাণ বিভাগের স্যানিটারি এবং ইলেকট্রিক্যাল মালামাল এবং যন্ত্রপাতি রাখার রুম নির্মাণ কাজ।	বর্গমিটার	৩৪	আর. এফ. কিউ	ডিজি	জিওবি	৫.০০	০১.১১.২২ থেকে ২০.১১.২২	২১.১১.২২ থেকে ২২.১১.২২	১৩.১২.২২ থেকে ১৯.১২.২২	২০.১২.২২ থেকে ২৬.১২.২২	২৭.১২.২২ থেকে ২৮.০১.২২	০১.০২.২৩ থেকে ৩০.০৫.২৩	১২০
WD10	ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় বরিশাল চরবন্দনা ফার্মের এপ্রোচ রোড ইন্টের সোলিং নির্মাণ কাজ	বর্গমিটার	১৪৮৯	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	১৪.০০	০১.০৯.২২ থেকে ২০.০৯.২২	২১.০৯.২২ থেকে ২২.১০.২২	১৬.১০.২২ থেকে ২২.১০.২২	২৩.১০.২২ থেকে ২৯.১০.২২	৩০.১০.২২ থেকে ২৭.১১.২২	০১.০৯.২৩ থেকে ৩০.০৮.২৩	২৪০
WD11	ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় সোনাগাজী ২০০ কেডি এর সাবস্টেশন স্থাপন কাজ	প্যাকেজ	১	ডিপিএম	ডিজি	জিওবি	১৫.০০	০১.০৯.২২ থেকে ২০.০৯.২২	২১.০৯.২২ থেকে ২২.১০.২২	১৬.১০.২২ থেকে ২২.১০.২২	২৩.১০.২২ থেকে ২৯.১০.২২	৩০.১০.২২ থেকে ২৭.১১.২২	০১.০৯.২৩ থেকে ৩০.০৮.২৩	২৪০
WD12	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে প্রকাশনা ও জনসংযোগ বিভাগের রুমের রিনোভেশন কাজ।	প্যাকেজ	১	আর. এফ. কিউ	ডিজি	জিওবি	৩.০০	০১.১১.২২ থেকে ২০.১১.২২	২১.১১.২২ থেকে ২২.১১.২২	১৩.১২.২২ থেকে ১৯.১২.২২	২০.১২.২২ থেকে ২৬.১২.২২	২৭.১২.২২ থেকে ২৮.০১.২২	০১.০২.২৩ থেকে ৩০.০৫.২৩	১২০
WD13	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্ণার ইনটোরিয়র কাজ।	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	১৭.০০	০১.১১.২২ থেকে ২০.১১.২২	২১.১১.২২ থেকে ২২.১১.২২	১৩.১২.২২ থেকে ১৯.১২.২২	২০.১২.২২ থেকে ২৬.১২.২২	২৭.১২.২২ থেকে ২৮.০১.২২	০১.০২.২৩ থেকে ৩০.০৫.২৩	১২০

২৭/১০/২০২০
 মোঃ হাসান আলী
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 ইমারত নির্মাণ বিভাগ
 ব্রি-গাজীপুর।

২৭/১০/২০২০
 ড. মোঃ শাহজাহান কবীর
 মহাপরিচালক (প্রক-১)
 বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

WD14	ত্রি আঞ্চলিক কার্যালয় হবিগঞ্জ আর সি সি রাস্তা নির্মাণ কাজ।	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৩২.০০	০১.০৯.২২	২১.০৯.২২	১৬.১০.২২	২৩.১০.২২	৩০.১০.২২	০১.০৯.২৩	২৪০	
								থেকে	থেকে	থেকে	থেকে	থেকে	২০.০৯.২২		১৫.১০.২২
প্রস্তাবিত বাজেট ২০২২-২৩ অর্থ বছর (১৪টি প্যাকেজ)							২২০.০০								
মোট ১৯ টি প্যাকেজ)							৩১৫.৬৫								

২৩/০১/২০
 মোঃ হাসান আলী
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 ইমারত নির্মাণ বিভাগ
 ত্রি-গাজীপুর।

২৩/০১/২০২৩

ড. মোঃ শাহজাহান কবীর
 মহাপরিচালক (শেড-১)
 বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট