২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কর্মসূচিসমূহের জুন/২০১৯ মাসের বরাদ্দ ও ব্যয়ের প্রতিবেদন

বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কর্মসূচীর নাম	মেয়াদকাল	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বরাদ্দ, ছাড় ও অগ্রগতি						ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
				২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বরাদ্দ	ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ	জুন/ ২০১৯ মাস পর্যন্ত ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি ছাড়কৃত অর্থের (%)	আর্থিক অগ্রগতি বরাদ্দকৃত অর্থের (%)	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি (%)	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১	পাহাড়ী অঞ্চলে নেরিকাসহ অন্যান্য উন্নত ধানের জাতের গ্রহণযোগ্যতা ও লাভজনকতা নির্ধারণ কর্মসূচি	জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত।	১৫৪.০০	৬১.০০	৬১.০০ (৪র্থ কিস্তি)	৬০.৯৮	৯৯.৯৯%	৯৯.৯৯%	১০০.০০% (লক্ষ্যমাত্রা ৬০% এর মধ্যে ৬০.০০% অর্জিত)	৮৯.৯৮	৫৮.৪৩%	৮২.০০%
২	মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকেল্পর চলমান গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি	জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত।	১১০.০০	৩৮.০০	৩৮.০০ (৪র্থ কিস্তি)	৩৮.০০	১০০.০০%	১০০.০০%	১০০.০০% (লক্ষ্যমাত্রা ৩৮% এর মধ্যে ৩৮.০০% অর্জিত)	৭২.০০	৬৫.৪৪%	৭২.০০%
৩	ধানের ফলন বৃদ্ধিতে পোকামাকড়ের পরিবেশ বান্ধব গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি	জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত।	৫৮০.২৫	৩৫১.৪৫	৩৫১.৪৫ (৪র্থ কিস্তি)	৩৫১.৪৫	১০০.০০%	১০০.০০%	১০০.০০% (লক্ষ্যমাত্রা ৬০% এর মধ্যে ৬০.০০% অর্জিত)	৪৮৩.৬৫	৮৩.৩৫%	৮৫.০০%
৪	ব্রি'র কৃষিতত্ত্ব বিভাগের উন্নয়ন এবং গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি	জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত।	৩৮৬.৭০	১২৯.৪০	১২৯.৪০ (৪র্থ কিস্তি)	১২৯.৪০	১০০.০০%	১০০.০০%	১০০.০০% (লক্ষ্যমাত্রা ৪৮% এর মধ্যে ৪৮.০০% অর্জিত)	২৬৭.৪২	৬৯.১৫%	৮৮.০০%
৫	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট-এ একটি রাইস মিউজিয়াম স্থাপন	জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত।	১০০.০০	২৫.০০	২৫.০০ (৪র্থ কিস্তি)	২৫.০০	১০০.০০%	১০০.০০	১০০.০০% (লক্ষ্যমাত্রা ২৭.০০% এর মধ্যে ২৭.০০% অর্জিত)	২৫.০০	২৫.০০	২৭.০০
	মোট (ব্রি)		১৩৩০.৯৫	৬০৪.৮৫	৬০৪.৮৫	৬০৪.৮৩	৯৯.৯৯%	৯৯.৯৯%		৯৩৮.০৫	৭০.৪৮	

D:\All Nikos\Monthly All report Brri\All Report -Kormosuchi\Kormosuchi Monthly Report BRRI1.F1.doc

২৯/০৭/১৯

(মুঃ মুনিরুল ইসলাম)
প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা
পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কর্মসূচিসমূহের জুন/২০১৯ মাসের টেন্ডার সংক্রান্ত প্রতিবেদন

বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

ক্রঃ নং	মোট স্কিমের (কর্মসূচি) সংখ্যা	দরপত্র/প্যাকেজ/কোটেশনের মোট সংখ্যা	আহবানের মোট সংখ্যা	ই-জিপির মাধ্যমে আহবানের মোট সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	ই-জিপির মাধ্যমে কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	মন্তব্য প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	পাহাড়ী অঞ্চলে নেরিকাসহ অন্যান্য উন্নত ধানের জাতের গ্রহণযোগ্যতা ও লাভজনকতা নির্ধারণ কর্মসূচি	-	-	-	-	-	সকল ব্যয় গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় হওয়ায় কোন দরপত্র নাই।
২	মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকেল্পর চলমান গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি	-	-	-	-	-	সকল ব্যয় গবেষণায় হওয়ায় কোন দরপত্র নাই।
৩	ধানের ফলন বৃদ্ধিতে পোকামাকড়ের পরিবেশ বান্ধব গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি	২টি	২টি	২টি	২টি	২টি	-
৪	ব্রি'র কৃষিতত্ত্ব বিভাগের উন্নয়ন এবং গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি	১টি	১টি	১টি	১টি	১টি	-
৫	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট-এ একটি রাইস মিউজিয়াম স্থাপন	১টি	১টি	১টি	১টি	১টি	-
	মোট (ব্রি)	**৪টি**	**৪টি**	**৪টি**	**৪টি**	**৪টি**	-

(মুঃ মুনিরুল ইসলাম)
প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা
পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

D:\All Nikos\Monthly All report Brri\All Report -Kormosuchi\Kormoshuchi Monthly Report BRRI1.F1.doc

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্রি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের জুন/১৯ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কসপ/সেমিনার/মাঠ দিবস সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কর্মসূচির নাম	২০১৮-১৯ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কসপ/সেমিনার/মাঠ দিবসের সংখ্যা		প্রশিক্ষণের ধরণ
			প্রতিবেদনাধীন মাসে (জুন/১৯)	প্রতিবেদনাধীন মাস (জুন/১৯) পর্যন্ত	
১	পাহাড়ী অঞ্চলে নেরিকাসহ অন্যান্য উন্নত ধানের জাতের গ্রহণযোগ্যতা ও লাভজনকতা নির্ধারণ কর্মসূচি	কৃষক প্রশিক্ষণ- ১ ব্যাচ (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন করে)	-	কৃষক প্রশিক্ষণ- ১ ব্যাচ	হাতে কলমে, প্রশিক্ষণ কক্ষে
২	মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের চলমান গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি	মাঠ দিবস- ১০টি	-	মাঠ দিবস- ১০টি	হাতে কলমে, প্রশিক্ষণ কক্ষে
৩	ধানের ফলন বৃদ্ধিতে পোকামাকড়ের পরিবেশ বান্ধব গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি	কৃষক প্রশিক্ষণ- ৭ ব্যাচ (প্রতি ব্যাচে ৩৫ জন করে), এসএএও প্রশিক্ষণ- ২ ব্যাচ (প্রতি ব্যাচে ২০ জন করে)	-	কৃষক প্রশিক্ষণ- ৭ ব্যাচ এসএএও প্রশিক্ষণ- ২ ব্যাচ	হাতে কলমে, প্রশিক্ষণ কক্ষে
৪	ব্রি'র কৃষিতত্ত্ব বিভাগের উন্নয়ন এবং গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি	কৃষক প্রশিক্ষণ- ৮ ব্যাচ (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন করে), বিজ্ঞানী প্রশিক্ষণ- ২ ব্যাচ (প্রতি ব্যাচে ১০ জন করে), মাঠ দিবস- ৮টি, ওয়ার্কসপ- ১টি	কৃষক প্রশিক্ষণ- ৬ ব্যাচ বিজ্ঞানী প্রশিক্ষণ- ২ ব্যাচ মাঠ দিবস- ১টি ওয়ার্কসপ- ১টি	কৃষক প্রশিক্ষণ- ৮ ব্যাচ বিজ্ঞানী প্রশিক্ষণ- ২ ব্যাচ মাঠ দিবস- ৮টি, ওয়ার্কসপ- ১টি	হাতে কলমে, প্রশিক্ষণ কক্ষে
৫	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট-এ একটি রাইস মিউজিয়াম স্থাপন	-	-	-	-
	মোট (ব্রি)	**কৃষক প্রশিক্ষণ- ১৬ ব্যাচ, বিজ্ঞানী প্রশিক্ষণ- ২ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ- ২ ব্যাচ, মাঠ দিবস- ১৮টি, ওয়ার্কসপ- ১টি**	**কৃষক প্রশিক্ষণ- ৬ ব্যাচ, বিজ্ঞানী প্রশিক্ষণ- ২ ব্যাচ, মাঠ দিবস- ১টি ওয়ার্কসপ- ১টি**	**কৃষক প্রশিক্ষণ- ৬ ব্যাচ, বিজ্ঞানী প্রশিক্ষণ- ২ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ- ২ ব্যাচ, মাঠ দিবস- ১৮টি, ওয়ার্কসপ- ১টি**	

৩০/৮/১৯

(মুঃ মুনিরুল ইসলাম)
প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা
পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

D:\All Nikos\Monthly All report Brri\All Report -Kormosuchi\Kormoshuchi Monthly Report BRRI1.F1.doc