ছক-ক

অনুন্নয়ন বাজেট (পিপিএনবি) এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং:	(ক) কর্মসূচির নাম (খ) কর্মসূচি পরিচালকের নাম ও পদবী, ফোন নং (গ) মনিটরিং কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ফোন নং	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদিত ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর/ ২০২২ পর্যন্ত অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	২০২২-২৩ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২২ পর্যন্ত ব্যয় (বরাদ্দের %)	২০২২-২৩ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২২ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি (%)	কর্মসূচি'র শুরু থেকে সেপ্টেম্বর/ ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	(ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ধানভিত্তিক খামার বিন্যাস উন্নয়নের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ (খ) ড. আমিনা খাতুন, প্রিন্সিপাল সাইন্টিফিক অফিসার, রাইস ফার্মিং সিস্টেম বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর- ১৭০১ ফোনঃ ০২-৪৯২৭২০৭২ বর্ধিত-৩৩৯ মোবাইলঃ ০১৭১৬৬০৯০৪১ (গ) জনাব তাসনুভা রহমান, সিনিয়র সহকারী সচিব, কর্মসূচী পরিবীক্ষণ-৪, অর্থবিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় ফোনঃ ৯৫৭৬৫৫৯ মোবাইলঃ ০১৭১৮৫১২৩৩০ ই-মেইলঃ tasnovar@finance.gov.bd	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত।	১৮১.৩০	৭৪.৪০				১০৬.৯০ (৫৮.৯৬%)	
	মোট			১৮১.৩০	৭৪.৪০				১০৬.৯০ (৫৮.৯৬%)	

Amina ২২/১০/2022

কর্মসূচি পরিচালকের নাম ও স্বাক্ষর

আমিনা খাতুন
কর্মসূচি পরিচালক
চট্টগ্রাম... বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি
রাইস ফার্মিং সিস্টেমস্ বিভাগ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

H:\Quarterly report\4th Quarterly Kormosuchi report-2021-22.doc

ছক-খ

অনুন্নয়ন বাজেট (পিপিএনবি) এর আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২২ পর্যন্ত ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

কর্মসূচির নামঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ধানভিত্তিক খামার বিন্যাস উন্নয়নের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ

বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত।

কর্মসূচি পরিচালকের নাম, পদবী, ফোন নং: ড. আমিনা খাতুন, প্রিন্সিপাল সাইন্টিফিক অফিসার, রাইস ফার্মিং সিস্টেম বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর- ১৭০১
ফোনঃ ০২-৪৯২৭২০৭২ বর্ধিত-৩৩৯, মোবাইলঃ ০১৭১৬৬০৯০৪১

প্রতিবেদনাধীন ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২২ পর্যন্ত।

ক্রয়ের ধরণ	বর্তমান অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত ক্রয়ের সংখ্যা (প্যাকেজ)	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশের সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
পণ্য	-	-	-	-	২০২২-২৩ অর্থবছরে কর্মপরিকল্পনায় কোন সম্পদ সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নাই
কার্য	-	-	-	-	
সেবা	-	-	-	-	
মোট	-	-	-	-	

Amina
কর্মসূচি পরিচালকের ১২/১০/২০২২
নাম ও স্বাক্ষর

ড. আমিনা খাতুন
কর্মসূচি পরিচালক
পার্বত্য চট্টগ্রাম...বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি
রাইস ফার্মিং সিস্টেমস্ বিভাগ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

H:\Quarterly report\4th Quarterly Kormosuchi report-2021-22.doc

ছক-ক

অনুন্নয়ন বাজেট (পিপিএনবি) এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং:	(ক) কর্মসূচির নাম (খ) কর্মসূচি পরিচালকের নাম ও পদবী, ফোন নং (গ) মনিটরিং কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ফোন নং	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদিত ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর/ ২০২২ পর্যন্ত অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	২০২২-২৩ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২২ পর্যন্ত ব্যয় (বরাদ্দের %)	২০২২-২৩ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২২ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি (%)	কর্মসূচি'র শুরু থেকে সেপ্টেম্বর/ ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	(ক) নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ধান চাষে কীটনাশক ও আগাছানাশকের ব্যবহার হ্রাসকরণ এবং ক্ষতিকর প্রভাব নিরূপণ (খ) ড মোঃ নাজমুল বারী, প্রিন্সিপাল সাইন্টিফিক অফিসার, কীটতত্ত্ব বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর- ১৭০১ ফোনঃ ০২-৯২৬৩৬১০ বর্ধিত-৫৪২ মোবাইলঃ ০১৭১২২১৫৪৮৯, ০১৫৫২৪৯৫৫১৮ (গ) ড. শেখ মনিরুজ্জামান, উপসচিব, উপ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা (সমীক্ষা), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ফোনঃ ২২৩৩৫৭২৪২ মোবাইলঃ ০১৩২৫৭৫৩১১৫ ই-মেইলঃ monirfd@gmail.com	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত।	৫৪৬.৯০	২২৭.০০	৫৬.৫০ (২৪.৮৮%)	৩.০০ (১.৩২%)	১০.০০%	৩২২.৯০ (৫৯.০৪%)	
	মোট			৫৪৬.৯০	২২৭.০০	৫৬.৫০ (২৪.৮৮%)	৩.০০ (১.৩২%)	১০.০০%	৩২২.৯০ (৫৯.০৪%)	

১২/১০/২০২২

কর্মসূচি পরিচালকের
নাম ও স্বাক্ষর

ড. মোঃ নজমুল বারী
পিএসও এবং কর্মসূচি পরিচালক
নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ধান চাষে কীটনাশক ও আগাছানাশকের ব্যবহার হ্রাসকরণ এবং ক্ষতিকর প্রভাব নিরূপন কর্মসূচি
কীটতত্ত্ব বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর।

H:\Quarterly report\4th Quarterly Kormosuchi report-2021-22.doc

ছক-খ

অনুন্নয়ন বাজেট (পিপিএনবি) এর আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২২ পর্যন্ত ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

কর্মসূচির নামঃ নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ধান চাষে কীটনাশক ও আগাছানাশকের ব্যবহার হ্রাসকরণ এবং ক্ষতিকর প্রভাব নিরূপণ

বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত।

কর্মসূচি পরিচালকের নাম, পদবী, ফোন নং: ড মোঃ নাজমুল বারী, প্রিন্সিপাল সাইন্টিফিক অফিসার, কীটতত্ত্ব বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর- ১৭০১
ফোনঃ ০২-৯২৬৩৬১০ বর্ধিত-৫৪২, মোবাইলঃ ০১৭১২২১৫৪৮৯, ০১৫৫২৪৯৫৫১৮

প্রতিবেদনাধীন ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২২ পর্যন্ত।

ক্রয়ের ধরণ	বর্তমান অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত ক্রয়ের সংখ্যা (প্যাকেজ)	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশের সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১	-	-	-	-	৬
পণ্য	৪টি	২০৭.০০	-	-	
কার্য	১টি	১০.০০	-	-	
সেবা	-	-	-	-	
মোট	**৫টি**	**২১৭.০০**	-	-	

১১/১০/২০২২
কর্মসূচি পরিচালকের
নাম ও স্বাক্ষর

ড. মোঃ নজমুল বারী
পিএসও এবং কর্মসূচি পরিচালক
নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ধান চাষে
কীটনাশক ও আগাছানাশকের ব্যবহার হ্রাসকরণ
এবং ক্ষতিকর প্রভাব নিরূপন কর্মসূচি
কীটতত্ত্ব বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর।

ছক-ক

অনুন্নয়ন বাজেট (পিপিএনবি) এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং:	(ক) কর্মসূচির নাম (খ) কর্মসূচি পরিচালকের নাম ও পদবী, ফোন নং (গ) মনিটরিং কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ফোন নং	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়নকাল	অনুমোদিত ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর/ ২০২২ পর্যন্ত অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	২০২২-২৩ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২২ পর্যন্ত ব্যয় (বরাদ্দের %)	২০২২-২৩ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২২ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি (%)	কর্মসূচি'র শুরু থেকে সেপ্টেম্বর/ ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	(ক) উপকূলীয় বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলে পানি সম্পদ ও মাটির লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ (খ) ড. প্রিয় লাল চন্দ্র পাল, সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর- ১৭০১ ফোনঃ ০২-৪৯২৭২০৭১ বর্ধিত-৫৬৮ মোবাইলঃ ০০১৭১৬৬১৭৩৭৮ (গ) ড. মোঃ ফেরদৌস আলম, যুগ্ম-সচিব, উপ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা (কর্মসূচী পরিবীক্ষণ), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ফোনঃ ৯৫৭৬৫৫৩ মোবাইলঃ ০১৭৮১৩৭৪৬৭৯ ই-মেইলঃafardous@finance.gov.bd	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত।	৪২২.০০	১৯৪.৫০	৪৮.৩১ (২৪.৮৩%)	৩১.০৪ (১৫.৯৬%)	২০.০০%	২৫৮.৫৪ (৬১.২৭%)	
	মোট			**৪২২.০০**	**১৯৪.৫০**	**৪৮.৩১ (২৪.৮৩%)**	**৩১.০৪ (১৫.৯৬%)**	**২০.০০%**	**২৫৮.৫৪ (৬১.২৭%)**	

12-10-22

কর্মসূচি পরিচালকের
নাম ও স্বাক্ষর

ড. প্রিয়লাল চন্দ্র পাল
এসএসও এবং কর্মসূচি পরিচালক
উপকূলীয় অঞ্চলে শস্য নিবিড়িকরণ কর্মসূচি
ব্রি, গাজীপুর-১৭০১

H:\Quarterly report\4th Quarterly Kormosuchi report-2021-22.doc

ছক-খ

অনুন্নয়ন বাজেট (পিপিএনবি) এর আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২২ পর্যন্ত ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

কর্মসূচির নামঃ উপকূলীয় বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলে পানি সম্পদ ও মাটির লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ
বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত।
কর্মসূচি পরিচালকের নাম, পদবী, ফোন নং: ড. প্রিয় লাল চন্দ্র পাল, সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর- ১৭০১
ফোনঃ ০২-৪৯২৭২০৭১ বর্ধিত-৫৬৮, মোবাইলঃ ০০১৭১৬৬১৭৩৭৮

প্রতিবেদনাধীন ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২২ পর্যন্ত।

ক্রয়ের ধরণ	বর্তমান অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত ক্রয়ের সংখ্যা (প্যাকেজ)	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশের সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
পণ্য	৩টি	১২.০০	-	-	
কার্য	-	-	-	-	
সেবা	-	-	-	-	
মোট	**৩টি**	**১২.০০**	-	-	

12.10.22

কর্মসূচি পরিচালকের
নাম ও স্বাক্ষর

ড. প্রিয়লাল চন্দ্র পাল
এসএসও এবং কর্মসূচি পরিচালক
উপকূলীয় অঞ্চলে শস্য নিবিড়িকরণ কর্মসূচি
ব্রি, গাজীপুর-১৭০১

ছক-ক

অনুন্নয়ন বাজেট (পিপিএনবি) এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং:	(ক) কর্মসূচির নাম (খ) কর্মসূচি পরিচালকের নাম ও পদবী, ফোন নং (গ) মনিটরিং কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ফোন নং	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদিত ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর/ ২০২২ পর্যন্ত অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	২০২২-২৩ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২২ পর্যন্ত ব্যয় (বরাদ্দের %)	২০২২-২৩ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২২ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি (%)	কর্মসূচি'র শুরু থেকে সেপ্টেম্বর/ ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	(ক) নতুন প্রজন্মের ধান (সি-ফোর রাইস) গবেষণা অব্যাহত রাখা এবং গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (খ) ড. মোঃ সাজ্জাদুর রহমান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর- ১৭০১ মোবাইলঃ ০১৭২২২১০৪২৯ (গ) জনাব মনোয়ারা পারভীন মিতু সিনিয়র সহকারী সচিব, সমীক্ষা-১ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ফোনঃ ৯৫৪৫৭৮০ মোবাইলঃ ০১৭২২৪৪৮১৭৪ ইমেইলঃ mitu.mitu1986@gmail.com	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত	৮০৮.০৫	৫৪২.০০	১৩৫.৫০ (২৫.০০%)	৭.০০ (১.২৯%)	১০.০০%	১৮.০০ (২.২৩%)	
	মোট			৮০৮.০৫	৫৪২.০০	১৩৫.৫০ (২৫.০০%)	৭.০০ (১.২৯%)	১০.০০%	১৮.০০ (২.২৩%)	

কর্মসূচি পরিচালকের
নাম ও স্বাক্ষর
২২/১০/২০২২
ড. মোঃ সাজ্জাদুর রহমান
কর্মসূচি পরিচালক
সি-ফোর রাইস কন্টিনুয়েশন কর্মসূচি এবং
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ব্রি, গাজীপুর।

H:\Quarterly report\4th Quarterly Kormosuchi report-2021-22.doc

ছক-খ

অনুন্নয়ন বাজেট (পিপিএনবি) এর আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২২ পর্যন্ত ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

কর্মসূচির নামঃ নতুন প্রজন্মের ধান (সি-ফোর রাইস) গবেষণা অব্যাহত রাখা এবং গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ
বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত।
কর্মসূচি পরিচালকের নাম, পদবী, ফোন নং: ড. মোঃ সাজ্জাদুর রহমান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর- ১৭০১
মোবাইলঃ ০১৭২২২১০৪২৯

প্রতিবেদনাধীন ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২২ পর্যন্ত।

ক্রয়ের ধরণ	বর্তমান অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত ক্রয়ের সংখ্যা (প্যাকেজ)	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশের সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
পণ্য	৫টি	৫১৬.২৫	-	-	
কার্য	-	-	-	-	
সেবা	-	-	-	-	
মোট	**৫টি**	**৫১৬.২৫**	-	-	

কর্মসূচি পরিচালকের
নাম ও স্বাক্ষর ১২/১০/২০২২
ড. মোঃ সাজ্জাদুর রহমান
কর্মসূচি পরিচালক
সি-ফোর রাইস কন্টিনুয়েশন কর্মসূচি এবং
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ব্রি, গাজীপুর।

H:\Quarterly report\4th Quarterly Kormosuchi report-2021-22.doc

ছক-ক

অনুন্নয়ন বাজেট (পিপিএনবি) এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং:	(ক) কর্মসূচির নাম (খ) কর্মসূচি পরিচালকের নাম ও পদবী, ফোন নং (গ) মনিটরিং কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ফোন নং	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদিত ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর/ ২০২২ পর্যন্ত অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	২০২২-২৩ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২২ পর্যন্ত ব্যয় (বরাদ্দের %)	২০২২-২৩ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২২ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি (%)	কর্মসূচি'র শুরু থেকে সেপ্টেম্বর/ ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	(ক) ব্রি'র আঞ্চলিক কার্যালয় কুমিল্লার গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করার মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ (খ) ড. মো. রফিকুল ইসলাম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান, ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় কুমিল্লা, কুমিল্লা। মোবাইলঃ ০১৭৬২০০৪৭৫৭, ০১৭২৫৩৯৫৭৪৯ (গ) ফোনঃ- মোবাইল নংঃ-	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত।	৬৮৫.০০	৩৭৫.০০	৯৩.৭৫ (২৫.০০%)	৬.১৪ (১.৬৪%)	৫.০০%	৯১.১৪ (১৩.৩১%)	
	মোট			**৬৮৫.০০**	**৩৭৫.০০**	**৯৩.৭৫ (২৫.০০%)**	**৬.১৪ (১.৬৪%)**	**৫.০০%**	**৯১.১৪ (১৩.৩১%)**	

Atia Rokhsana
12.10.2022
(আতিয়া রোখসানা)
প্রিন্সিপাল প্লানিং অফিসার (চলতি দায়িত্ব)
পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

কর্মসূচি পরিচালকের নাম ও স্বাক্ষর

H:\Quarterly report\4th Quarterly Kormosuchi report-2021-22.doc

ছক-খ

অনুন্নয়ন বাজেট (পিপিএনবি) এর আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২২ পর্যন্ত ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

কর্মসূচির নামঃ ব্রি'র আঞ্চলিক কার্যালয় কুমিল্লার গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করার মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ
বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত।
কর্মসূচি পরিচালকের নাম, পদবী, ফোন নং: ড. মো. রফিকুল ইসলাম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান, ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় কুমিল্লা, কুমিল্লা।
মোবাইলঃ ০১৭৬২০০৪৭৫৭, ০১৭২৫৩৯৫৭৪৯
প্রতিবেদনাধীন ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২২ পর্যন্ত।

ক্রয়ের ধরণ	বর্তমান অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত ক্রয়ের সংখ্যা (প্যাকেজ)	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশের সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
পণ্য	১টি	২০.০০	-	-	
কার্য	৪টি	৩২০.০০	-	-	
সেবা	-	-	-	-	
মোট	**৫টি**	**৩৪০.০০**	-	-	

Atia Rokhsana
12.10.2022
(আতিয়া রোখসানা)
প্রিন্সিপাল প্লানিং অফিসার (চলতি দায়িত্ব)
পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

কর্মসূচি পরিচালকের
নাম ও স্বাক্ষর

ছক-ক

অনুন্নয়ন বাজেট (পিপিএনবি) এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং:	(ক) কর্মসূচির নাম (খ) কর্মসূচি পরিচালকের নাম ও পদবী, ফোন নং (গ) মনিটরিং কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ফোন নং	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদিত ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর/ ২০২২ পর্যন্ত অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	২০২২-২৩ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২২ পর্যন্ত ব্যয় (বরাদ্দের %)	২০২২-২৩ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২২ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি (%)	কর্মসূচি'র শুরু থেকে সেপ্টেম্বর/ ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	(ক) ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় সোনাগাজী, ফেনীর গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ ও টেকসই ধান প্রযুক্তি উদ্ভাবন/উন্নয়ন (খ) ড. বিশ্বজিৎ কর্মকার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান, ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় সোনাগাজী, ফেনী। মোবাইলঃ ০১৭১৫১৮১৬০৯, ০১৬৩২৭৮৭৩৭৮ (গ) ফোনঃ- মোবাইল নংঃ-	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত।	৪৮৪.০০	২৫০.০০	৬২.৫০ (২৫.০০%)	১৬.১৪ (৬.৪৬%)	১০.০০%	১৪০.১৪ (২৮.৯৫%)	
	মোট			**৪৮৪.০০**	**২৫০.০০**	**৬২.৫০ (২৫.০০%)**	**১৬.১৪ (৬.৪৬%)**	**১০.০০%**	**১৪০.১৪ (২৮.৯৫%)**	

Atia Rokhsana
12.10.2022

(আতিয়া রোখসানা)
প্রিন্সিপাল প্লানিং অফিসার (চলতি দায়িত্ব)
পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

✓ কর্মসূচি পরিচালকের নাম ও স্বাক্ষর

ছক-খ

অনুন্নয়ন বাজেট (পিপিএনবি) এর আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২২ পর্যন্ত ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

কর্মসূচির নামঃ ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় সোনাগাজী, ফেনীর গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ ও টেকসই ধান প্রযুক্তি উদ্ভাবন/উন্নয়ন
বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত।
কর্মসূচি পরিচালকের নাম, পদবী, ফোন নং: ড. বিশ্বজিৎ কর্মকার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান, ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় সোনাগাজী, ফেনী।
মোবাইলঃ ০১৭১৫১৮১৬০৯, ০১৬৩২৭৮৭৩৭৮
প্রতিবেদনাধীন ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২২ পর্যন্ত।

ক্রয়ের ধরণ	বর্তমান অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত ক্রয়ের সংখ্যা (প্যাকেজ)	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশের সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
পণ্য	১টি	১০.০০	-	-	
কার্য	৫টি	১৮০.০০	-	-	
সেবা	-	-	-	-	
মোট	**৬টি**	**১৮০.০০**	-	-	

Atia Rokhsana
12.10.2022
(আতিয়া রোখসানা)
প্রিন্সিপাল প্লানিং অফিসার (চলতি দায়িত্ব)
পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

কর্মসূচি পরিচালকের
নাম ও স্বাক্ষর