

## কর্মসূচি ভিত্তিক ২০২০-২১ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়ের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়  
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

১। প্রকল্প / কর্মসূচি : নতুন প্রজন্মের ধানের (সি ফোর-রাইস) গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি

২। কর্মসূচি ব্যয় (কোটি টাকায়)

ক. মোট : ৫.০৩  
খ. স্থানীয়মুদ্রা : ৫.০৩  
গ. প্রকল্পসাহায্য : -

৩। জুন ২০২০পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (কোটি টাকায়)

: ৪.৩৩

৪। ২০২০-২১ অর্থ বছরেরবরাদ্দ (কোটি টাকায়)

ক. মোট : ০.৭০  
খ. স্থানীয়মুদ্রা : ০.৭০  
গ. প্রকল্পসাহায্য : -

৫। কর্মসূচির মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন : বিস্তারিত আলাদা পৃষ্ঠায় সংযুক্ত।

(ভৌত অংক শতকরায় ও আর্থিক অংক (লক্ষ টাকায়))

জুলাই ২০২০				আগস্ট ২০২০				সেপ্টেম্বর ২০২০			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত(%)	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত(%)	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত(%)	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
৫.০	১.০০	-	-	৫.০	১.০০	-	-	৫.০	২.০০	-	-

অক্টোবর ২০২০				নভেম্বর ২০২০				ডিসেম্বর ২০২০			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত(%)	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত(%)	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত(%)	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
৫.০	২.০	-	-	৫.০	২.০০	-	-	১০.০	২.০০	-	-

জানুয়ারী ২০২১				ফেব্রুয়ারি ২০২১				মার্চ ২০২১			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত(%)	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত(%)	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত(%)	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১০.০	১০.০০	-	-	১০.০	১০.০০	-	-	১০.০	২০.০০	-	-

এপ্রিল ২০২১				মে ২০২১				জুন ২০২১			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত(%)	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত(%)	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত(%)	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১০.০	১০.০০	-	-	১৫.০	১০.০০	-	-	১০.০	৫.০০	-	-

৬। কর্মসূচিতে ভূমি অধিগ্রহণের বিষয় থাকলে : প্রযোজ্য নয়।

ভূমির পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণের তারিখ	অধিগ্রহণ সমাপ্তির মেয়াদ



কর্মসূচির মাসিক ডিভিডেন্ডে (জুলাই ২০২০-জুন ২০২১) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনঃ

ঃ নতুন ষজ্ঞানের ধানের (সি ফোর-রাইস) গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি

ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

সংযুক্তি-৫ নং/ছক-১

(লক্ষ টাকায়)

আইটেমের নাম	সংখ্যা/পরিমাণ	মোট ব্যয়	জুলাই ২০২০				আগস্ট ২০২০				সেপ্টেম্বর ২০২০			
			লক্ষ্যমাত্রা	আর্থিক	ভৌত	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	আর্থিক	ভৌত	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	আর্থিক	ভৌত	অর্জন
১. গবেষণা ব্যয়	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
২. কেমিক্যাল ক্রয়	থোক	২০.০	৫.০০	১.০০	-	-	৫.০০	১.০০	-	-	৫.০০	২.০০	-	-
৩. গবেষণা ল্যাবের যন্ত্রপাতি ক্রয়	থোক	২৫.০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪. বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	২০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৫. গবেষণা প্রকাশনা	সংখ্যা	৪.০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট=	-	১.০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			৯০.০	১.০০	-	-	১.০০	১.০০	-	-	-	২.০০	-	-

আইটেমের নাম	সংখ্যা/পরিমাণ	মোট ব্যয়	অক্টোবর, ২০২০				নভেম্বর, ২০২০				ডিসেম্বর, ২০২০			
			লক্ষ্যমাত্রা	আর্থিক	ভৌত	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	আর্থিক	ভৌত	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	আর্থিক	ভৌত	অর্জন
১. গবেষণা ব্যয়	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
২. কেমিক্যাল ক্রয়	থোক	২০.০	৫.০০	২.০০	-	-	১০.০০	২.০০	-	-	১০.০০	২.০০	-	-
৩. গবেষণা ল্যাবের যন্ত্রপাতি ক্রয়	থোক	২৫.০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪. বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	২০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৫. গবেষণা প্রকাশনা	সংখ্যা	৪.০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট=	-	১.০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			৯০.০	২.০০	-	-	২.০০	২.০০	-	-	১০০	২১.০০	-	-

কর্মসূচির মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২০-জুন ২০২১) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনঃ

সংযুক্তি-৫ নং/ছক-১

কর্মসূচির নাম : নতুন ধোঁড়ার ধানের (সি ফোর-রাইস) গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

(লক্ষ টাকায়)

আইটেমের নাম	সংখ্যা/পরিমাণ	মোট ব্যয়	জানুয়ারী, ২০২১				ফেব্রুয়ারী, ২০২১				মার্চ, ২০২১			
			লক্ষ্যমাত্রা	আর্থিক	ভৌত	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	আর্থিক	ভৌত	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	আর্থিক	ভৌত	অর্জন
১. গবেষণা ব্যয়	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
২. কেমিক্যাল ক্রয়	খোক	২০.০	১০	২.০০	-	-	১০	১.০০	-	-	১০	১.০০	-	-
৩. গবেষণা ক্যামেরা যন্ত্রপাতি ক্রয়	প্রয়োজন মত	২৫.০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	২০	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০.০০	২০.০০	-	-
৫. গবেষণা প্রকাশনা	সংখ্যা	৮.০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট=	-	১.০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট=	-	৯০.০	-	২.০০	-	-	১.০০	-	-	-	-	২১.০০	-	-

আইটেমের নাম	সংখ্যা/পরিমাণ	মোট ব্যয়	এপ্রিল, ২০২১				মে, ২০২১				জুন, ২০২১			
			লক্ষ্যমাত্রা	আর্থিক	ভৌত	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	আর্থিক	ভৌত	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	আর্থিক	ভৌত	অর্জন
১. গবেষণা ব্যয়	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
২. কেমিক্যাল ক্রয়	খোক	২০.০	১০	২.০০	-	-	১০	২.০০	-	-	১০	২.০০	-	-
৩. গবেষণা ক্যামেরা যন্ত্রপাতি ক্রয়	প্রয়োজন মত	২৫.০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	২০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৫. গবেষণা প্রকাশনা	সংখ্যা	৮.০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট=	-	১.০	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০	১.০০	-	-
মোট=	-	৯০.০	-	৬.০০	-	-	২.০০	-	-	-	-	৭.০০	-	-

**বাৎসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২০-২১**  
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়ের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়  
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট  
 কর্মসূচির নাম : নতুন প্রজন্মের ধানের (সি কোর-রাইস) গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি

ক্রঃ নং	প্রকল্পের/ কর্মসূচির নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম / বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাকল্পিত মূল্য (লাক্ষ টাকা)	প্রাকল্পিত সময়						মতব্যা	
						বিজ্ঞাপন তারিখ	দরপত্র খোলা তারিখ	দরপত্র মূল্যায়ন তারিখ	দরপত্র অনুমোদন তারিখ	মুক্তি স্বাক্ষর তারিখ	মুক্তির মেয়াদ তারিখ		মোট সময় দিন
১	২	১. রাসায়নিক দ্রব্যাদি	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১.	নতুন প্রজন্মের ধানের (সি কোর-রাইস) গবেষণা শক্তিশালীকরণ	a) Minor equipment of molecular lab  b) Clean bench	সংখ্যা (কেজি/ লিটার)	০২টি  ০১টি	৭.০০  ৩.০০	০৫-১৮ আগস্ট/২০	১৮ আগস্ট-৩১ আগস্ট/২০	২৪ আগস্ট-০৬ সেপ্টেম্বর/২০	২৮ আগস্ট-১০- সেপ্টেম্বর/২০	০৩-১৬ সেপ্টেম্বর/২০	৩০ সেপ্টেম্বর- ১৩ অক্টোবর/২০	৬১ দিন	৫টিএম
২.		a) High performance Desktop for genomic Research b) High performance Laptop for C4 Lab c) Multimedia Projector  Glass ware  মোট: ০৪টি দরপত্র	সংখ্যা	০২টি ০২টি ০১টি  খোক	২.০০ ২.০০ ১.০০  ৫.০০	০৫-১১ আগস্ট/২০  ০৫-১১ আগস্ট/২০	০৭-১৩ আগস্ট/২০  ০৭-১৩ আগস্ট/২০	১৩-১৯ আগস্ট/২০  ১৩-১৯ আগস্ট/২০	১৭-২৩- আগস্ট/২০  ১৭-২৩- আগস্ট/২০	২১-২৭ আগস্ট/২০  ২১-২৭ আগস্ট/২০	২৩-২৯ আগস্ট/২০  ২৩-২৯ আগস্ট/২০	৩০ দিন	আরএফকিউ

৯০.০০

১০/৮/২০২০

**ড. মাহবুবুল হক**  
কর্মসূচি পরিচালক  
নতুন প্রজন্মের ধান (সি কোর-রাইস)  
গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি  
বি. গভা.সে।