

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (GOODS)

Budget: Revenue

Financial Year: 2021-2022

Ministry/Division
Agency

: Ministry of Agriculture
: Bangladesh Rice Research Institute

Procuring Entity Name & Code
Project Name & Code

: Director General, BRRI


: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব গবেষণাগার এ পরিবর্তিত জলবায়ুতে ধানের প্রধান রোগবালাই (রাইস্ট, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া এবং টুংগের) দমন গবেষণা
কার্যক্রম জোরদারকরণ ফ্রিম (কর্মসূচি), পরিচালন কোড: ২১০০৪২০১

Package No.	Description of Procurement package as per DPP	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Esa. Cost (Lakh Tk.)	Time code for process							Total time to contract signature	Time for completion of contract
								Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval of award	Notification of award	Signing of contract	Approval of award		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	
Laboratory Equipment																
PG-1	Laboratory Equipment	No.	-	OTM (NCT)	DG, BRRI	GoB	47.00	11.07.21	29.08.21	12.08.21	16.08.21	15.09.21	05.10.21	60 days	45 days	
Office equipments																
PG-2	Office equipment	No.	01	RFQ (NCT)	DG, BRRI	GoB	2.50	15.07.21	21.07.21	23.07.21	-	-	-	10 days	15 days	
Lab chemicals																
PG-2	Lab chemicals	No.	LS	RFQ (NCT)	DG, BRRI	GoB	5.00	29.07.21	12.08.21	18.08.21	-	-	-	10 days	15 days	
Sub-Total							54.50									
Shade (Greenhouse repair and development)							60.00									
Grand-total							114.50									
As par allocated budget in 2021-22 under the workorder no. BRRI-GOB-G-125-2020 date: 18/5/2020																

Prepared by:  4/7/2021

Strengthening scheme of Plant Pathology Division (PPNB)

ড. মোঃ জাহান্না লতিফ
কর্মসূচি পরিচালক
প্ল্যান্ট প্যাথলজি স্ট্রেন্গেনিং স্কিম
উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ
ব্রি গাজীপুর-১৭০১

 4/7/2021
Director General
BRRI

Dr. Md. Shahjahan Kabir
Director General (Current Charge)
Bangladesh Rice Research Institute
Gazipur-1701