

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কর্মসূচিসমূহের এপ্রিল/২০১৯ মাসের বরাদ্দ ও ব্যয়ের প্রতিবেদন

বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কর্মসূচীর নাম	মেয়াদকাল	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বরাদ্দ, ছাড় ও অগ্রগতি						ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		
				২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বরাদ্দ	ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ	এপ্রিল/ ২০১৯ মাস পর্যন্ত ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি ছাড়কৃত অর্থের (%)	আর্থিক অগ্রগতি বরাদ্দকৃত অর্থের (%)	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি (%)	প্রতিবেদনা ধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত ব্যয়	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১	পাহাড়ী অঞ্চলে নেরিকাসহ অন্যান্য উন্নত ধানের জাতের গ্রহণযোগ্যতা ও লাভজনকতা নির্ধারণ কর্মসূচি	জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত।	১৫৪.০০	৬১.০০	৪৫.৭৫ (৩য় কিস্তি)	৪৫.৭৫	১০০.০০%	৭৫.০০%	৮৫.০০% (লক্ষ্যমাত্রা ৬০% এর মধ্যে ৫১.০০% অর্জিত)	৭৪.৭৫	৪৮.৫৪%	৭৩.০০%
২	মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের চলমান গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি	জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত।	১১০.০০	৩৮.০০	২৮.৫০ (৩য় কিস্তি)	২৮.৫০	১০০.০০%	৭৫.০০%	৮০.০০% (লক্ষ্যমাত্রা ৩৮% এর মধ্যে ৩০.৪০% অর্জিত)	৬২.৫০	৫৬.৮২%	৬৪.৪০%
৩	ধানের ফলন বৃদ্ধিতে পোকামাকড়ের পরিবেশ বান্ধব গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি	জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত।	৫৮০.২৫	৩৫১.৪৫	২৬৩.৫৯ (৩য় কিস্তি)	৯৩.১৭	৩৫.৩৫%	২৬.৫১%	৯০.০০% (লক্ষ্যমাত্রা ৬০% এর মধ্যে ৫৪.০০% অর্জিত)	২২৫.৩৭	৩৮.৮৪%	৭৯.০০%
৪	ত্রি'র কৃষিতত্ত্ব বিভাগের উন্নয়ন এবং গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি	জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত।	৩৮৬.৭০	১২৯.৪০	৯৭.০৫ (৩য় কিস্তি)	৯৭.০৫	১০০.০০%	৭৫.০০%	৮৫.০০% (লক্ষ্যমাত্রা ৪৮% এর মধ্যে ৪০.৮০% অর্জিত)	২৩৫.৫৭	৬০.৯২%	৮০.৮০%
	মোট (ত্রি)		১২৩০.৯৫	৫৭৯.৮৫	৪৩৪.৮৯	২৬৪.৪৭	৬০.৮১%	৪৫.৬১%		৫৯৮.১৯	৪৮.৬০%	

Atia Rokhmana
07.05.2019

আতিয়া রোখসানা
উর্ধ্বতন পরিকল্পনা কর্মকর্তা
পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কর্মসূচিসমূহের এপ্রিল/২০১৯ মাসের টেন্ডার সংক্রান্ত প্রতিবেদন

বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাঃ বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট

ক্রঃ নং	মোট স্কিমের (কর্মসূচি) সংখ্যা	দরপত্র/প্যাকেজ/কোটেশনের মোট সংখ্যা	আহবানের মোট সংখ্যা	ই-জিপিআর মাধ্যমে আহবানের মোট সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	ই-জিপিআর মাধ্যমে কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	মন্তব্য প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	পাহাড়ী অঞ্চলে নেরিকাসহ অন্যান্য উন্নত ধানের জাতের গ্রহণযোগ্যতা ও লাভজনকতা নির্ধারণ কর্মসূচি	-	-	-	-	-	সকল ব্যয় গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় হওয়ায় কোন দরপত্র নাই।
২	মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের চলমান গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি	-	-	-	-	-	সকল ব্যয় গবেষণায় হওয়ায় কোন দরপত্র নাই।
৩	ধানের ফলন বৃদ্ধিতে পোকামাকড়ের পরিবেশ বান্ধব গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি	২টি	২টি	২টি	২টি	২টি	-
৪	ত্রি'র কৃষিতত্ত্ব বিভাগের উন্নয়ন এবং গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি	১টি	১টি	১টি	১টি	১টি	-
	মোট (রি)	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	৩টি	-

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ত্রি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের এপ্রিল/১৯ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কসপ/সেমিনার/মাঠ দিবস সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কর্মসূচির নাম	২০১৮-১৯ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কসপ/সেমিনার/মাঠ দিবসের সংখ্যা		প্রশিক্ষণের ধরণ
			প্রতিবেদনাধীন মাসে (এপ্রিল/১৯)	প্রতিবেদনাধীন মাস (এপ্রিল/১৯) পর্যন্ত	
১	পাহাড়ী অঞ্চলে নেরিকাসহ অন্যান্য উন্নত ধানের জাতের গ্রহণযোগ্যতা ও লাভজনকতা নির্ধারণ কর্মসূচি	কৃষক প্রশিক্ষণ- ১ ব্যাচ (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন করে)	কৃষক প্রশিক্ষণ- ১ ব্যাচ	কৃষক প্রশিক্ষণ- ১ ব্যাচ	হাতে কলমে, প্রশিক্ষণ কক্ষে
২	মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের চলমান গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি	মাঠ দিবস- ১০টি	৬টি	মাঠ দিবস- ১০টি	হাতে কলমে, প্রশিক্ষণ কক্ষে
৩	ধানের ফলন বৃদ্ধিতে পোকামাকড়ের পরিবেশ বান্ধব গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি	কৃষক প্রশিক্ষণ- ৭ ব্যাচ (প্রতি ব্যাচে ৩৫ জন করে), এসএএও প্রশিক্ষণ- ২ ব্যাচ (প্রতি ব্যাচে ২০ জন করে)	কৃষক প্রশিক্ষণ- ৪ ব্যাচ এসএএও প্রশিক্ষণ- ২ ব্যাচ	কৃষক প্রশিক্ষণ- ৭ ব্যাচ এসএএও প্রশিক্ষণ- ২ ব্যাচ	হাতে কলমে, প্রশিক্ষণ কক্ষে
৪	ত্রি'র কৃষিতত্ত্ব বিভাগের উন্নয়ন এবং গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি	কৃষক প্রশিক্ষণ- ৮ ব্যাচ (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন করে), বিজ্ঞানী প্রশিক্ষণ- ২ ব্যাচ (প্রতি ব্যাচে ১০ জন করে), মাঠ দিবস- ৮টি, ওয়ার্কসপ- ১টি	- মাঠ দিবস- ১টি	কৃষক প্রশিক্ষণ- ২ ব্যাচ মাঠ দিবস- ৪টি	হাতে কলমে, প্রশিক্ষণ কক্ষে
	মোট (রি)	কৃষক প্রশিক্ষণ- ১৬ ব্যাচ, বিজ্ঞানী প্রশিক্ষণ- ২ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ- ২ ব্যাচ, মাঠ দিবস- ১৮টি, ওয়ার্কসপ- ১টি	কৃষক প্রশিক্ষণ- ৫ ব্যাচ এসএএও প্রশিক্ষণ- ২ ব্যাচ মাঠ দিবস- ১টি	কৃষক প্রশিক্ষণ- ৩ ব্যাচ মাঠ দিবস- ৮টি	

Atia Rokmana
 07.05.2019
 আতিয়া রোখসাম্মা
 উপরতন পরিকল্পনা কর্মকর্তা
 পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ
 বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট
 ঢাকা-১০০১

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচি'র বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক তথ্য বিবরণঃ

মাসের নামঃ এপ্রিল/২০১৯

১. কর্মসূচি'র নামঃ ব্রি'র কৃষিতত্ত্ব বিভাগের উন্নয়ন এবং গবেষণা শক্তিশালীকরণ
২. কর্মসূচি'র মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলীঃ ব্রি'র কৃষিতত্ত্ব বিভাগের উন্নয়ন এবং গবেষণা শক্তিশালীকরণের উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ
 - ক) আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যাল সংযোজনের মাধ্যমে ব্রি'র কৃষিতত্ত্ব বিভাগের পুরাতন ল্যাবরেটরীকে আধুনিকায়ন করা;
 - খ) গবেষণা মান উন্নয়ন এবং টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা;
৩. বাস্তবায়নকারী সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট।
৪. কর্মসূচি'র মেয়াদকালঃ জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত।
৫. কর্মসূচি'র বাস্তবায়নাধীন এলাকাঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, সদর দপ্তর, গাজীপুর এবং নির্বাচিত গবেষণা সাইটে (বাবুগঞ্জ, বরিশাল/ আমতলী, বরগুনা ও পবা, রাজশাহী) কর্মসূচির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
৬. বরাদ্দ:

৬.১ কর্মসূচি'র মোট বাজেট বরাদ্দ:	৩৮৬.৭০ লক্ষ টাকা
৬.২ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ:	১২৯.৪০ লক্ষ টাকা
৬.৩ এ পর্যন্ত ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ:	৯৭.০৫ লক্ষ টাকা
৬.৪ এ মাস পর্যন্ত ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ:	৯৭.০৫ লক্ষ টাকা
৬.৫ পূর্বের মাস পর্যন্ত ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ:	৯৭.০৫ লক্ষ টাকা
৬.৬ এ মাস পর্যন্ত বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের শতকরা হার (%) :	বরাদ্দকৃত অর্থের (৭৫.০০%) ছাড়কৃত অর্থের (১০০.০০%)
৬.৭ পূর্বের মাস পর্যন্ত অর্থ ব্যয়ের শতকরা হার:	বরাদ্দকৃত অর্থের (৭৫.০০%) ছাড়কৃত অর্থের (১০০.০০%)
৭. কর্মসূচি পরিচালকের নাম, ঠিকানা, (ফ্যাক্স, ফোন ও মোবাইল নং সহ):

অফিস	আবাসিক
ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চ. দা.), কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর- ১৭০১।	ডি-১৯৬, কবি নজরুল স্মারনি, জোড় পুকুর, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
ফোনঃ ০২-৪৯২৭২০০৫-১৪ বর্ধিত- ৩৮০	-
মোবাইলঃ ০১৭১৯৮৬৮৩৩৩	-
ফ্যাক্সঃ ০২-৪৯২৭২০০০	-
ই-মেইলঃ shahidul.brri@yahoo.com	-

কর্মসূচি পরিচালকের
নাম ও স্বাক্ষর

(স্বাক্ষর)
৭/৫/১৯

কর্মসূচী পরিচালক
ব্রি'র কৃষিতত্ত্ব বিভাগের উন্নয়ন এবং
গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচী

