

নতুন প্রজন্মের ধান (সি-ফোর-রাইস) গবেষণা অব্যাহত রাখা এবং গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচির বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ১ম ত্রৈমাসিক
(জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২) অগ্রগতির প্রতিবেদন

(এপিএমএস সফটওয়্যার ব্যবহার করে না এমন কার্যালয়ের জন্য প্রযোজ্য)

| কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র | ক্ষেত্রের মান | কার্যক্রম | সূচক | সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ) | একক | ১ম ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (১ম+২য়) | অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (১ম+২য়) | ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি | বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি (১ম+২য়+৩য়+৪র্থ) | দাবীকৃত নম্বর | প্রাপ্ত প্রমাণক | |
|---|---------------|--|---|------------|------------------------|---|---|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|--|---------------|--------------------------------|----------------------------------|
| ১। ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি | ২০ | ১.১ সি-ফোর-রাইস উদ্ভাবন বিষয়ে গবেষণার ভিত্তি অবকাঠামো তৈরী ও বিদ্যমান অবকাঠামোর উন্নয়ন | ১.১.১ সি-ফোর ধানের গবেষণার জন্য নতুন ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা ও বিদ্যমান ল্যাবের উন্নয়ন | ১০ | ২ | সংখ্যা | ০.৫০ (কর্মসূচি ভিত্তিক ২২-২৩ এর সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা) | | | | | | ২.৫ | সংযুক্তি নং ১ পৃষ্ঠা নং ১-৬ | |
| | | ১.১.২ সি-ফোর ধানের গবেষণার জন্য কেমিক্যাল ক্রয় | ১০ | ৪৬ | সংখ্যা /পরি মাণ | ৫.০০ (কেমিক্যাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ই-টেন্ডার ইভালুয়েশন চলমান) | | | | | | | | ১.০৯ | সংযুক্তি নং ২ পৃষ্ঠা নং ৭-১১ |
| ২. কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ। | ২৫ | ২.১ সি-ফোর-রাইস উদ্ভাবনের গবেষণা কৌশল প্রনয়ণ | ২.১.১ গবেষণা কৌশল প্রনয়ণ | ৫ | ৩ | সংখ্যা | ১.০০ (প্রাথমিক পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হয়েছে) | | | | | | | ১.৬৭ | সংযুক্তি নং ৩ পৃষ্ঠা নং ১২-১৪ |
| | | ২.২ C4 উদ্ভিদ যথাঃ ভূট্টা, কাউন, সরগম, ইক্ষু, শ্যামা আপাছা এবং উরি ধানের জাত সংগ্রহ, এবং বৈশিষ্ট্যায়ন করা। | ১০ | ১০ | সংখ্যা | ২.০০ | | | | | | | | | ২.০০ |
| | | ২.৩ C4 মডেল উদ্ভিদ যথাঃ কাউনে মিউটেশন ঘটিয়ে C4 পাখওয়ার সাথে জড়িত নতুন রেগুলেটরি জিন সনাক্ত করা এবং ধানে ট্রান্সফার করা। | ২.৩.১ কাউনের M3 পপুলেশনের ২২৯ টি লাইন ফ্রিনিং, M4 পপুলেশনের ২০০০ অগ্রগামী সারি তৈরী ও জেনারেশন এডভান্স করা। | ১০ | ২০০০ | সংখ্যা | ১০০০ (M4) | | | | | | | ১০.০০ | সংযুক্তি নং ৫ পৃষ্ঠা নং ১৮-২০ |

২৬/০৭/২০২২

S.M. Hisam Al Rabbi
Senior Scientific Officer
Biotechnology Division, BRRI
Gazipur-1701

২৪/০৭/২০২২
ড. মোঃ সাজ্জাদুর রহমান
কর্মসূচি পরিচালক
সি-ফোর রাইস উদ্ভাবন কর্মসূচি এবং
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ব্রি, গাজীপুর।

| কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র | ক্ষেত্রের মান | কার্যক্রম | সূচক | সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ) | একক | ১ম ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি | অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (১ম+২য়) | ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি | বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি (১ম+২য়+ ৩য়+৪র্থ) | দাবীকৃত নম্বর | প্রাপ্ত প্রমাণক |
|---|------------------|--|--|---|--|--|--|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|
| ৩. কৃষিপণ্যের সরবরাহ প্রক্রিয়াজাতক রণ ও অভ্যন্তরীণ বাজারে বিপণন ও রপ্তানীতে সহায়তা। | ২৫ | ৩.১ ধানের সালোকসংশ্লেষণ দক্ষতা ও ফলন বাড়াতে জেনোম এডিটিং প্রযুক্তির ব্যবহার। ৩.২ সি-ফোর- রাইস উদ্ভাবনে প্রশিক্ষিত জনবল তৈরী। ৩.৩ সি-ফোর গুণের গবেষণা রিভিউ করা | ৩.১.১ জেনোম এডিটিং এর জন্য ভেস্টার তৈরী ৩.২.১ বিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ১০ জনের সি-ফোর গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীর ২ টি ব্যাচ ৩.৩.১ প্রতি ২ মাসে সি- ফোর গুণের গবেষণা রিভিউ করা | ১০ ১০ ৫ ৭০ | ১ ২ ৬ | সংখ্যা সংখ্যা সংখ্যা | ০ ১ ১ | | | | | | ০.০০ ৫.০০ ০.৮৩ ২৩.০৯ | সংযুক্তি নং ৬ পৃষ্ঠা নং ২১-২২ সংযুক্তি নং ৭ পৃষ্ঠা নং ২৩-৩৪ সংযুক্তি নং ৮ পৃষ্ঠা নং ৩৫-৪৫ |
| সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ | ৩০ | সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ | উপমোট বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত) | | | | | | | | | | | |
| সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ | ৩০ | ১) শুল্কচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ২) ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ৩) তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ৪) অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ৫) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | শুল্কচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | ১০ ১০ ৩ ৪ ৩ | ৫০ ৫০ ২৫ ২৫ ২৫ | প্রাপ্ত নম্বর প্রাপ্ত নম্বর প্রাপ্ত নম্বর প্রাপ্ত নম্বর প্রাপ্ত নম্বর | ১২.২৫ ১০.০০ ৫.৭৫ ১০.০০ ১০.০০ | | | | | | ২.৫০ ২.৫০ ০.৭৫ ১.৭৫ ১.২৫ | সংযোজনী নং ৪ পৃষ্ঠা নং -I সংযোজনী নং ৫ পৃষ্ঠা নং- II সংযোজনী নং ৮ পৃষ্ঠা নং-III সংযোজনী নং ৬ পৃষ্ঠা নং-IV সংযোজনী নং ৭ পৃষ্ঠা নং-V |
| | | | উপমোট | ৩০.০০ | | | | | | | | উপমোট | ৮.৭০ | |
| | | | সর্বমোট | ১০০.০০ | | | | | | | | সর্বমোট দাবীকৃত নম্বর | ৩১.৭৯ | |

২৪/০২/২০২২

Dr. S.M. Hisam Al Rabbi
Senior Scientific Officer
Biotechnology Division, BRRI
Gazipur-1701

২৪/০২/২০২২

ড. মোঃ সাজ্জাদুর রহমান
কর্মসূচি পরিচালক
সি-ফোর রাইস কন্সল্টেশন কর্মসূচি একে
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ব্রি, গাজীপুর।

সংযোজনী ৪: উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২২-২৩ এর ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২) অগ্রগতির প্রতিবেদন

| কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র | ক্ষেত্রের মান | কার্যক্রম | সূচক | সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ) | একক | ১ম ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | ২য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি (১ম+২য়) | অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (১ম+২য়) | ৩য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | ৪র্থ ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি (১ম+২য়+৩য়+৪র্থ) | দাবীকৃত নম্বর | প্রদত্ত প্রমাণক |
|---|---------------|---|-------------------------------------|------------|---|----------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--|---------------|--------------------------------|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ | ৫০ | ১ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ----- ২২ | ২ | ২ | ৪ | সংখ্যা | ১ | | | | | | ০.৫ | সংযুক্তি ১০ পৃষ্ঠা নং ৪৪-৪৯ |
| | | ১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা | সভা আয়োজিত | ২ | ৪ | সংখ্যা | ১ | | | | | | ০.৫ | সংযুক্তি ১১ পৃষ্ঠা নং ৫০-৫৩ |
| | | ১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত | ৬ | ১০০ | % | ১০০ | | | | | | ১.৫ | |
| | | ১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে সভা | অনুষ্ঠিত সভা | ২ | ৪ | সংখ্যা | - | | | | | | - | |
| | | ১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন | প্রশিক্ষণ আয়োজিত | ২ | প্রশিক্ষণ-২ (৪৫০জন) | সংখ্যা | ১ | | | | | | ০.৫ | সংযুক্তি ১২ পৃষ্ঠা নং ৫৪-৫৯ |
| | | ১.৫ কর্ম পরিবর্তন উন্নয়ন | উন্নত কর্ম-পরিবেশ | ৩ | ৩০-৯-২১ ৩১-১২-২১ ৩১-৩-২২ ৩০-৬-২২ | সংখ্যা ও তারিখ | ১ | | | | | | ০.৭৫ | সংযুক্তি ১৩ পৃষ্ঠা নং ৬০-৬৯ |
| | | ২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন..... ৮ | | | | | | | | | | | | |
| | | ২.১ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ | ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | ৩ | ৩১-৭-২১ (রাজস্ব ও প্রকল্প) ও ১৪-৪-২২ (সংশোধিত) | তারিখ | ১ | | | | | | ০.৭৫ | সংযুক্তি ১৪ পৃষ্ঠা নং ৭০-৭৩ |
| | | ৩. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম.....২০ | | | | | | | | | | | | |
| | | ৩.১ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে রেজিস্টারে প্রদেয় সেবার বিবরণ ও সেবাগ্রহীতার মতামত সংরক্ষণ | | ৮ | | | ১ | | | | | | ২ | সংযুক্তি ১৫ পৃষ্ঠা নং ৭৪-৭৭ |
| | | ৩.২ গণশুনানী আয়োজন | গণশুনানী অনুষ্ঠিত | ৮ | ২ | সংখ্যা | | | | | | | - | |
| | | ৩.৩ মালামাল ইনভেন্টরি ও স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব | ইনভেন্টরি সম্পাদন | ৮ | ১ | সংখ্যা | | | | | | | | |

Remnant 27 00/22

28/09/22

Dr. S.M. Hisam Al Rabbi
Senior Scientific Officer
Biotechnology Division, BRR
Gazipur-1701

ড. মোঃ সাজ্জাদুর রহমান
কর্মসূচি পরিচালক
সি-কোর্স রাইস কন্ট্রোলিং অফিস
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বি, গাজীপুর।

| কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র | ক্ষেত্রের মান | কার্যক্রম | সূচক | সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ) | একক | ১ম ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | ২য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি (১ম+২য়) | অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (১ম+২য়) | ৩য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | ৪র্থ ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি (১ম+২য়+৩ য়+৪র্থ) | দাবীকৃত নম্বর | প্রদত্ত প্রমাণক |
|------------------------|------------------|---|------------------------------|---------------|-------------------------------|--------|-----------------------------|--|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|------------------|--------------------------------|
| | | ৩.৪ মৌসুম ওয়ারী বীজ ধান উৎপাদন ও বিতরণের তালিকা | বীজ ধান উৎপাদন ও বিতরণ | ৮ | ৪ | সংখ্যা | | | | | | | | সংযুক্তি ১৬ পৃষ্ঠা নং ৭৮-৮০ |
| | | | মোট= | ৫০ | | | | | | | | দাবীকৃত নম্বর= | ৬ | |

২৬/০৭/২২

Dr. S.M. Hisam Al Rabbi
Senior Scientific Officer
Biotechnology Division, BRRI
Gazipur-1701

২৪/০৭/২২
ড. মোঃ সাজ্জাদুর রহমান
কর্মসূচি পরিচালক
পি-কোর রাইস কন্সল্টেশন কর্মসূচি এম
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, টি, নারীপুর।

সংযোজনী ৫: উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ এর ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২) অগ্রগতির প্রতিবেদন

| কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র | ক্ষেত্রের মান | কার্যক্রম | সূচক | সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ) | একক | ১ম ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | ২য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (১ম+২য়) | ৩য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | ৪র্থ ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি (১ম+২য়+৩য়+৪র্থ) | দাবীকৃত নম্বর | প্রাপ্ত প্রমাণক | |
|---|---------------|--|------|------------|------------------------|--------|-----------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|
| সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ | ২ | ১.১ একটি উদ্ভাবনী ধারণা/ সেবা সহজিকরণ/ মুদ্র উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | |
| | ৫০ | ১.১.১ একটি উদ্ভাবনী ধারণা/ সেবা সহজিকরণ/ মুদ্র উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত | ১০ | ১০ | ১৬/০/২০২৩ | তারিখ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ২.১ ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি | ১০ | ১০ | ৮০% | % | >৮০% | | | | | | | ২.৫ | সংযুক্তি ১৭ পৃষ্ঠা নং ৮১-৮৭ |
| | | ৩.১ তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | ১৫ | ১৫ | ৪ | সংখ্যা | ১ | | | | | | | ৩.৭৫ | সংযুক্তি ১৮ পৃষ্ঠা নং ৮৮-৯২ |
| | | ৪.১ ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজিত | ৫ | ৫ | ২ | সংখ্যা | - | | | | | | | - | |
| | | ৫.১ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | ৬ | ৬ | ৪ | সংখ্যা | ১ | | | | | | | ১.৫ | সংযুক্তি ১৯ পৃষ্ঠা নং ৯৩-৯৮ |
| | | ৫.১.১ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত | | | | | | | | | | | | | |
| | | ৫.১.২ কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ৫০ | | | | | | | | | ৭.৭৫ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Hisamand 26/02/22

Dr. S.M. Hisam Al Rabbi
Senior Scientific Officer
Biotechnology Division, BRRI
Gazipur-1701

28/09/22

ড. মোঃ সাজ্জাদুর রহমান
কর্মপত্র পরিচালক
সি-ফোর রাইস কন্টিনুয়েশন কর্মসূচি এবং
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, টি, গাজীপুর।

সংযোজনী চ: উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগের তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ এর ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২) অগ্রগতির প্রতিবেদন

| কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র | ক্ষেত্রের মান | কর্মক্রম | সূচক | সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ) | একক | ১ম ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | ২য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (১ম+২য়) | ৩য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | ৪র্থ ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি (১ম+২য়+৩য়+৪র্থ) | দাবীকৃত নম্বর | প্রাপ্ত প্রমাণক |
|---|---------------|---|--|------------|------------------------|--------|-----------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--|---------------|---|
| ১ | ২৫ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ | ২৫ | প্রাতিষ্ঠানিক | ১.১.১ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি | ৬ | ১০০% | % | | | | | | | ১.৫ | তথ্য অধিকার কমিটি ব্রি কর্তৃক বাস্তবায়িত |
| | | | ১.২ স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য সকল তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ | ৪ | ৩১-১২-২০২২ | তারিখ | | | | | | | ১ | ICT cell, ব্রি কর্তৃক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত |
| | | | ১.৩ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ | ৩ | ১৫-১০-২০২২ | তারিখ | | | | | | | ০.৭৫ | পি পি আর ডি, ব্রি কর্তৃক প্রকাশিত |
| | | সকলমতা বৃদ্ধি----- ১৭ | | | | | | | | | | | | |
| | | ১.৪ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটাগরী ও ক্যাটালক তৈরি/ হালনাগাদকরণ | ১.৪.১ তথ্যের ক্যাটাগরী ও ক্যাটালক প্রস্তুতকৃত | ৩ | ৩১-১২-২০২২ | তারিখ | | | | | | | ০.৭৫ | তথ্য অধিকার কমিটি ব্রি কর্তৃক তথ্যের ক্যাটাগরী ও ক্যাটালক প্রস্তুতকৃত |
| | | ১.৫ তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ | ১.৫.১ প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন | ৪ | ৩ | সংখ্যা | | | | | | | ১ | তথ্য অধিকার কমিটি ব্রি কর্তৃক বাস্তবায়িত |
| | | ১.৬ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধানমালা, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নিশ্চেষ্টিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন | ১.৬.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত | ৩ | ৩ | সংখ্যা | | | | | | | ০.৭৫ | তথ্য অধিকার কমিটি ব্রি কর্তৃক বাস্তবায়িত |
| | | ১.৭ তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রত্যেকটি ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবা বক্সে প্রকাশ | ১.৭.১ ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবা বক্সে প্রকাশিত | ২ | ৪ | সংখ্যা | | | | | | | ০.৫ | তথ্য অধিকার কমিটি ব্রি কর্তৃক বাস্তবায়িত |
| | | | মোট= | ২৫ | | | | | | | | | ৬.২৫ | |

Permanant 26/02/22

Jr. S.M. Hisam Al Rabbi
Senior Scientific Officer
Biotechnology Division, BRRI
Gazipur-1701

ড. মোঃ সাজ্জাদুর রহমান
কর্মসূচি পরিচালক
শি-এফের রাইস কল্টিভেশন কর্তৃপক্ষ এবং
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, টি, গাজীপুর।

সংযোজনী ড: উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ এর ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২) অগ্রগতির প্রতিবেদন

| কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র | ক্ষেত্রের মান | কার্যক্রম | সূচক | সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ) | একক | ১ম ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | ২য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (১ম+২য়) | ৩য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | ৪র্থ ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | বার্ষিক চূড়ান্ত দাবীকৃত নম্বর (১ম+২য়+৩য়+৪র্থ) | প্রাপ্ত প্রমাণক | |
|---|---------------|--|---|------------|------------------------|--------|-----------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--|-----------------|--|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ | ৫০ | প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা-----৫ | ১.১.১ অনিক ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য হালনাগাদকৃত এবং ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত | ১ | ৯০% | % | | | | | | | ১ | ICT cell, ব্রি কর্তক হালনাগাদকৃত এবং ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত |
| | | ১.১ অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে এবং জিআরএস সফটওয়্যারে প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদকরণ | ১.২ নিদিষ্ট সময়ে অনলাইন/ অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি | ১ | ৯০% | % | | | | | | | ১.৫০ | ICT cell, ব্রি কর্তক হালনাগাদকৃত এবং ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত |
| | | ১.৩ অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ | ১.৩.১ প্রতিবেদন প্রেরিত | ৩ | ৯০% | % | | | | | | | ০.৫ | ICT cell, ব্রি কর্তক হালনাগাদকৃত এবং ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত |
| | | পরিবীক্ষণ ও সক্ষমতাবৃদ্ধি ----- ২০ | | | | | | | | | | | | |
| | | ২.১ কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন | ২.১.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত | ৪ | ৪ | সংখ্যা | ১ | | | | | | ১ | সংযুক্তি ২০ পৃষ্ঠা নং ৯৯-১০৪ |
| | | ২.২ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ এবং ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ | ২.২.১ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত | ৩ | ৪ | সংখ্যা | ১ | | | | | | ০.৭৫ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কমিটি, কর্তৃক বাস্তবায়িত |
| | | ২.৩ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা | ২.৩.১ সভা অনুষ্ঠিত | ৪ | ২ | সংখ্যা | ১ | | | | | | ২ | সংযুক্তি ২১ পৃষ্ঠা নং ১০৫-১১১ |
| | | | মোট= | ২৫ | | | | | | | | | ৬.২৫ | |

২৪/০৭/২২

Dr. S.M. Hisam Al Rabbi
Senior Scientific Officer
Biotechnology Division, BRRI
Gazipur-1701

ড. মোঃ সাজ্জাদুর রহমান
কর্মসূচি পরিচালক
সি-ফোর রাইস কন্টিনুয়েশন কর্মসূচি একে
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, টি, নারায়ণ।

সংযোজনী ৭: উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ এর ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২) অগ্রগতির প্রতিবেদন

| কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র | ক্ষেত্রের মান | কার্যক্রম | সূচক | সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ) | একক | ১ম ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | ২য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি (১ম+২য়) | ৩য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | ৪র্থ ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | বার্ষিক টুডায় অগ্রগতি (১ম+২য়+৩য়+৪র্থ) | দাবীকৃত নম্বর | প্রাপ্ত প্রমাণক |
|---|---------------|---|---|------------|------------------------|--------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|--|---------------|--|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৫ |
| সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ | ২৫ | প্রাতিষ্ঠানিক ----- ১০ | | | | | | | | | | | |
| | | ১.১ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ কমিটি পুনর্গঠন | ১.১.১ কমিটি পুনর্গঠিত | ৩ | ৪ | সংখ্যা | | | | | | ০.৭৫ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কমিটি, ব্রি কর্তৃক বাস্তবায়িত |
| | | ১.২ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | ১.২.১ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত এবং প্রতিবেদন প্রেরিত | ৪ | ৯০% | % | | | | | | ১ | ICT cell, ব্রি কর্তৃক হালনাগাদকৃত |
| | | ১.৩ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সভা আয়োজন | ১.৩.১ সভা আয়োজিত | ২ | ৪ | | | | | | | ০.৫ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কমিটি, ব্রি কর্তৃক বাস্তবায়িত |
| | | ১.৪ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ (আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসহ) | ১.৪.১ হালনাগাদকৃত | ৯ | ৪ | সংখ্যা | | | | | | ২.২৫ | ICT cell, ব্রি কর্তৃক হালনাগাদকৃত |
| | | সফলতা অর্জন ও পরিবীক্ষণ ----- ১৫ | | | | | | | | | | | |
| | | ২.১ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন | ২.১.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত | ৩ | ৪ | সংখ্যা | ১ | | | | | ০.৭৫ | সংযুক্তি ২২ পৃষ্ঠা নং ১১১-১১৭ |
| | | ২.২ সেবা প্রদান বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন | ২.২.১ অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত | ৪ | ২ | সংখ্যা | ১ | | | | | ২ | সংযুক্তি ২৩ পৃষ্ঠা নং ১১৮-১২৩ |
| | | | মোট= | ২৫ | | | | | | | | ৭.২৫ | |

২৫/০৭/২২

Dr. S.M. Hisam Al Rabbi
Senior Scientific Officer
Biotechnology Division, BRRI
Gazipur-1701

ড. মোঃ সাজ্জাদুর রহমান
কর্মসূচি পরিচালক
সি-ফোর রাইস কর্তৃক প্রদান করা কর্মসূচি এবং
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ব্রি, গাজীপুর।