

ছক-ক

অনুময়ন বাজেট (সিপিএনবি) এর আওতায় বাস্তবায়নধীন কর্মসূচিসমূহের ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ)/২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং:	(ক) কর্মসূচির নাম (খ) কর্মসূচি পরিচালকের নাম ও পদবী, ফোন নং (গ) মনিটরিং কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ফোন নং	বাস্তবায়ন কারী সংস্থা	বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদিত ব্যয়	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের মার্চ/ ২০২৪ পর্যন্ত অবশুষ্টি (বরাদ্দের %)	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি- মার্চ)/২০২৪ পর্যন্ত ব্যয় (বরাদ্দের %)	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি- মার্চ)/২০২৪ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি (%)	কর্মসূচি'র শুরুর থেকে মার্চ/ ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	(ক) নতুন প্রজন্মের ধান (সি-ফোর রাইস) গবেষণা অব্যাহত রাখা এবং গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (খ) ড. মোঃ সাজ্জাদুর রহমান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর- ১৭০১ মোবাইলঃ ০১৭২২২২০৪২৯ (গ) খায়রুন নাহার উপসচিব কর্মসূচি পরিবীক্ষণ-২ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। ফোনঃ-০২-৯৫৫০৭৩২ মোবাইল নংঃ- ই-মেইল মোট	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ট	জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত	১০.৭০৭	২৫৫.০৫	৯৯.২৮ (৭৫.০০%)	০.৭৮ (৯.৩৩%)	৪০.০০%	৫৭৫.৮০ (৭১.২৬%)	
				১০.৭০৭	১০.৩৩	৪২.৯৯ (৭৫.০০%)	২.০৭ (৯.৩৩%)	৪০.০০%	৫৭৫.৮০ (৭১.২৬%)	

০৪.০৪.২০২৪

কর্মসূচি পরিচালকের

নাম ও স্বাক্ষর

ড. মোঃ সাজ্জাদুর রহমান

কর্মসূচি পরিচালক

সি-ফোর রাইস কৃষিসংশোধন কর্মসূচি এবং  
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ব্রি, গাজীপুর।

ছক-খ

অনুময়ন বাজেট (পিপিএনবি) এর আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ)/২০২৪ পর্যন্ত ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

কর্মসূচির নামঃ নতুন প্রজন্মের ধান (সি-ফোর রাইস) গবেষণা অব্যাহত রাখা এবং গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ  
বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত।  
কর্মসূচি পরিচালকের নাম, পদবী, ফোন নং: ড. মোঃ সাজ্জাদুর রহমান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর- ১৭০১  
মোবাইলঃ ০১৭২২২১০৪২৯

প্রতিবেদনাধীন ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ)/২০২৪ পর্যন্ত।

ক্রয়ের ধরণ	বর্তমান অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত ক্রয়ের সংখ্যা (প্যাকেজ)	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ)/২০২৪ পর্যন্ত কার্যাদেশের সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
পণ্য	৪টি	২৩৪.০৫	৪টি	৫.০০	
কার্য	-	-	-	-	
সেবা	-	-	-	-	
মোট	৪টি	২৩৪.০৫	৪টি	-	

  
০৭.০৭.২০২৪  
কর্মসূচি পরিচালকের  
নাম ও স্বাক্ষর

ড. মোঃ সাজ্জাদুর রহমান  
কর্মসূচি পরিচালক  
সি-ফোর রাইস ক্রিসেশন কর্মসূচি এবং  
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ব্রি, গাজীপুর।

ছক-ক

অনুন্নয়ন বাজেট (পিপিএনবি) এর আওতায় বাস্তবায়নায়ী কর্মসূচিসমূহের ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ)/২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং:	(ক) কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদিত ব্যয়	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের মাচ/ ২০২৪ পর্যন্ত অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ)/২০২৪ পর্যন্ত ব্যয় (বরাদ্দের %)	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ)/২০২৪ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি (%)	কর্মসূচির শুরুর থেকে মাচ/ ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	মন্তব্য
১	২ (ক) বি'র আঞ্চলিক কার্যালয় কুমিল্লার গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করার মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ (খ) ড. মো. রফিকুল ইসলাম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান, বি আঞ্চলিক কার্যালয় কুমিল্লা, কুমিল্লা। মোবাইলঃ ০১৭৬২০০৪৭৫৭, ০১৭২৫৩৯৫৭৪৯ (গ) মুহাম্মদ আবুল কাশেম, যুগ্ম সচিব উপ-অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কর্মসূচি পরিবিক্ষণ অর্থ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় ফোনঃ- মোবাইল নংঃ- ই-মেইল	৩ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	৪ জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত।	৫ ৬৮৫.০০	৬ ২২৫.০০	৭ ১৬৮.৭৫ (৭৫.০০%)	৮ ১২৮.৭৬ (৫৭.২৩%)	৯ ৭০.০০%	১০ ৫৮৮.৭৬ (৮৫.৯৫%)	১১
	মোট			৬৮৫.০০	২২৫.০০	১৬৮.৭৫ (৭৫.০০%)	১২৮.৭৬ (৫৭.২৩%)	৭০.০০%	৫৮৮.৭৬ (৮৫.৯৫%)	

Hea Rokhna

04.04.2022

(স্বাক্ষরিত) মোঃ শাহজাহান  
ক্রিয়াকর্ম প্রাণি অফিসার এবং প্রধান  
পরিচালনা ও মূল্যায়ন বিভাগ  
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট  
পঞ্জীয়ন-১৭০১

কর্মসূচি পরিচালকের  
নাম ও স্বাক্ষর

ছক-খ

অনুন্নয়ন বাজেট (পিপিএনবি) এর আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নধীন কর্মসূচিসমূহের ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ)/২০২৪ পর্যন্ত ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

কর্মসূচির নামঃ ব্রি'র আঞ্চলিক কার্যালয় কুমিল্লার গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করার মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত।  
কর্মসূচি পরিচালকের নাম, পদবী, ফোন নং: ড. মো. রফিকুল ইসলাম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান, ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় কুমিল্লা, কুমিল্লা।  
মোবাইলঃ ০১৭৬২০০৪৭৫৭, ০১৭২৫৩৯৫৭৪৯

প্রতিবেদনধীন ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ)/২০২৪ পর্যন্ত।

ক্রয়ের ধরণ	বর্তমান অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত ক্রয়ের সংখ্যা (প্যাকেজ)	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ)/২০২৪ পর্যন্ত কার্যাদেশের সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
পণ্য	-	-	-	-	
কার্য	-	-	-	-	২০২৩-২৪ অর্থবছরে কোন দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা
সেবা	-	-	-	-	নাই।
মোট	-	-	-	-	

Hea Rokhona

04.04.2024

ডেপুটি সিনিয়র প্রোগ্রামার এবং প্রধান প্রকৌশলী ও যুক্তায়ন বিভাগ  
বাংলাদেশ খাদ্য গবেষণা ইনস্টিটিউট  
সার্ভিস নং-১৭০১

✓ কর্মসূচি পরিচালকের  
নাম ও স্বাক্ষর

ছক-ক

অনুময়ন বাজেট (পিপিএনবি) এর আওতায় বাস্তবায়নধীন কর্মসূচিসমূহের ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ)/২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং:	(ক) কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদিত ব্যয়	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের মার্চ/ ২০২৪ পর্যন্ত অবশিষ্ট (বরাদ্দের %)	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ)/২০২৪ পর্যন্ত ব্যয় (বরাদ্দের %)	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ)/২০২৪ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি (%)	কর্মসূচির শুরুর থেকে মার্চ/ ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	মন্তব্য
১	(খ) কর্মসূচি পরিচালকের নাম ও পদবী, ফোন নং (গ) মনিটরিং কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ফোন নং	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	(ক) রি আঞ্চলিক কার্যালয় সোনাগাজী, ফেনীর গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ ও টেকসই ধান প্রযুক্তি উদ্ভাবন/উন্নয়ন (খ) ড. বিশ্বজিৎ কর্মকার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান, রি আঞ্চলিক কার্যালয় সোনাগাজী, ফেনী। মোবাইলঃ ০১৭১৫১৮১৬০৯, ০১৬৩২৭৮৭৩৭৮ (গ) জনাব দিল আফরোজা বেগম, উপসচিব (গবেষণা-৩) কৃষি মন্ত্রণালয় ফোনঃ- মোবাইল নংঃ- মোট	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত।	৪৮৪.০০	১১০.০০	৮২.৫০ (৭৫.০০%)	৪৪.১৫ (৪০.১৪%)	৮০.০০% (৮৬.৩৯%)	৪১৮.১৫ (৮৬.৩৯%)	

Heq Rokhman

04.04.2024

(স্বাক্ষরিত) ড. বিশ্বজিৎ কর্মকার  
প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল অফিসার এবং প্রধান  
পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ  
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট  
গাজীপুর-১৭০২

✓ কর্মসূচি পরিচালকের  
নাম ও স্বাক্ষর

ছক-খ

অনুন্নয়ন বাজেট (পিপিএনবি) এর আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নায়ী কর্মসূচিসমূহের ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ)/২০২৪ পর্যন্ত ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

কর্মসূচির নামঃ ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় সোনাগাজী, ফেনীর গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ ও টেকসই খান প্রযুক্তি উদ্ভাবন/উন্নয়ন বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত।  
কর্মসূচি পরিচালকের নাম, পদবী, ফোন নং: ড. বিশ্বজিৎ কর্মকার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান, ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় সোনাগাজী, ফেনী।  
মোবাইলঃ ০১৭১৫১৮১৬০৯, ০১৬৩২৭৮৭৩৭৮

প্রতিবেদনায়ী ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ)/২০২৪ পর্যন্ত।

ক্রমের ধরণ	বর্তমান অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত ক্রমের সংখ্যা (প্যাকেজ)	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ)/২০২৪ পর্যন্ত কার্যাদেশের সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
পণ্য	-	-	-	-	
কার্য	-	-	-	-	
সেবা	-	-	-	-	
মোট	-	-	-	-	২০২৩-২৪ অর্থবছরে কোন দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা নাই।

*Atin Rokhman*  
04.04.2024  
স্বাক্ষরিতঃ সোনাগাজী  
শ্রীশ্রীশ্রী সোনাগাজী  
পরিচালক এবং প্রধান  
পরিচালনা ও মূল্যায়ন বিভাগ  
বাল্যশিক্ষা খান গবেষণা ইনস্টিটিউট  
গাজীপুর-১৭৩১

✓ কর্মসূচি পরিচালকের  
নাম ও স্বাক্ষর