

বাংসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ খ্রিঃ
(পণ্য, নির্মাণ ও সেবা)


মন্ত্রণালয়ের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট
প্রকল্পের নাম : যান্ত্রিক পদ্ধতিতে খান চাষাবাদের লক্ষ্যে খামার যন্ত্রপাতি গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি	ক্রম অনুমোদনকারী	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত সময়								মন্তব্য
							দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NoA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের মেয়াদ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
রাইস মিলিং মেশিনারিজ (পণ্য-১)	গ্রেন অ্যানালাজার	সংখ্যা	১	ওটিএম	HOPE	৫৫.০০	০১-০৭ জুলাই/২২	১৫-২২ জুলাই/২২	২২-২৯ আগস্ট/২২	২৯-০৬ আগস্ট- সেপ্টেম্বর/২২	০৬-১৩ সেপ্টেম্বর/২২	০৪-১১ অক্টোবর/২২	৬৩ দিন	৪৫ দিন	১০৮ দিন
	ডিজিটাল ডিগ্গী অব মিলিং মেশিন	সংখ্যা	২			১০.০০									
	ল্যাবরেটরি রাইস মিল (ছোট)	সংখ্যা	২			৫.০০									
	ল্যাবরেটরি রাইস মিল (মধ্যম)	সংখ্যা	২			২০.০০									
	কমপ্যাক্ট রাইস মিল	সংখ্যা	২			১২.০০									
	সিল্কি পলিসার	সংখ্যা	২			৩০.০০									
	রোটারী সিস্টার	সংখ্যা	১			১২.০০									
	ডি-স্টোনার	সংখ্যা	১			১৫.০০									
-	-	-	-	-	উপ-মোট	১৫৯.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
প্রশিক্ষণ সামগ্রী (পণ্য-২)	বুক-১	সংখ্যা	৩০০০ টি	ওটিএম	HOPE	২.৪০	০১-০৭ জুলাই/২২	১৫-২২ জুলাই/২২	২২-২৯ আগস্ট/২২	২৯-০৬ আগস্ট- সেপ্টেম্বর/২২	০৬-১৩ সেপ্টেম্বর/২২	০৪-১১ অক্টোবর/২২	৬৩ দিন	৪৫ দিন	১০৮ দিন
	বই-২	সংখ্যা	৩০০০ টি			২.৭০									


বাংসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ খ্রিঃ
(পণ্য, নির্মাণ ও সেবা)

মন্ত্রণালয়ের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
প্রকল্পের নাম : যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে খামার যন্ত্রপাতি গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ

	বই-৩	সংখ্যা	৩০০০ টি			৪.৯৫													
	বই-৪	সংখ্যা	১০০০ টি			২.৫০													
	বই-৫	সংখ্যা	১০০০ টি			১.৯০													
	বই-৬	সংখ্যা	১০০০ টি			৩.৩০													
	-	-	-		উপ-মোট	১৭.৭৫													
	মোট	দরপত্র ২ টি				১৭৬.৭৫													


০৩.০৭.২০২২
(ড. এ কে এম সাইফুল ইসলাম)

প্রকল্প পরিচালক
যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে
খামার যন্ত্রপাতি গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট


০৩.০৭.২০২২
(ড. মো: শাহজাহান কবীর)
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট