

ছক-ক

অনুন্নয়ন বাজেট (শিপিএনবি) এর আওতায় বাস্তবায়নামীন কর্মসূচিসমূহের ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)/২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র:নং:	কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়নকাল	অনুযোজিত ব্যয়	২০২০-২১ অর্থ বছরের ব্যয়	২০২০-২১ অর্থবছরের ডিসেম্বর/ ২০২০পর্যন্ত অবশুষ্টি (বেরাশের %)	২০২০-২১ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর- ডিসেম্বর)/ ২০২০পর্যন্ত ব্যয় (বেরাশের %)	২০২০-২১ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর- ডিসেম্বর)/ ২০২০পর্যন্ত ভিত্ত অগ্রগতি (%)	কর্মসূচির শুরুর থেকে ডিসেম্বর/ ২০২০পর্যন্ত ক্রমশুষ্টিত অগ্রগতি (বেরাশের %)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	(ক) বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট-এ একটি রাইস নিউজিয়ারম স্থাপন কর্মসূচি (খ) মোহাম্মদ আব্দুল মৌমিন, সিনিয়র লিয়ারাজে অফিসার, মহাপরিচালকের দপ্তর, বি, গাজীপুর-১৭০১। ফোন নং- ৪৯২৭২০৫১ বর্ধিত- ৩১৪, মোবাইলঃ ০১৭১৬৫৪০৩৮০, ০১৮-২৮৩০০৮৫৩০ (গ) জনার সাজিয়া জামান, সিনিয়র সহকারী সচিব (শীডি-১) মোট	বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট	জুলাই ২০১৮ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত।	১০০.০০	২৫.০০	১২.৫০ (৫০.০০%)	৬.২৫ (২৫.০০%)	৬০.০০%	৮২.২৫ (৮২.২৫)	
	মোট			১০০.০০	২৫.০০	১২.৫০ (৫০.০০%)	৬.২৫ (২৫.০০%)	৬০.০০%	৮২.২৫ (৮২.২৫)	

Mia Rokwana

11.01.2021

কর্মসূচি পরিচালকের নাম ও স্বাক্ষর

স্বাক্ষরিত মোহাম্মদ আব্দুল মৌমিন, সিনিয়র লিয়ারাজে অফিসার, মহাপরিচালকের দপ্তর, বি, গাজীপুর-১৭০১।

অনুন্নয়ন বাজেট (শিপিএনবি) এর আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)/২০২০ পর্যন্ত ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

কর্মসূচির নামঃ “বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট-এ একটি রাইস মিউজিয়াম স্থাপন (Establishment of a Rice Museum at Bangladesh Rice Research Institute)”।
বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৭ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত।

কর্মসূচি পরিচালকের নাম, পদবী, ফোন নং: মোহাম্মদ আব্দুল মোমিন, সিনিয়র লিয়াজে অফিসার, মহাপরিচালকের দপ্তর, বি, গাজীপুর- ১৭০১।
ফোন নং- ৪৯২৭২০৫১ বারিত-৩১৪, মোবাইলঃ ০১৭১৬৫৪০৩৮০, ০১৮২৮৩০৮৫৩০

প্রতিবেদনাধীন ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)/২০২০ পর্যন্ত।

ক্রয়ের ধরণ	বর্তমান অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত ক্রয়ের সংখ্যা (প্যাকেজ)	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)/২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশের সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
পণ্য	-	-	-	-	
কার্য	১টি	২৫.০০	১টি	-	
সেবা	-	-	-	-	
মোট	১টি	২৫.০০	১টি	-	

Shia Rahman
31.01.2021
আমি এম. এ. এছাড়া
কর্মসূচির কার্যক্রম
নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা বিভাগ
পরিচালনা ও কার্যক্রম
সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির
সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির
সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির

কর্মসূচি পরিচালকের
নাম ও স্বাক্ষর

ছক-ক

অনুন্নয়ন বাজেট (পিপিএনবি) এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)/২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং:	কর্মসূচির নাম (ক) কর্মসূচি পরিচালকের নাম ও পদবী, ফোন নং (খ) যনিটারিং কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ফোন নং	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়নকাল	অনুমোদিত ব্যয়	২০২০-২১ অর্থ বছরের বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থবছরের ডিসেম্বর/ ২০২০ পর্যন্ত অবশুষ্টি (বরাদ্দের %)	২০২০-২১ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর- ডিসেম্বর)/ ২০২০ পর্যন্ত ব্যয় (বরাদ্দের %)	২০২০-২১ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর- ডিসেম্বর)/ ২০২০ পর্যন্ত ভোক্ত অগ্রগতি (%)	কর্মসূচির শুরুর থেকে ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	মন্তব্য
১	(ক) নতুন প্রজন্মের ধানের (সি ফোর-রাইস) গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি (খ) ড মুহুজান খানম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগ, যি, গাজীপুর- ১৭০১ ফোনঃ ০২-৪৯২৭২০৬০ বধিত-৬৩৫ মোবাইলঃ ০১৯২৬২৫৫৫০৯১ ০১৫৫২৩৩৩৬৩৫১ (গ) জনাব মীনাক্ষী বর্মন উপসচিব (প্রশাসন-১)	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত।	৫০৩.০০	৭০.০০	৩৫.০০ (৫০.০০)	৪.৭০ (৬.৭১)	৭০.০০%	৪৩৭.৭০ (৮৭.০২)	
	মোট			৫০৩.০০	৭০.০০	৩৫.০০ (৫০.০০)	৪.৭০ (৬.৭১)	৭০.০০%	৪৩৭.৭০ (৮৭.০২)	

কর্মসূচি পরিচালকের



নাম ও স্বাক্ষর

ড. মুহুজান খানম
কর্মসূচি পরিচালক
নতুন প্রজন্মের ধান (সিফোর-রাইস)
গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি
যি, গাজীপুর।

ছক-খ

অনুন্নয়ন বাজেট (পিপিএনবি) এর আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)/২০২০পর্যন্ত ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

কর্মসূচির নামঃ নতুন প্রজন্মের খানের (সি ফোর-রাইস) গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি ।
বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৮ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত।

কর্মসূচি পরিচালকের নাম, পদবী, ফোন নং: ড মুন্সুজান খানাম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগ, রি, গাজীপুর- ১৭০১
ফোনঃ ০২-৪৯২৭২০৬০, বাবিত-৬৩৫, মোবাইলঃ ০১৯২৬২৫৫০৯১ ০১৫৫২৩৩৬৩৫১

প্রতিবেদনাধীন ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)/২০২০ পর্যন্ত।

ক্রয়ের ধরণ	বর্তমান অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত ক্রয়ের সংখ্যা (প্যাকেজ)	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)/২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশের সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
পণ্য	৪টি	৪৫.০০	৪টি	-	
কার্য	-	-	-	-	
সেবা	-	-	-	-	
মোট	৪টি	৪৫.০০	৪টি	-	

কর্মসূচি পরিচালকের

নাম ও স্বাক্ষর

ড. মুন্সুজান খানাম

কর্মসূচি পরিচালক

নতুন প্রজন্মের খান (সিফোর-রাইস)

গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি

রি, গাজীপুর।



অনুন্নয়ন বাজেট (পিপিএনবি) এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)/২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং:	কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়ন কাল	অনুদানাদি ত ব্যয়	২০২০-২১ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর) অবশিষ্ট (বরাদ্দের %)	২০২০-২১ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)/ ২০২০ পর্যন্ত ব্যয় (বরাদ্দের %)	২০২০-২১ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)/ ২০২০ পর্যন্ত ভোত অগ্রগতি (%)	কর্মসূচির শুরুর থেকে ২০২০ পর্যন্ত ক্রমশুষ্কিত অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	মন্তব্য	
১	(ক) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কেন্দ্রীয় গবেষণাগারকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য এ্যাক্রিডিটেড গবেষণাগারে উন্নীতকরণ স্কিম (খ) ড. হাবিবুল বারী সজিব, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, শস্যমান ও পুষ্টি বিভাগ, বি. গাজীপুর- ১৭০১ ফোনঃ ০২-৫৫০৮৬৭৬৭ ফ্যাক্স-৩০১ মোবাইলঃ ০১৯২৪৭৪৫৯৯১ (গ) জনাব মোর্শেদা আক্তার উপসচিব (গবেষণা-২)	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত।	৯০৬.০০	৭৪১.২০	৩৭০.৬০ (৫০.০০)	৫.১৬ (০.৭০)	৪৫.০০%	১৩২.০৬ (১৪.৫৮)	
	মোট			৯০৬.০০	৭৪১.২০	৩৭০.৬০ (৫০.০০)	৫.১৬ (০.৭০)	৪৫.০০%	১৩২.০৬ (১৪.৫৮)	

Shurib
11.11.2021

কর্মসূচি পরিচালকের

নাম ও স্বাক্ষর

ড. হাবিবুল বারী সজিব

কর্মসূচি পরিচালক

১/৭ কর্মসূচি গবেষণাগারের এজিকিউটিভ ডিরেক্টর, বাংলাদেশ সরকার, গাজীপুর।

ছক-খ

অনুন্নয়ন বাজেট (পিপিএনবি) এর আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)/২০২০পর্যন্ত ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

কর্মসূচির নামঃ বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কেন্দ্রীয় গবেষণাগারকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য এ্যাক্রেডিটেড গবেষণাগারে উন্নীতকরণ স্কিম।
বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারি ২০২০ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত।

কর্মসূচি পরিচালকের নাম, পদবী, ফোন নং: ড. হাবিবুল বারী সজিব, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, শস্যমান ও পুষ্টি বিভাগ, বি, গাজীপুর- ১৭০১
ফোনঃ ০২-৫৫০৮৬৭৬৭, বারিত- ৩০১, মোবাইলঃ ০১৯২৪৫৪৫৯৯১

প্রতিবেদনাধীন ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)/২০২০ পর্যন্ত।

ক্রয়ের ধরণ	বর্তমান অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত ক্রয়ের সংখ্যা (প্যাকেজ)	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)/২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশের সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
পণ্য	৫টি	৭৩৩.২০	৫টি	-	
কার্য	-	-	-	-	
সেবা	-	-	-	-	
মোট	৫টি	৭৩৩.২০	৫টি	-	

কর্মসূচি পরিচালকের

নাম ও স্বাক্ষর

ড. হাবিবুল বারী সজিব

কর্মসূচি পরিচালক

১ম কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের মন্ত্রণালয়িকভাবে প্রাপ্যতা
একিউইটেড গবেষণাগারের স্বীকৃতি ১

Sumit
11.1.2021

অনুন্নয়ন বাজেট (পিপিএনবি) এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)/২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং:	কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদিত ব্যয়	২০২০-২১ অর্থ বছরের বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থবছরের ডিসেম্বর/ ২০২০পর্যন্ত অবশুষ্টি (বরাদ্দের %)	২০২০-২১ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)/ ২০২০পর্যন্ত ব্যয় (বরাদ্দের %)	২০২০-২১ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)/ ২০২০পর্যন্ত ভোঁত অগ্রগতি (%)	কর্মসূচির শুরুর থেকে ডিসেম্বর/ ২০২০পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	মন্তব্য
১	(ক) পরিবর্তিত জলবায়ুতে ধানের প্রধান বোণবালাই ব্লোস্ট, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাঁতাপোড়া এবং টুংরো) দমন গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ স্কিম (কর্মসূচি) (খ) ড. মো. আব্দুল নতিফ, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, বি, গাজীপুর- ১৭০১ ফোনঃ ০২-৪৯২৭২০৫৪ বর্ণিত-৪৭৩ মোবাইলঃ ০১৭১৫০৩৪০৯৪ (গ) জনাব মাকসুমা আক্তার বানু উপসচিব (আইসি-২)	বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট	জানুয়ারি ২০২০ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত।	৫৮৪.৫০	৩৫৫.০০	১৭৭.৫০ (৫০.০০)	৩.৩১ (০.৯৩)	৪৫.০০%	১১৮.৩১ (২০.২৪)	
	মোট			৫৮৪.৫০	৩৫৫.০০	১৭৭.৫০ (৫০.০০)	৩.৩১ (০.৯৩)	৪৫.০০%	১১৮.৩১ (২০.২৪)	

কর্মসূচি পরিচালকের

নাম ও স্বাক্ষর

২১.১০.২০২০

বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় গবেষণা পরিষদ
উদ্ভিদ গবেষণা কেন্দ্র
বি, গাজীপুর-১৭০১

ছক-খ


অনুন্নয়ন বাজেট (পিপিএনবি) এর আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নধীন কর্মসূচিসমূহের ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)/২০২০পর্যন্ত ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

কর্মসূচির নামঃ পরিবর্তিত জলবায়ুতে খানের প্রধান রোগবাহাই (ব্রাশ্চ, ব্যাকটেরিয়াজনিত গাতাপোড়া এবং টুংরো) দমন গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ স্কিম (কর্মসূচি) ।
বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারি ২০২০ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত।

কর্মসূচি পরিচালকের নাম, পদবী, ফোন নং: ড মো. আব্দুল লতিফ, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, বি, গাজীপুর- ১৭০২
ফোনঃ ০২-৪৯২৭২০৫৪, বর্ষিত- ৪৭৩, মোবাইলঃ ০১৭১৫০৩৪০৯৪

প্রতিবেদনধীন ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)/২০২০ পর্যন্ত।

ক্রয়ের ধরণ	বর্তমান অর্পবছরের জন্য নির্ধারিত ক্রয়ের সংখ্যা (প্যাকেজ)	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)/২০২০ পর্যন্ত কার্যাদেশের সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
পণ্য	৩টি	২২৫.০০	-	-	
কার্য	১টি	১২০.০০	১টি	-	
সেবা	-	-	-	-	
মোট	৪টি	৩৪৫.০০	১টি	-	


২৪.২.২০২২
কর্মসূচি পরিচালকের
নাম ও স্বাক্ষরমোঃ আব্দুল লতিফ
৩য় ত্রৈমাসিকের ১ম পর্বে পরিচালিত
কর্মসূচি পরিচালনা স্কিম
উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ
বি গাজীপুর-১৭০২