



ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৩) অগ্রগতি প্রতিবেদন

দপ্তরঃ বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট

ক্র.ম	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২৪	একক	১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি	২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি	অর্থ বার্ষিক অগ্রগতি (১ম+২য়)	৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি	৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি	বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি (১ম+২য়+৩য়+৪র্থ)	দাবীকৃত নম্বর	প্রদত্ত প্রমাণক
[১]	[১.১] সেবা সহজিকরণ / ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[[১.১.১] সেবা / অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ / ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	১০	১৬/০৩/২৪	তারিখ	-						-	
[২]	[২.১] ইতিপূর্বে বাস্তবায়িত সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা চালু অব্যাহত রাখা।	[২.১.১] ইতিপূর্বে উদ্ভাবিত / সহজিকৃত / ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও ডাটাবেজের সেবাসমূহ অব্যাহত রাখা	৫	৪	সংখ্যা	১						১.২৫	প্রত্যয়ন, ডাটাবেজের তালিকা, লিংক ও স্ক্রীনশট
[৩]	[৩.১] ইনোভেশন শোকেজিং	[৩.১.১] আওতাধীন অফিসসমূহের অংশগ্রহণে ন্যূনতম একটি ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত	৮	০৯/০৫/২৪	তারিখ	-						-	
[৪]	[৪.১] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[৪.১.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	৮	৮০%	%	১০০%						২	প্রতিবেদন ও স্টেটমেন্ট
[৫]	[৫.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	৭	৪	সংখ্যা	১						১.৭৫	প্রতিবেদন ও হালনাগাদকরণের তালিকা
		[৫.১.২] আওতাধীন অফিসসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ	৩	৪	সংখ্যা	১						০.৭৫	প্রতিবেদন ও হালনাগাদকরণের তালিকা
[৬]	[৬.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কর্মশালা আয়োজন	[৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা / সভা / সেমিনার আয়োজিত	৫	২	সংখ্যা	-						-	
		[৬.১.২] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকৃত	৪	২৫/০৩/২৪	তারিখ							-	
											প্রাপ্ত নম্বর	৫.৭৫	


০৩/০৩/২০২৪
মোঃ মাহফুজ রিন ওয়াহিদ
প্রোগ্রামার
সাইটিং সেল, কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগ
বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট


০৩/০৩/২৪
ড. মোঃ শাহজাহান কবীর
মহাপরিচালক (অভ-১)
বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট