

বাংসারিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ খ্রিঃ  
(পণ্য, নির্মাণ ও সেবা)  
সংশোধিত

মন্ত্রণালয়ের নাম  
বাত্তবায়নকারী সংস্থা  
প্রকল্পের নাম

: কৃষি মন্ত্রণালয়  
: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট  
: যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে খামার যন্ত্রপাতি গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি	ক্রম অনুমোদনকারী	প্রাকৃতিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাকৃতিক সময়							মোট	
							দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মুদ্রায়ন	দরপত্র অনুমোদন	হুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NOA)	হুক্তি স্বাক্ষর	হুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়		হুক্তি সম্পাদনের মেয়াদ
১ আধুনিক ওয়ার্কশপ মেশিনারিজ (পণ্য-১)	সিএনসি লেদ মেশিন	সংখ্যা	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
	ম্যানুয়াল চাক/ভাইস	সংখ্যা	০১	ওটিএম	HOPE	১০০.০০	০১-০৭ জুলাই/২১	১৫-২২ জুলাই/২১	২২-২৯ আগস্ট/২১	২৯-০৬ আগস্ট- সেপ্টেম্বর/২১	০৬-১৩ সেপ্টেম্বর/২১	০৪-১১ অক্টোবর/২১	৬৩ দিন	১০৮ দিন	
	টিগ ওয়েলডিং	সংখ্যা	০২	ওটিএম	HOPE	৩.০০									
ওয়ার্কশপ মেশিনারিজ (পণ্য-২)	চর্ক টেকিং মেশিন	সংখ্যা	০১	-	উপ-মোট	১০৪.০০									
	সিএনসি মিলিং মেশিন	সংখ্যা	১	ওটিএম	HOPE	১০০.০০									
	মাল্টিবার কাটার মেশিন	সংখ্যা	০১	ওটিএম	HOPE	৩০.০০									
	মোটাল হার্ডনেস টেক্সার	সংখ্যা	১	ওটিএম	HOPE	১০.০০									
	ইলেকট্রিক মটার	সংখ্যা	০৫	ওটিএম	HOPE	২.৫০									
	ক্যাপস্টেন লেদ মেশিন	সংখ্যা	১	ওটিএম	HOPE	৫০.০০									
	এসি (৪ টন সিলিং টাইপ)	সংখ্যা	৪	ওটিএম	HOPE	১০.০০									
						উপ-মোট	২২৭.৫০								

বাংসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ খ্রিঃ  
(গণ্য, নির্মাণ ও সেবা)  
সংশোধিত

মন্ত্রণালয়ের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়  
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট  
প্রকল্পের নাম : যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে খামার যন্ত্রপাতি গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ

টেস্টিং মেশিনারিজ	সিএনসি সিট বেডিং মেশিন	সংখ্যা	০১ টি	ওটিএম	HOPE	১২.০০					০৬-১৩ সেপ্টেম্বর/২১	০৪-১১ অক্টোবর/২১	৬৩ দিন	৪৫ দিন	১০৮ দিন	
						৩.০০	৫.০০	২৫.০০	১১.০০	৫৬.০০						
(পণ্য-৩)	নজেল টেস্টিং মেশিন	সংখ্যা	০১ টি	ওটিএম	HOPE	উপ-মোট						০৬-১৩ সেপ্টেম্বর/২১	০৪-১১ অক্টোবর/২১	৬৩ দিন	৪৫ দিন	১০৮ দিন
	একজেন্ট গ্যাস অ্যানালাইজার	সংখ্যা	০১ টি													
	স্পট ওয়েলডিং	সংখ্যা	০২ টি													
	প্রায়ার, ফু ড্রাইভার, টেস্ট পেন্সিল, মেজরিং টেপ, হ্যামার, এডজাস্টেবল রেঞ্চ, ক্রেড নাইফ	এক সেট	২০০০ টি													
	হ্যান্ড টুলস (পণ্য-৪)															
প্রশিক্ষণ সামগ্রী (পণ্য-৫)	হ্যান্ড বুক-১	সংখ্যা	৪০০০ টি	ওটিএম	HOPE	উপ-মোট	২৪.০০					০৬-১৩ সেপ্টেম্বর/২১	০৪-১১ অক্টোবর/২১	৬৩ দিন	৪৫ দিন	১০৮ দিন
	বই-২	সংখ্যা	২০০০ টি				২.৬০									
	বই-৩	সংখ্যা	৪০০০ টি				১.৬০									
	বই-৪	সংখ্যা	২০০০ টি				১.৮০									
	খাতা	সংখ্যা	৩০০০ টি				২.২০									
					উপ-মোট	৯.৫৫										

2

*Sajful*

**বাংসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ খ্রিঃ**  
(গণ্য, নির্মাণ ও সেবা)  
সংশোধিত

মন্ত্রণালয়ের নাম

: কৃষি মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা

: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট


প্রকল্পের নাম

: যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে খামার যন্ত্রপাতি গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ

ফান্ডিং (পণ্য-৬)	আসবাবপত্র (অফিস, কম্পিউটার ও ল্যাব)	থোক	ওটিএম	HOPE	২৫.১০	০১-০৭ জুলাই/২১	১৫-২২ জুলাই/২১	২২-২৯ আগস্ট/২১	২৯-০৬ আগস্ট- সেপ্টেম্বর/২১	০৬-১৩ সেপ্টেম্বর/২১	০৪-১১ অক্টোবর/২১	৬৩ দিন	৬০ দিন	১২৩ দিন
হেড ফিড কম্বাইন হারভেস্টার এন্ড স্পয়ার পাটস (পণ্য-৭)	হেড ফিড কম্বাইন হারভেস্টার ফ্রলার	১টি ১ সেট	ওটিএম	HOPE	৩২.০০ ২.০০	০১-০৭ জুলাই/২১	১৫-২২ জুলাই/২১	২২-২৯ আগস্ট/২১	২৯-০৬ আগস্ট- সেপ্টেম্বর/২১	০৬-১৩ সেপ্টেম্বর/২১	০৪-১১ অক্টোবর/২১	৬৩ দিন	৬০ দিন	১২৩ দিন
	মোট দরপত্র ৮টি			উপ-মোট	২৫.১০									

  
(ড. এ কে এম সাইফুল ইসলাম)  
২৩/০৭/২০২১  
প্রকল্প পরিচালক

যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে  
খামার যন্ত্রপাতি গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প  
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

  
(ড. মো: শাহজাহান কবীর)  
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট