


হক-ক
অনুন্নয়ন বাজেট (সিপিএনবি) এর আওতায় বাস্তবায়নধীন কর্মসূচিসমূহের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

ক্র. নং:	(ক) কর্মসূচির নাম (খ) কর্মসূচি পরিচালকের নাম ও পদবী, ফোন নং (গ) মনিটরিং কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ফোন নং	বাস্তবায়ন কারী সংস্থা	বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদিত ব্যয়	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর/ ২০২৩ পর্যন্ত অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই- সেপ্টেম্বর)/২০ ২৩ পর্যন্ত বরাদ্দের %	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই- সেপ্টেম্বর)/২০ ২৩ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি (%)	কর্মসূচির শুরুর সেপ্টেম্বর/ ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	(লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১	২ (ক) নতুন প্রজন্মের ধান (সি-ফোর রাইস) গবেষণা অব্যাহত রাখা এবং গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (খ) ড. মোঃ সাজ্জাদুর রহমান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগ, বি, গাজীপুর-১৭০১ মোবাইলঃ ০১৭২২২১০৪২৯ (গ) জনাব ইশরাত জাবিন সিনিয়র সহকারী সচিব (পারিকল্পনা-৩ শাখা) কৃষি মন্ত্রণালয় ফোনঃ ৫৫১০০৬০৮ মোবাইলঃ ০১৭৪৮৮৬৯১৭ ইমেইলঃ plan3.moa@gmail.com	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ট	জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত	৮০৮.০৫	২৫৫.০৫	৬৩.৭৬ (২৫.০০%)	৭.০০ (২.৭৫%)	৯ (১.০০%)	১০ (৫৫৯.০০ (৬৯.১৮%)		১১
	মোট			৮০৮.০৫	২৫৫.০৫	৬৩.৭৬ (২৫.০০%)	৭.০০ (২.৭৫%)	৯ (১.০০%)	১০ (৫৫৯.০০ (৬৯.১৮%)		


 ০৩/১০/২০২৩
 কর্মসূচি পরিচালকের
ড. মোঃ সাজ্জাদুর রহমান
 কর্মসূচি পরিচালক
 সি-ফোর রাইস কন্সিল্টেশন কর্মসূচি এবং
 প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বি, গাজীপুর।

ছক-খ

অনুন্নয়ন বাজেট (পিপিএনবি) এর আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নায়ী কর্মসূচিসমূহের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২৩ পর্যন্ত ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

কর্মসূচির নামঃ নতুন প্রজন্মের ধান (সি-ফোর রাইস) গবেষণা অব্যাহত রাখা এবং গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত।

কর্মসূচি পরিচালকের নাম, পদবী, ফোন নং: ড. মোঃ সাজ্জাদুর রহমান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর- ১৭০১
মোবাইলঃ ০১৭২২২১০৪২৯

প্রতিবেদনায়ী ৪র্থ ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২৩ পর্যন্ত।

ক্রয়ের ধরণ	বর্তমান অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত ক্রয়ের সংখ্যা (প্যাকেজ)	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২৩ পর্যন্ত কার্যাদেশের সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
পণ্য	৪টি	২৩৪.০৫	-	-	
কার্য	-	-	-	-	
সেবা	-	-	-	-	
মোট	৪টি	২৩৪.০৫	-	-	

০৩/১০/২০২৩
কর্মসূচি পরিচালকের

ড. মোঃ সাজ্জাদুর রহমান
কর্মসূচি পরিচালক
সি-ফোর রাইস কর্তৃক কর্মসূচি এক
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ব্রি, গাজীপুর।

ছক-ক

অনুময়ন বাজেট (পিপিএনবি) এর আওতায় বাস্তবায়নীয় কর্মসূচিসমূহের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

ক্র: নং:	(ক) কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়নকাল	অনুমোদিত ব্যয়	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ	২০২৩-২৪ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর / ২০২৩ পর্যন্ত অবশিষ্ট (বরাদ্দের %)	২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০ ২৩ পর্যন্ত ব্যয় (বরাদ্দের %)	২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০ ২৩ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি (%)	কর্মসূচির শুরু থেকে সেপ্টেম্বর / ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	মন্তব্য
১	(খ) কর্মসূচি পরিচালকের নাম ও পদবী, ফোন নং (গ) মনিটরিং কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ফোন নং	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	(ক) ব্রি'র আঞ্চলিক কার্যালয় কুমিল্লা গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করার মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ (খ) ড. মো. রফিকুল ইসলাম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান, ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় কুমিল্লা, কুমিল্লা। মোবাইলঃ ০১৭৬২০০৪৭৫৭, ০১৭২৫৩৯৫৭৪৯ (গ) জনাব নাসিমা খানম উপসচিব (সম্প্রসারণ-৪) কৃষি মন্ত্রণালয় ফোনঃ-২২৩৩৮৮৪১১ মোবাইল নংঃ- ০১৭২৪৩৫৩০৬৩ ই-মেইল extension3@moa.gov.bd	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত।	৬৮৫.০০	২২৫.০০	৫৬.২৫ (২৫.০০%)	৪.২০৫ (১.৮৭%)	৭.০০%	৪৬৪.২০৫ (৬৭.৭৭%)	
	মোট			৬৮৫.০০	২২৫.০০	৫৬.২৫ (২৫.০০%)	৪.২০৫ (১.৮৭%)	৭.০০%	৪৬৪.২০৫ (৬৭.৭৭%)	

Hein Rokhman

03.10.2023

(স্বাক্ষরিত) মোঃ শাহামদুল
ক্রিপসিগল প্রাণি অফিসার এবং প্রধান
পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

✓ কর্মসূচি পরিচালকের
নাম ও স্বাক্ষর

ছক-খ

অনুন্নয়ন বাজেট (পিপিএনবি) এর আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২৩ পর্যন্ত ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

কর্মসূচির নামঃ ব্রি'র আঞ্চলিক কার্যালয় কুমিল্লার গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করার মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত।
কর্মসূচি পরিচালকের নাম, পদবী, ফোন নং: ড. মো. রফিকুল ইসলাম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান, ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় কুমিল্লা, কুমিল্লা।
মোবাইলঃ ০১৭৬২০০৪৭৫৭, ০১৭২৫৩৯৫৭৪৯
প্রতিবেদনাধীন ৪র্থ ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২৩ পর্যন্ত।

ক্রয়ের ধরণ	বর্তমান অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত ক্রয়ের সংখ্যা (প্যাকেজ)	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২৩ পর্যন্ত কার্যদেদেশের সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
পণ্য	-	-	-	-	-
কার্য	-	-	-	-	-
সেবা	-	-	-	-	২০২৩-২৪ অর্থবছরে কোন দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা নাই।
মোট	-	-	-	-	-

Atiq Rokhuna

03.10.2023

স্বাক্ষরিত
ক্রয়নিয়ন্ত্রণাধীনে অফিসার এবং প্রধান
পরিচালনা ও মূল্যায়ন বিভাগ
বাংলাদেশ খাদ্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

কর্মসূচি পরিচালকের
নাম ও স্বাক্ষর

ছক-ক

অনুময়ন বাজেট (পিপিএনবি) এর আওতায় বাস্তবায়নধীন কর্মসূচিসমূহের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং:	(ক) কর্মসূচির নাম (খ) কর্মসূচি পরিচালকের নাম ও পদবী, ফোন নং (গ) মনিটরিং কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ফোন নং	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদিত ব্যয়	২০২৩-২৪ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর / ২০২৩ পর্যন্ত অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই- সেপ্টেম্বর)/২০ ২৩ পর্যন্ত বায় (বরাদ্দের %)	২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই- সেপ্টেম্বর)/২০ ২৩ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি (%)	কর্মসূচির শুরু থেকে সেপ্টেম্বর/ ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	মন্তব্য
১	২ (ক) বি আঞ্চলিক কার্যালয় সোনাজী, ফেনীর গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ ও টেকসই ধান প্রযুক্তি উদ্ভাবন/উন্নয়ন (খ) ড. বিশজিৎ কর্মকার, প্রধান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান, বি আঞ্চলিক কার্যালয় সোনাজী, ফেনী। মোবাইলঃ ০১৭১৫১৮১৬০৯, ০১৬৩২৭৮৭৩৭৮ (গ) জনাব দিল আফরোজা বেগম, উপসচিব (গবেষণা-৩) কৃষি মন্ত্রণালয় ফোনঃ- মোবাইল নংঃ- মোট	৩ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	৪ জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত।	৫ ৪৮৪.০০	৬ ১১০.০০	৭ ২৭.৫০ (২৫.০০%)	৮ ০০.০০ (২২.৭৩%)	৯ ২৫.০০% (৮২.৪৪%)	১১
				৪৮৪.০০	১১০.০০	২৭.৫০ (২৫.০০%)	২৫.০০ (২২.৭৩%)	২৫.০০% (৮২.৪৪%)	

Atia Rokluans

০৩.১০.২০২৩

(আশ্রিত মা কোম্পানী)
প্রিন্সিপাল প্রাইম অফিসার এবং প্রধান
পরিচালনা ও ম্যানেজমেন্ট বিভাগ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

✓ কর্মসূচি পরিচালকের
নাম ও স্বাক্ষর

ছক-খ

অনুন্নয়ন বাজেট (পিপিএনবি) এর আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নধীন কর্মসূচিসমূহের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২৩ পর্যন্ত ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

কর্মসূচির নামঃ বি আঞ্চলিক কার্যালয় সোনাগাজী, ফেনীর গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ ও টেকসই ধান প্রযুক্তি উদ্ভাবন/উন্নয়ন বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত।

কর্মসূচি পরিচালকের নাম, পদবী, ফোন নং: ড. বিশ্বজিৎ কর্মকার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান, বি আঞ্চলিক কার্যালয় সোনাগাজী, ফেনী।
মোবাইলঃ ০১৭১৫১৮১৬০৯, ০১৬৩২৭৮৭৩৭৮
প্রতিবেদনধীন ৪র্থ ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২৩ পর্যন্ত।

ক্রয়ের ধরণ	বর্তমান অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত ক্রয়ের সংখ্যা (প্যাকেজ)	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২০২৩ পর্যন্ত কার্যদেয়ের সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
পণ্য	-	-	-	-	-
কার্য	-	-	-	-	-
সেবা	-	-	-	-	২০২৩-২৪ অর্থবছরে কোন দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা নাই।
মোট	-	-	-	-	-

Atia Rokhsina

০৩.১০.২০২৩

(অতিথি কোম্পানি)
প্রিন্সিপাল ট্রানিং অফিসার এবং প্রধান
পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

✓ কর্মসূচি পরিচালকের
নাম ও স্বাক্ষর