

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা
(পণ্য, কার্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা)

নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়
 নারী সংস্থা : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
 ম : 'অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন' প্রকল্প

সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী	প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	প্রাকল্পিত সময়								মোট সময়	মন্তব্য	
						দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	ক্রয় সম্পাদন নোটিশ (NOA)	ক্রয় স্বাক্ষর	ক্রয় স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	ক্রয় সম্পাদনের মেয়াদ			
২ অটোমিক ভ্যাকিউম প্যাকিং মেশিন	৩ সংখ্যা	৪ ০২ টি	৫ ওটিএম	৬ HOPE	৭ ২০.০০	৮ ০৫.০৭.২০২৩	৯ ১৯.০৭.২০২৩	১০ ০২.০৮.২০২৩	১১ ০৭.০৮.২০২৩	১২ ১০.০৮.২০২৩	১৩ ০৭.০৯.২০২৩	১৪ ৬৪ দিন	১৫ ৫০ দিন	১৬ ১১৪ দিন		
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মাইক্রো পিপেট সেট	-	০৫ টি	-	উপ-মোট	২০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						১.৫০										
ইলেকট্রনিক মাইক্রোপিপেট (সিঙ্গেল চ্যানেল)	সংখ্যা	০৫ টি	ওটিএম	HOPE	৬.০০	০৫.০৭.২০২৩	১৯.০৭.২০২৩	০২.০৮.২০২৩	০৭.০৮.২০২৩	১০.০৮.২০২৩	০৭.০৯.২০২৩	৬৪ দিন	৫০ দিন	১১৪ দিন		
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ইলেকট্রনিক মাইক্রোপিপেট (১২চ্যানেল)	সংখ্যা	০৩ টি	ওটিএম	উপ-মোট	৬.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						২৯.৫০										
মাইক্রোপিপেট সেট	সংখ্যা	০৮ টি	আরএফকিউ	HOPE	০.৮০	০৫.০৭.২০২৩	১৯.০৭.২০২২	০২.০৮.২০২৩	০৭.০৮.২০২৩	১০.০৮.২০২৩	০৭.০৯.২০২৩	৬৪ দিন	৪৫ দিন	১০৯ দিন		
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ভরট্রেস মিস্কার	সংখ্যা	০৩ টি	আরএফকিউ	HOPE	৩.০০	০৫.০৭.২০২৩	১৯.০৭.২০২২	০২.০৮.২০২৩	০৭.০৮.২০২৩	১০.০৮.২০২৩	০৭.০৯.২০২৩	৬৪ দিন	৫০ দিন	১১৪ দিন		
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	উপ-মোট	৩.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

১৯/০৮/২৩

১৯/০৮/২৩

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা
(পণ্য, কার্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা)

স্বয়ংক্রিয় নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়
স্বয়ংক্রিয় সংস্থা : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
নাম : 'অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন' প্রকল্প

ক্রমিক	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী	প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাকল্পিত সময়								মন্তব্য				
							দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	হুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NoA)	হুক্তি স্বাক্ষর	হুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	হুক্তি সম্পাদনের মেয়াদ		মোট সময়			
৫)	অটোমটিক ডিএনএ/আরএনএ গ্রন্থীকরণ সিস্টেম	সংখ্যা	৪	ওটিএম	HOPE	৩০.০০	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৬	১৭				
			০১ টি				০৫.০৭.২০২৩	১৯.০৭.২০২২	০২.০৮.২০২৩	০৯.০৮.২০২৩	১০.০৮.২০২৩	০৭.০৯.২০২৩	৬৮ দিন	৬০ দিন		১২৪ দিন			
			০১ টি																
			০১ টি																
৬)	থার্মাল সাইক্লার (পিসিআর সিস্টেম) ৩*৩২ ওয়েল ব্লক	সংখ্যা	০৫ টি	ওটিএম	HOPE	৬১.০০	-	-	-	-	-	-	-	-					
			০১ টি				০৯.০৭.২০২৩	২৩.০৭.২০২২	০৬.০৮.২০২৩	১০.০৮.২০২৩	১৩.০৮.২০২৩	১১.০৯.২০২৩	৬৮ দিন	৫০ দিন		১১৪ দিন			
			০২ টি																
৭)	ল্যাবরেটরী ইনকিউবেটর	সংখ্যা	০১ টি	ওটিএম	HOPE	৪৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-					
			০১ টি				০৯.০৭.২০২৩	২৩.০৭.২০২২	০৬.০৮.২০২৩	১০.০৮.২০২৩	১৩.০৮.২০২৩	১১.০৯.২০২৩	৬৮ দিন	৫০ দিন		১১৪ দিন			
৮)	রিফেল টাইম পিসিআর সিস্টেম	সংখ্যা	০১ টি	ওটিএম	HOPE	৩৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-					
			০১ টি				০৯.০৭.২০২৩	২৩.০৭.২০২২	০৬.০৮.২০২৩	১০.০৮.২০২৩	১৩.০৮.২০২৩	১১.০৯.২০২৩	৬৮ দিন	৫০ দিন		১১৪ দিন			
৯)	ইউইড ল্যাপটপ	সংখ্যা	০১ টি	ওটিএম	HOPE	৩৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-					
			০১ টি				০৯.০৭.২০২৩	২৩.০৭.২০২২	০৬.০৮.২০২৩	১০.০৮.২০২৩	১৩.০৮.২০২৩	১১.০৯.২০২৩	৬৮ দিন	৫০ দিন		১১৪ দিন			
১০)	ইউইড ল্যাপটপ	সংখ্যা	০১ টি	ওটিএম	HOPE	৩৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-					
			০১ টি				০৯.০৭.২০২৩	২৩.০৭.২০২২	০৬.০৮.২০২৩	১০.০৮.২০২৩	১৩.০৮.২০২৩	১১.০৯.২০২৩	৬৮ দিন	৫০ দিন		১১৪ দিন			

০২/০৮/২৩

০২/০৮/২৩

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা
(পণ্য, কার্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা)

সংগ্রহের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়
কারী সংস্থা : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
নাম : 'অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন' প্রকল্প

ক্র	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়টির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী	প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাকল্পিত সময়								মতব্য		
							দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের মেয়াদ		মোট সময়	
১)	মাইক্রোওয়েভ ওভেন	৩ সংখ্যা	০২ টি	৫ আরএফকিউ	৬ HOPE	১.০০	০৯.০৭.২০২৩	২৩.০৭.২০২২	০৬.০৮.২০২৩	১০.০৮.২০২৩	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
		-	-	-	উপ-মোট	HOPE	১.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		০১ সংখ্যা	০১ টি	৩টিএম	HOPE	HOPE	১০.০০	০৯.০৭.২০২৩	২৩.০৭.২০২২	০৬.০৮.২০২৩	১০.০৮.২০২৩	১৩.০৮.২০২৩	১১.০৯.২০২৩	১১.০৯.২০২৩	১১.০৯.২০২৩	১১.০৯.২০২৩	১১.০৯.২০২৩
২)	ডিস্টিল ওয়াটার প্লাস্ট	-	-	-	উপ-মোট	২.৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		০১ সংখ্যা	০১ টি	আরএফকিউ	HOPE	HOPE	২.৫০	০৯.০৭.২০২৩	২৩.০৭.২০২২	০৬.০৮.২০২৩	১০.০৮.২০২৩	১৩.০৮.২০২৩	১১.০৯.২০২৩	১১.০৯.২০২৩	১১.০৯.২০২৩	১১.০৯.২০২৩	
		-	-	-	উপ-মোট	HOPE	২.৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩)	আব্রা পিওর ওয়াটার প্লাস্ট	০১ সংখ্যা	০১ টি	৩টিএম	HOPE	১০.০০	১১.০৭.২০২৩	২৫.০৭.২০২২	০৮.০৮.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩	১৭.০৮.২০২৩	১৩.০৯.২০২৩	১৩.০৯.২০২৩	১৩.০৯.২০২৩	১৩.০৯.২০২৩	১৩.০৯.২০২৩	
		০২ সংখ্যা	০২ টি	-	-	-	১৮.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		০১ সংখ্যা	০১ টি	৩টিএম	HOPE	HOPE	৬.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪)	ইলেক্ট্রোপোরেশন মেশিন	০১ সংখ্যা	০১ টি	৩টিএম	HOPE	৫২.০০	১১.০৭.২০২৩	২৫.০৭.২০২২	০৮.০৮.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩	১৭.০৮.২০২৩	১৩.০৯.২০২৩	১৩.০৯.২০২৩	১৩.০৯.২০২৩	১৩.০৯.২০২৩	১৩.০৯.২০২৩	
		০১ সংখ্যা	০১ টি	৩টিএম	HOPE	১৪.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		০১ সংখ্যা	০১ টি	৩টিএম	HOPE	HOPE	৬.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৫)	ফ্রিজ ড্রয়ার	০১ সংখ্যা	০১ টি	৩টিএম	HOPE	১৪.০০	১১.০৭.২০২৩	২৫.০৭.২০২২	০৮.০৮.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩	১৭.০৮.২০২৩	১৩.০৯.২০২৩	১৩.০৯.২০২৩	১৩.০৯.২০২৩	১৩.০৯.২০২৩	১৩.০৯.২০২৩	

২০২৩/০৮/২৩

০৮/০৮/২৩

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা
(পণ্য, কার্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা)

নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়
 ঠিকানা : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
 : 'অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন' প্রকল্প

সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী	প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাকল্পিত সময়								মন্তব্য
						দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	হুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NoA)	হুক্তি স্বাক্ষর	হুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	হুক্তি সম্পাদনের মেয়াদ	
২ মিনি স্পিনার	৩	০২ টি	৫	৬	৭	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
		৩.০০												
ইউনিভার্সাল ওভেন		০২ টি			২১.২০									
ডিএনএ কোয়ালিফাইং মেশিন	সংখ্যা	০১ টি	ওটিএম	HOPE	১৪.০০	১১.০৭.২০২৩	০৮.০৮.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩	১৭.০৮.২০২৩	১৩.০৯.২০২৩	৬৪ দিন	৬০ দিন	১২৪ দিন	
ম্যাগনেটিক স্কেয়ারার	সংখ্যা	০৩ টি	ওটিএম	HOPE	১৪.০০									
হট প্লেট উইদ ম্যাগনেটিক স্কেয়ারার		০২ টি			২.০০	১১.০৭.২০২৩								
অরবিটাল ইলেক্ট্রিক সেকার		০২ টি			৪.০০									
ডিজিটাল ময়েসচার মিটার		১০ টি			৫.০০	১১.০৭.২০২৩	০৮.০৮.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩	১৭.০৮.২০২৩	১৩.০৯.২০২৩	৬৪ দিন	৬০ দিন	১২৪ দিন	
ডিজিটাল অ্যানালাইটিক্যাল ইলেকট্রিক ব্যালেন্স (৪ ডিজিট)		০৩ টি			৫.৪০									
অটোক্রুব মেশিন		০২ টি			১৬.০০									
				উপ-মোট	৩৫.৪০									

০৫/১১/২৩

১৩/০৯/২৩

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা
(পণ্য, কার্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা)

ক্রয়কারীর নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়
 ক্রয়কারীর সংস্থা : বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট
 ক্রয়কারীর নাম : 'অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন' প্রকল্প

ক্রমিক সংখ্যা	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী	প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাকল্পিত সময়							মোট সময়	মন্তব্য		
							দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	দ্রুতি সম্পাদন নোটিশ (NOA)	দ্রুতি স্বাক্ষর	দ্রুতি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়			দ্রুতি সম্পাদনের মেয়াদ	মোট সময়
১৫)	স্যাফিং ওয়াটার বাথ (ট্যাম্পারের কন্ট্রোলড) কম্পাউন্ড ট্রাইনোকেলার মাইক্রোস্কোপ উইদ ট্যাবলেট এন্ড ক্যামেরা	সংখ্যা	৪	৬	HOPE	১০.০০	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬		
		০১ টি		৩টিএম			৫.০০										
		০১ টি					৩.০০	১১.০৭.২০২৩	২৫.০৭.২০২২	০৮.০৮.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩	১৭.০৮.২০২৩	১৩.০৯.২০২৩	৬৪ দিন	৬০ দিন		১২৪ দিন
		০১ টি					৪.৫০										
১৬)	মাল্টিপ্যাপেরামিটার ডিটেকশন সিস্টেম ডিজিটাল গ্রেইন ম্যাশার মিটার সেকিং ইনকিউবটর	সংখ্যা	-	-	উপ-মোট	৩২.৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		০২ টি		৩টিএম	HOPE	৩.৫০	১৩.০৭.২০২৩	২৭.০৭.২০২২	১০.০৮.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩	১৮.০৮.২০২৩	১৫.০৯.২০২৩	৬৪ দিন	৩০ দিন	৯৪ দিন		
		০১ টি			উপ-মোট	৩.৫০											
১৭)	মাইক্রো সেন্সিটিভিজ টিউবস (১.৫এমএল, ২ এমএল) (৫০০ টিউবস=১ বক্স)	সংখ্যা	২০০ বক্স	৩টিএম	HOPE	১০.০০	১৩.০৭.২০২৩	২৭.০৭.২০২২	১০.০৮.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩	১৮.০৮.২০২৩	১৫.০৯.২০২৩	৬৪ দিন	৩০ দিন	৯৪ দিন		
		-			উপ-মোট	১০.০০											
					উপ-মোট	১০.০০											

০৫/০৮/২৩

০৫/০৮/২৩

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা
(গণ্য, কার্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা)

ক্রয়ের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়
নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
নাম : 'অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন' প্রকল্প

ক্রমিক	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী	প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাকল্পিত সময়								মন্তব্য
							দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের মেয়াদ	
১৮)	২ পিসিআর ডিউব ০.২ এমএল (১বক্স= ১০০০ পিস)	সংখ্যা	৪	৫ ওটিএম	৬ HOPE	১২.০০	১৩.০৭.২০২৩	২৭.০৭.২০২২	১০.০৮.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩	১২	১৩	১৫	১৬	১৭
১৯)	পিসিআর টিপস (১ বক্স=৫০০ পিস)	সংখ্যা	২০০	৬ ওটিএম	৭ উপ-মোট HOPE	৬.০০	১৩.০৭.২০২৩	২৭.০৭.২০২২	১০.০৮.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩	১৮.০৮.২০২৩	১৫.০৯.২০২৩	১৬	১৮	১৯
২০)	পিসিআর গ্লেট (১ বক্স= ১০ পিস)	সংখ্যা	৪০০	৭ ওটিএম	৮ উপ-মোট HOPE	৬.০০	১৩.০৭.২০২৩	২৭.০৭.২০২২	১০.০৮.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩	১৮.০৮.২০২৩	১৫.০৯.২০২৩	১৬	১৮	১৯
২১)	হ্যান্ড গ্লোবস (১ বক্স=১০০ জোড়া)	সংখ্যা	১০০	৮ ওটিএম	৯ উপ-মোট HOPE	৩২.০০	১৬.০৭.২০২৩	৩০.০৭.২০২২	১৩.০৮.২০২৩	১৮.০৮.২০২৩	২১.০৮.২০২৩	১৮.০৯.২০২৩	১৯	২১	২২
২২)	সিলিং টাইপ এসি, (৪.৫ টন- ৮টি, মালিকুলার ল্যাবরেটরি) এসি (২ টন; পীড স্টোর ল্যাবরেটরি)	সংখ্যা	০৮ টি	৯ ওটিএম	১০ উপ-মোট HOPE	২৪.০০	১৬.০৭.২০২৩	৩০.০৭.২০২২	১৩.০৮.২০২৩	১৮.০৮.২০২৩	২১.০৮.২০২৩	১৮.০৯.২০২৩	২০	২২	২৩
			৪০			১২.০০									

১৩/০৮/২৩

১৩/০৮/২৩

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা
(পণ্য, কার্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা)

ক্রয়ের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়
নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
নাম : 'অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন' প্রকল্প

ক্রমিক	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী	প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাকল্পিত সময়								মোট সময়	মন্তব্য		
							দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	দরপত্র সনোদন (NOA)	হুক্তি স্বাক্ষর	হুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	হুক্তি সম্পাদনের মেয়াদ			মোট	
২	রেফ্রিজারেটর (২-৪° C; মলিকুলার ল্যাবরেটরি) আন্বী লো ট্যাম্পারের আপরাইট ফ্রিজার (-৮-৬০C; মলিকুলার ল্যাবরেটরি) রেফ্রিজারেটর/ল্যাব উপ ফ্রিজার (-২৬০C; মলিকুলার ল্যাবরেটরি)	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭		
			০২ টি															
			০১ টি															
২৩)	আসবাবপত্র (মলিকুলার ল্যাব)	সংখ্যা	-	-	উপ-মোট	৬২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			খোক	ওটিএম	HOPE	৮০.০০	১৩.০৮.২০২৩	১৩.০৮.২০২৩	১৩.০৮.২০২৩	১৩.০৮.২০২৩	১৩.০৮.২০২৩	১৩.০৮.২০২৩	১৩.০৮.২০২৩	১৩.০৮.২০২৩	১৩.০৮.২০২৩		১৩.০৮.২০২৩	১৩.০৮.২০২৩
			০২ টি															
২৪)	ডিজিটাল ফ্লাইড কেলিপার ডিজিটাল হাইড্রো থারমোমিটার	সংখ্যা	-	-	উপ-মোট	৮০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			০২ টি	আরএফকিউ	HOPE	০.৪০	১৩.০৮.২০২৩	১৩.০৮.২০২৩	১৩.০৮.২০২৩	১৩.০৮.২০২৩	১৩.০৮.২০২৩	১৩.০৮.২০২৩	১৩.০৮.২০২৩	১৩.০৮.২০২৩	১৩.০৮.২০২৩		১৩.০৮.২০২৩	
			০২ টি															
					উপ-মোট	০.৬০	-	-	-	-	-	-	-	-				

১৩/০৮/২৩

১৩/০৮/২৩

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা
(পণ্য, কার্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা)

ক্রয় পরিকল্পনা : কৃষি মন্ত্রণালয়
সংস্থা : বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট
নাম : 'অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন' প্রকল্প

ক্র.সং.	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী	প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাকল্পিত সময়								মন্তব্য		
							দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NoA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের মেয়াদ		মোট সময়	
১)	শ্রেসিং ফ্লোর (আরসিসি)	বর্গ মিটার	৪০০	ওটিএম	HOPE	৫৫.৬৫	০৫.০৭.২০২৩	১৯.০৭.২০২৩	০২.০৮.২০২৩	০৭.০৮.২০২৩	১০.০৮.২০২৩	০৭.০৯.২০২৩	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
২)	ডিইউসি ডিফাইড বীজ সংরক্ষণাগার	বর্গ মিটার	২৮০	ওটিএম	HOPE	১২২.৬০	০৫.০৭.২০২৩	১৯.০৭.২০২৩	০২.০৮.২০২৩	০৭.০৮.২০২৩	১০.০৮.২০২৩	০৭.০৯.২০২৩	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৩)	ডেইনেজ ফেসিলিটি (আরসিসি)	আরএম	৬০০	ওটিএম	HOPE	১১৬.৮৭	০৫.০৭.২০২৩	১৯.০৭.২০২৩	০২.০৮.২০২৩	০৭.০৮.২০২৩	১০.০৮.২০২৩	০৭.০৯.২০২৩	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৪)	গবেষণা মাঠ উন্নয়ন (মাটি ভরাত)	ঘণ মিটার	৪৮৯.৮২	ওটিএম	HOPE	১২২.১৬	০৫.০৭.২০২৩	১৯.০৭.২০২৩	০২.০৮.২০২৩	০৭.০৮.২০২৩	১০.০৮.২০২৩	০৭.০৯.২০২৩	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭

০৫/০৮/২৩

০৫/০৮/২৩

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা
(শেখ, কার্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা)

কার্যক্রম : কৃষি মন্ত্রণালয়
কার্যক্রম : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
কার্যক্রম : 'অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন' প্রকল্প

ক্র.সং.	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী	প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাকল্পিত সময়						মতব্য			
							দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর		চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের মেয়াদ	মোট সময়
২	মোট ২৮ (আটাশ) টি দরপত্র	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭

পরিচালক
০১/০৮/২৩

(ড. মোঃ জামিল হাসান)

চীফ সাইনটিফিক অফিসার

এবং

প্রকল্প পরিচালক

অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও
আধুনিকায়ন' প্রকল্প, ব্রি, গাজীপুর।

০১/০৮/২৩

(ড. মোঃ শাহজাহান কবীর)

মহাপরিচালক

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।