

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (GOODS)**  
**Budget: Revenue**

Financial Year: 2021-2022

Ministry/Division : Ministry of Agriculture  
Agency : Bangladesh Rice Research Institute  
Procuring Entity Name & Code : Director General, BRRI  
Project Name & Code : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কেন্দ্রীয় গবেষণাগারকে আন্তর্জাতিক ভাবে প্রশংসাপাণ এনাক্রিডিটেড গবেষণাগারে উন্নীতকরণ স্কিম (কর্মসূচি)

Package No.	Description of Procurement package as per DPP	Unit	Qty.	Procurement method & type	Contract approving authority	Secure of funds (Lakh Tk.)	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval of award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract	Time for completion of contract	
																Time code for process
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
P-1	<b>Laboratory Equipment</b>															
	Rotary Vacuum evaporator with pump	No.	01	OTM	HOPE	GOB	9.9	11.07.21	25.07.21	08.08.21	12.08.21	16.08.21	13.09.21	14.11.21	126 Days	
	<b>Sub-total</b>						9.90									
P-2	<b>Chemicals (HPLC/LCMS/ICP/MS/ICPOES/Molecular Grade)</b>															
	Laboratory Chemicals	Nos.	LS	OTM	HOPE	GOB	20.00	11.07.21	25.07.21	08.08.21	12.08.21	16.08.21	13.09.21	14.11.21	126 Days	
	<b>Sub-total</b>						20.00									
	<b>Grand-total</b>						29.90									

*Sumit*  
21/09/2021

*Sumit*  
21/09/2021

**ড. হাবিবুল খারী আজিজ**  
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা  
শস্যমান ও পশু বিভাগ, বি  
কর্মসূচি পরিচালক  
বিশ্ব কেন্দ্রীয় গবেষণাগারকে আন্তর্জাতিকভাৱে প্রশংসাপাণ  
এনাক্রিডিটেড গবেষণাগারে উন্নীতকরণ কর্মসূচি, কৃষি মন্ত্রণালয়।

**Dr. Md. Shahjahan Kabir**  
Director General (Current Charge)  
Bangladesh Rice Research Institute  
Gazipur-701